* Pedir Cuerpo de la Estimación

F1025126

CARATULA DE ESTIMACION			
ESTIMACION:	04 NORMAL	ELABORACION:	19-dic-25
PERIODO DEL:	14-dic-25	AL:	18-dic-25

DATOS DE CONTRATISTA	
RAZON SOCIAL:	C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO
DIRECCION:	Calle Rincón de las Bugambilias No. 11, Col. Rincón de las Plazas, C.P. 82125, Mazatlán, Sinaloa.
RFC:	MOBM910626RS4

RESUMEN DE CUENTA		
PRESUPUESTO:	$	2,570,151.41
ESTA ESTIMACION:	$	108,231.11
ACUMULADO ANTERIOR:	$	1,871,288.04
ACTUAL:	$	1,979,519.15
POR EJERCER:	$	590,632.26
ANTICIPO ENTREGADO:	$	899,552.99
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	899,552.99
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	899,552.99
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMELIA ENTRE CALLE MARAVILLA (MUTUALISMO) Y AV. PROYECTO, COL. LOMA BONITA; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.	
CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-126	CONVENIO: N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	14-oct-25	SUSCRIPCION:
INICIO:	20-oct-25	INICIO:
TERMINO:	18-dic-25	TERMINO:
CONTRATADO SIN IVA:	$2,570,151.41	IMPORTE: $0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO		
ESTIMADO:	$	108,231.11
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	108,231.11
16% IVA:	$	17,316.98
SUMA:	$	125,548.09
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	-
TOTAL DEDUCCIONES:	$	-
NETO A PAGAR:	$	125,548.09

AVANCES
FISICO: 100%
FINANCIERO: 77%
C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 125,548.09 (SON: CIENTO VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO CONTRATISTA RESPONSABLE	ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN