Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/476/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 29 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-008/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: $175,407.07 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIEENTOS SIETE PESOS 07/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: $109,478.21 (CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.
- R.F.C. GCM210826620
- DOMICILIO FISCAL: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No.3039, COLONIA ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACAN, SINALOA, C.P.80197
- No. DE FACTURA: # 281, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.


MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
TESORERÍA
29 AGO 2025
RECIBIDO
13:50 P.M

A T E N T A M E N T E

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 281
Fecha: 27/Ago/2025 : :
Lugar de expedición (C.P.) 80197

Emisor
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA
RFC: GCM210826620
Régimen Fiscal: -
Domicilio: CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS 3039 Esthela Ortiz de Toledo Culiacán Sinaloa México 80197

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: -
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
RFC: MBA850101214
Uso CFDI: -
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 80500
Régimen Fiscal:
Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato, Culiacán Rosales Sinaloa México 80500

Culiacán Rosales

Información de cancelación
Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00000	PCE - PCE	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 175,407.07 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 151,212.99 MAS I.V.A 16 % $ 24,194.08 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 175,407.07 Importe BRUTO A FACTURAR $ 98,288.45 16 % I.V.A (+) $ 15,726.15 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 114,014.60 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 52,924.54 MAS I.V.A.: $ 8,467.93 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61,392.47 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : $ 4,536.39 TOTAL DEDUCCIONES: $ 65,928.86 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 109,478.21 (SON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)	$98,288.45	IVA, - 15726.15,	$98,288.45

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:
Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
ciento catorce mil catorce Pesos 60/100 M.N.

Subtotal:	$98,288.45
:	$0.00
I.V.A.	$15,726.15
3% de Insp de Obra	$0.00
Total:	**$114,014.60**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000509847998
Folio Fiscal:	ED834FDE-EEFA-49B7-9D84-B69F97CA58D8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	2025-08-28T18:06:28

Sello del SAT

SOF6uRS7RdHpOm/zITYHRO+B2F4IAvb4kXMJUIGX+d6f5zAhlm5TgZigZFcXJjhgyvSLV+EOsVeLWrePIECqS8owJgN8+NloYOm8VFvDcBGcrU/yA/uuooJZO13ACd/Hkkx+gKic0fqpo
FcmbI5RvP5BJX40vSYVMqSURICZqVpw06Kowh5A+ZU0PATqTPZhZCTkI9ATrKjUkqh9Fd+c2kBF8hOrluTyTxU/0G47MdeNEGkwplk5QkA+DhoJw2GSQjbSP0yqfks5PzhxZq6LwdmY3
w9LxqAD2qsJVA7IQ47jbSOxF43mpGsMIGjD0gl0/C/TQh5SRtOyBtAy3a7oA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|ED834FDE-EEFA-49B7-9D84-B69F97CA58D8|2025-08-28T18:06:28|MAS0810247C0|PGUFP1IqqbtT7Ku4OxpqorRt4M6oBwzM/iDbFeE/bORkUGbIdEJnuiMurBOOnSaily7tae
BaoDttUvv5j7R5FeOwCA+BIIRRcoiO2ekHW8TSaZr417rpaZoS5G303Qv4C3cyzpSjHghSt8ISIG1DBRgE/Lcp6BCCikBKGlwCxxyTW7A0JcM7hqre7yuh4AdFGfT0vvC17CwdprpT+6GiFupj
r4OUOt0G9tTK/00MDi8zb40adz/rcj+m/2Yam6knvOJew8lpy+vPQVjkR35mlPOwy2dfdMgYkmAq5gmnOZ/ifGksd5+YgZ+Ca2BoSitCkIrOpDZLK3YU3PKpSJW6iw==|00001000000709182 898||

Versión del comprobante: 4.0

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGSjCCBDKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4NDc5OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
Exportacion="01" Fecha="2025-08-27T17:11:23" Folio="281" FormaPago="03" LugarExpedicion="80197" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509847998"
Sello="PGUFP1lqqbtT7Ku4OxpqorRt4MGoBwzM/iDbFeE/bORkUGbIdEJnuiMurBOOnSaily7taeBaoDttUvv5j7R5FeOwCA+BIlRRcolO2ekHW8TSaZr417rpaZoS5G303Qv4C3cyzpSjHghSt8ISIG
SubTotal="98288.45" TipoDeComprobante="I" Total="114014.60" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA" RegimenFiscal="601" Rfc="GCM210826620"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72151500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
    FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y
    CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL
    CONTRATO: $ 175,407.07 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 151,212.99 MAS I.V.A 16 % $ 24,194.08 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 175,407.07
    Importe BRUTO A FACTURAR $ 98,288.45 16 % I.V.A (+) $ 15,726.15 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 114,014.60 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 52,924.54 MAS
    I.V.A.: $ 8,467.93 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61,392.47 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 4,536.39 TOTAL DEDUCCIONES: $ 65,928.86 MONTO LIQUIDO
    A RECIBIR: $ 109,478.21 (SON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)" Importe="98288.45" NoIdentificacion="SER02"
    ObjetoImp="02" ValorUnitario="98288.45">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="98288.45" Importe="15726.15" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15726.15">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="98288.45" Importe="15726.15" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ED834FDE-EEFA-49B7-9D84-B69F97CA58D8"
    FechaTimbrado="2025-08-28T18:06:28" RfcProvCertif="MA50810247C0"
    SelloCFD="PGUFP1lqqbtT7Ku4OxpqorRt4MGoBwzM/iDbFeE/bORkUGbIdEJnuiMurBOOnSaily7taeBaoDttUvv5j7R5FeOwCA+BIlRRcolO2ekHW8TSaZr417rpaZoS5G303Qv4C3cyzpSjHgh
    NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="SOF6uRS7RdHpOm/zlTYHRO+B2F4IAvb4kXMJUIGX+d6f5zAhIm5TgZigZFcXJjhgyvSLV+EOsVeLWrePlECqS8owJgN8+NIoYOm8VFvDcBGcrU/yA/uuooJZO13ACd/Hkkx+gKic0tq
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCM210826620	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
ED834FDE-EEFA-49B7-9D84-B69F97CA58D8	2025-08-27T17:11:23	2025-08-28T18:06:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$114,014.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

Fecha: 21 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	**GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V**	**ESTIMACIÓN No:**	**01 NORMAL FINIQUITO**
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	30-jun-25
6671270463		AL	14-jul-25
R.F.C.			
GCM210826620		FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA.-			28-jun-25

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	**PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**	
BADIRAGUATO	**BADIRAGUATO**	INICIO:	30-jun-25
		TERMINACIÓN:	14-jul-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-008/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$151,212.99	**$175,407.07**	**$61,392.47**	**$175,407.07**

		BUENO POR:	$ 109,478.21

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:

$ 109,478.21 **(SON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)**

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: **01 NORMAL FINIQUITO**

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	$ 52,924.54	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	$ 151,212.99
MAS I.V.A.:	$ 8,467.93	MAS I.V.A 16 %	$ 24,194.08
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 61,392.47	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$ 175,407.07
3 % SVIFYC:	$ 4,536.39	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	$ 65,928.86
TOTAL DEDUCCIONES:	$ 65,928.86		

SALDO A PAGAR:	**$ 109,478.21**

ELABORO.-

J S D M

C. JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE			Fecha:	Estimacion:
			21 de julio de 2025	01 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimacion:	30/06/2025	14/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	30/06/2025	14/07/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-008/2025

Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
$ 175,407.07	$ 151,212.99	$ 559,866.49	$ 482,643.53	100%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo		Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION		Importe de la Estimacion (+)	$	151,212.99	ESTA ESTIMACION	
		16 % I.V.A (+)	$	24,194.08		
$	61,392.47	Sub- Total A (=)	$	175,407.07	$	175,407.07
		Amortizacion Anticipo 35%	$	52,924.54		
AMORTIZACION ANTERIOR		16 % I.V.A (+)	$	8,467.93	ACUMULADO ANTERIOR	
		Total (=)	$	61,392.47		
					$	-
		Importe TOTAL A FACTURAR	$	98,288.45		
TOTAL AMORTIZADO		16 % I.V.A (+)	$	15,726.15	TOTAL ACUMULADO.	
		Total (=)	$	114,014.60		
$	61,392.47				$	175,407.07
		3 % SVIFYC:	$	4,536.39		
ANTICIPO OTORGADO		Total Deducciones (=)	$	65,928.86	CONTRATADO	
$	61,392.47	Importe T O T A L	$	109,478.21	$	175,407.07
		NETO A PAGAR				
SALDO DEL ANTICIPO		$		109,478.21	SALDO	
		Son:				
$0.00		(SON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)			$	-

ELABORO.-

J S D M

C.JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

CONTRATISTA:		FECHA:	21 de julio de 2025
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197		
R.F.C.	GCM210826620		

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA						
FECHA INICIO CONTRATO:	30-jun-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	14-jul-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-008/2025	FECHA CONTRATO:	28-jun-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$151,212.99	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$61,392.47	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$175,407.07	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$175,407.07

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL FINIQUITO	30-jun-25	14-jul-25	$ 175,407.07	$ 151,212.99	$ 4,536.39	$ 61,392.47	$ 65,928.86	$ 109,478.21
TOTALES:			$ 175,407.07	$ 151,212.99	$ 4,536.39	$ 61,392.47	$ 65,928.86	$ 109,478.21
		SALDO DEL CONTRATO:	$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		

ELABORO.-

J S D M

C. JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

				FECHA	21 de julio de 2025
CONTRATISTA:			**DEPENDENCIA:**		
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V			**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**		
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197				
R.F.C.	**GCM210826620**				

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	**BADIRAGUATO**	ESTIMACIÓN:	**01 NORMAL FINIQUITO**
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$ 151,212.99**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$ 61,392.47**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$ 175,407.07**

	DESTAJO		IMPORTE
1.00	**INSTALACIONES BASICAS**	$	143,636.94
2.00	**TRABAJOS FINALES**	$	7,574.46
	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**151,211.40**
	POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:	**$**	**151,212.99**

SUB TOTAL=	**$**	**151,212.99**
I.V.A 16 %	**$**	**24,194.08**
TOTAL =	**$**	**175,407.07**

ELABORO.-

J S D M

C. JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSTA

DESGLOSE

		FECHA	21/07/2025
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSTA S.A DE C.V	DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197	R.F.C.	GCM210826620

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$151,212.99	IMPORTE DE ANTICIPO DI	$61,392.47	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$175,407.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	**INSTALACIONES BASICAS**									
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	ML	121.97	$ 207.46	$ 25,303.90	118.21	0.00	0.00	118.21	$ 24,523.85
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	123.97	$ 124.51	$ 15,435.50	122.70	0.00	0.00	122.70	$ 15,277.38
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 1,194.74	$ 2,389.48	2.00	0.00	0.00	2.00	$ 2,389.48
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00	$23,511.81	$ 94,047.24	4.00	0.00	0.00	4.00	$ 94,047.24
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 1,219.83	$ 4,879.32	5.00	0.00	0.00	5.00	$ 6,099.15
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 1,299.84	$ 1,299.84	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,299.84

ELABORO.-

J S D M

C.JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DESGLOSE

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		**DEPENDENCIA:**	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	**FECHA** 21/07/2025
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197		**R.F.C.**	GCM210826620	

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	**ESTIMACIÓN:**	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$151,212.99	IMPORTE DE ANTICIPO DI	$61,392.47	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$175,407.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
2	**TRABAJOS FINALES**									$ -
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	121.97	$ 19.85	$ 2,421.10	107.70	0.00	0.00	107.70	$ 2,137.85
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 5,436.61	$ 5,436.61	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 5,436.61

SUB-TOTAL	**$ 151,211.40**
IVA	**$ 24,193.82**
MONTO TOTAL	**$ 175,405.22**
POR CIERRE DE OBRA	**$ 175,407.07**

ELABORO.-

JSDM

C.JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

CONTRATISTA:	JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
R.F.C.	GCM210826620
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
ESTIMACION	01 NORMAL FINIQUITO

GENERADORES DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO PARCIAL	ACUMULADO TOTAL	OBSERVACIONES
1.00	**INSTALACIONES BASICAS**								
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
	LAMPARA 1	LAMPARA 2		31.51					
	LAMPARA 2	LAMPARA 3		31.90					
	LAMPARA 3	LAMPARA 4		28.30					
	LAMPARA 4	REGISTRO		26.50					
				TOTAL EJECUTADO			**118.21**	**ML**	
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.								
	LAMPARA 1	LAMPARA 2		31.50					
	LAMPARA 2	LAMPARA 3		33.40					
	LAMPARA 3	LAMPARA 4		28.30					
	LAMPARA 4	REGISTRO		26.50					
	COCA	EXIS 5.00	0.60	3.00					
				TOTAL EJECUTADO			**122.70**	**ML**	
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
				TOTAL EJECUTADO			**2.00**	**PZA**	
2.00	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
				TOTAL EJECUTADO			**4.00**	**PZA**	
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
				TOTAL			**5.00**	**PZA**	
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
				TOTAL			**1.00**	**PZA**	
2.00	**TRABAJOS FINALES**								
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
				TOTAL EJECUTADO			**107.70**	**ML**	
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
				TOTAL			**1.00**	**PZA**	

ELABORO.-

J S D M

C. JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

DOMICILIO: **CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197**



R.F.C. **GCM210826620**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
	INSTALACIONES BASICAS
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO,
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA,





ELABORO.-

C.JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.


DOMICILIO: **CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COL ESTELA ORTIZ DE TOLEDO,CULIACAN,SINALOA,C.P. 80197**

R.F.C. **GCM210826620**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
	INSTALACIONES BASICAS
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO



ELABORO.-

J S D M

C. JORGE SAUL DELGADO MONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 07/09/2025 4:13:05 PM
Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 01 NOR FIN AD08 **Importe de la operación:** 109,478.21 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836 **Cuenta de depósito:** 0121670859

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO **Titular de la cuenta:** GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA SA DE C V

Fecha de creación: 07/09/2025 **Fecha de aplicación:** 07/09/2025

Hora: 16:13:03

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 **Motivo de pago:** EST 01 NOR FIN AD008

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048613061 **Folio único:** I3232025090716130300486130 68

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/09/2025