SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,098,632.06
Importe del Contrato s/IVA:			$19,360,564.97
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	11/06/2026	**al**	07/07/2026
Periodo de la Estimación:	18/06/2026	**al**	20/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EN BAÑOS, VESTIDORES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA EN ESTADIO LOS DORADOS	
P01	**PRELIMINARES**	**386,960.64**
P02	**CIMENTACIÓN**	**228,041.60**
P06	**OBRAS VIALES**	**65,908.99**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**183,476.88**
P08	**PREFABRICADOS**	**68,618.68**
P09	**HERRERÍA**	**165,625.27**

Total Paquete s/IVA:	**1,098,632.06**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,098,632.06

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 **al** 07/07/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,098,632.06
Periodo de la Estimación: 18/06/2026 **al** 20/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EN BAÑOS, VESTIDORES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA EN ESTADIO LOS DORADOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
1.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKETS A BASE DE TRIPLAY DE MADERA (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: PINTURA SEGUN MUESTRA APROBADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, INSUMOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	18.00	$11,996.08	0.00	18.0000	18.00	0.00	$215,929.44	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
1.05.01	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE APP DE 4.00 MM EXISTENTE INCLUYE: ACARREO Y RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	240.00	$129.69	0.00	240.0000	240.00	0.00	$31,125.60	100.00 %
1.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE APP DE 4MM, INCLUYEN: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	240.00	$582.94	0.00	240.0000	240.00	0.00	$139,905.60	100.00 %
						Total Partida:			**386,960.64**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S06	**ANCLAJES**									
1.05.01	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE APP DE 4.00 MM EXISTENTE INCLUYE: ACARREO Y RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	320.00	$129.69	0.00	320.0000	320.00	0.00	$41,500.80	100.00 %
1.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE APP DE 4MM, INCLUYEN: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	320.00	$582.94	0.00	320.0000	320.00	0.00	$186,540.80	100.00 %
						Total Partida:			**228,041.60**	

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 **al** 07/07/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,098,632.06
Periodo de la Estimación: 18/06/2026 **al** 20/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S01	**SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT**									
6.00.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED WALLPACK DE LA MARCA FORLIGHTING A UNA ALTURA DE 5.00 MTS, INCLUYEN: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECICION	PZA	6.00	$4,672.34	0.00	6.0000	6.00	0.00	$28,034.04	100.00 %
6.00.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 500 WATTS INCLUYEN: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	6.00	$7,574.99	0.00	5.0000	5.00	1.00	$37,874.95	83.33 %
						Total Partida:			**65,908.99**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
7.00.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LA MARCA SIRIO LIGTING MOD CANOPO DE 250 WATTS INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SOPORTERIA, CADENA DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	40.00	$10,193.16	22.00	18.0000	40.00	0.00	$183,476.88	100.00 %
						Total Partida:			**183,476.88**	
P08	**PREFABRICADOS**									
P08S01	**PANEL DE CONCRETO**									
1.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLASTICO PARA LAVABOS, INCLUYE: RETIRAR EL EXISTENTE Y COLOCACION DEL NUEVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	128.00	$491.57	0.00	52.0000	52.00	76.00	$25,561.64	40.63 %
1.02.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CONTROL MCA URREA EN LAVABOS, INCLUYE: QUITAR LLAVE EXISTENTE Y COLOCAR NUEVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	128.00	$828.02	0.00	52.0000	52.00	76.00	$43,057.04	40.63 %
						Total Partida:			**68,618.68**	

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 **al** 07/07/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,098,632.06
Periodo de la Estimación: 18/06/2026 **al** 20/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09	HERRERÍA									
P09S01	ELEMENTOS DE ACERO Y PROTECCIÓN SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN									
9.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE 5.00 MTS DE ALTUA A BASE DE CUADRADO LISO DE 1/2" @15 CMS Y HORZONTALES @0.40 MTS LOS TRABAJOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	13.00	$12,143.74	0.00	13.0000	13.00	0.00	$157,868.62	100.00 %
9.01.20	FABRICACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO SEMIPULIDO LOS TRABAJOS INCLUYE: AFINE DEL TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	15.00	$517.11	0.00	15.0000	15.00	0.00	$7,756.65	100.00 %

Total Partida: **165,625.27**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO