SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 20/04/2026

CONTRATISTA:
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

DOMICILIO: CONSTELACIÓN DE ORIÓN, NO. 1702, COL. ALFONSO G. CALDERÓN, NAVOLATO,

R.F.C.
SAEC820608NTO

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260021	C.C.T.	25DR1232C	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JUSTO SIERRA			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES,	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA ENCULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$487,992.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$170,772.89
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$487,922.54

OBRA		IMPORTE
DESMONTAJES	$	45,385.88
REHABILITACION GENERAL	$	378,991.54
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**424,377.42**

SUB TOTAL:	**$**	**424,377.42**
I.V.A AL 16 %	**$**	**67,900.39**
TOTAL :	**$**	**492,277.81**

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARA:

SUB TOTAL:	**$**	**420,622.88**
I.V.A AL 16 %	**$**	**67,299.66**
TOTAL :	**$**	**487,922.54**

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
DOMICILIO: CONSTELACIÓN DE ORIÓN, NO. 1702, COL. ALFONSO G. CALDERÓN, NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80370.
R.F.C. SAEC820608NTO

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260021	C.C.T.	25DR1232C	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JUSTO SIERRA			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES,	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA ENCULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$487,992.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$170,772.89
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$487,922.54

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
	DESMONTAJES									
84839	DESMONTAR Y RETIRAR LAVABO MATERIAL NO RECUPERABLE.	PZA	7.00	$668.29	$4,678.03	7.00	0.00	0.00	7.00	$4,678.03
84836	DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.00	$2,168.02	$4,336.04	2.00	0.00	0.00	2.00	$4,336.04
52309	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO "M", INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	$6,544.34	$13,088.68	2.00	0.00	0.00	2.00	$13,088.68
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	13.00	$1,336.57	$17,375.41	13.00	0.00	0.00	13.00	$17,375.41
84838	DESMONTAR Y RETIRAR MINGITAORIO MATERIAL NO RECUPERABLE	PZA	3.00	$668.29	$2,004.87	3.00	0.00	0.00	3.00	$2,004.87
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$446.41	$2,232.05	5.00	0.00	0.00	5.00	$2,232.05
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	PZA	5.00	$334.16	$1,670.80	5.00	0.00	0.00	5.00	$1,670.80
									TOTAL DESMONTAJE	$45,385.88
	REHABILITACION GENERAL									
89976A	REHABILITADO DE MAMPARAS Y PUERTAS METALICAS CON LAMINA ESTRIADA Y PERFILTUBULAR INC.PINTURA ESMALTE ALKIDALICO	M2	6.88	$784.73	$5,398.94	38.09	0.00	0.00	38.09	$29,890.37
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM. ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	5.00	$280.17	$1,400.85	6.82	0.00	0.00	6.82	$1,910.76
83087	DEMOLICION DE AZULEJO SE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. TRABAJO TERMINADO.	M2	93.81	$60.20	$5,647.36	91.43	0.00	0.00	91.43	$5,504.09
33003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$1,025.68	$7,179.76	7.00	0.00	0.00	7.00	$7,179.76
33001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA BLANCA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	$778.58	$10,121.54	13.00	0.00	0.00	13.00	$10,121.54

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
DOMICILIO: CONSTELACIÓN DE ORIÓN, NO. 1702, COL. ALFONSO G. CALDERÓN, NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80370.
R.F.C. SAEC820608NTO

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260021	C.C.T.	25DR1232C	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JUSTO SIERRA			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES,	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA ENCULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$487,992.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$170,772.89
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$487,922.54

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
84107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA WC TAPA Y ASIENTO PARA WC	PZA	13.00	$421.11	$5,474.43	13.00	0.00	0.00	13.00	$5,474.43
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$823.85	$5,766.95	7.00	0.00	0.00	7.00	$5,766.95
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUAYACIDOCLORHIDRICO. INCLUYEMANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	137.93	$42.75	$5,896.51	41.51	0.00	0.00	41.51	$1,774.55
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	202.41	$185.95	$37,638.14	267.56	0.00	0.00	267.56	$49,752.78
85080	SUM. Y COL. DE AZULEJO 25X40CMS. COLOR ASENTADO CONMORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL.CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	93.81	$625.80	$58,706.30	91.43	0.00	0.00	91.43	$57,216.89
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	SAL	25.00	$1,336.57	$33,414.25	25.00	0.00	0.00	25.00	$33,414.25
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	13.00	$3,678.76	$47,823.88	13.00	0.00	0.00	13.00	$47,823.88
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS COLOR BLANCO, MCA. HELVEX. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$5,742.98	$17,228.94	3.00	0.00	0.00	3.00	$17,228.94
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$4,595.23	$27,571.38	6.00	0.00	0.00	6.00	$27,571.38
52036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA TIPO PEDESTAL COLOR BLANCO INCL. (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL) CROMADOS.	PZA	1.00	$6,447.89	$6,447.89	1.00	0.00	0.00	1.00	$6,447.89
86910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$3,445.01	$24,115.07	7.00	0.00	0.00	7.00	$24,115.07
83047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LLAVES DE NARIZ CON CHAPETON CONTRA DE REJILLA CESPOL CROMADO MARCA HELVEX PARA LAVABO DE CONCRETO TRABAJO TERMINADO.	JGO	4.00	$11,264.62	$45,058.48	4.00	0.00	0.00	4.00	$45,058.48
8008A	DESASOVE DE VERTEDERO CON AGUA Y ACIDO MURIATICO Y VARILLA DE 3/8 INC. EXTRACCION DE LODOS	PZA	1.00	$2,739.53	$2,739.53	1.00	0.00	0.00	1.00	$2,739.53
									TOTAL REHABILITACION:	$378,991.54
									TOTAL	
									SUBTOTAL ESTIMACION	$424,377.42

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 20-abr-26

CONTRATISTA:
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECCION: CONSTELACIÓN DE ORIÓN, NO. 1702, COL. ALFONSO G. CALDERÓN, NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80370.
R.F.C.
SAEC820608NTO

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260021

PLANTEL: PRIMARIA JUSTO SIERRA LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA ENCULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 18-mar-26 AL: 26-abr-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026 FECHA DE CONTRATO: 11-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	487,992.54	CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	170,772.89	PERÍODO CONVENIO ADICIONAL:	DEL:		AL:		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	487,922.54	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:					

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	DESMONTAJES												
84839	DESMONTAR Y RETIRAR LAVABO MATERIAL NO RECUPERABLE.	PZA	7.00	$668.29	$4,678.03	7.00	$ 32,746.21					7.00	$4,678.03
84836	DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.00	$2,168.02	$4,336.04	2.00	$ 8,672.08					2.00	$4,336.04
52309	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO "M", INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	$6,544.34	$13,088.68	2.00	$ 26,177.36					2.00	$13,088.68
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	13.00	$1,336.57	$17,375.41	13.00	$ 225,880.33					13.00	$17,375.41
84838	DESMONTAR Y RETIRAR MINGITAORIO MATERIAL NO RECUPERABLE	PZA	3.00	$668.29	$2,004.87	3.00	$ 6,014.61					3.00	$2,004.87
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$446.41	$2,232.05	5.00	$ 11,160.25					5.00	$2,232.05
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	PZA	5.00	$334.16	$1,670.80	5.00	$ 8,354.00					5.00	$1,670.80
													$45,385.88
	REHABILITACION GENERAL												
89976A	REHABILITADO DE MAMPARAS Y PUERTAS METALICAS CON LAMINA ESTRIADA Y PERFILTUBULAR INC.PINTURA ESMALTE ALKIDALICO	M2	6.88	$784.73	6.88	$ 5,398.94	31.21	$24,491.42			38.09	$	29,890.37
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM. ESTRIADA. TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	5.00	$280.17	5.00	$ 1,400.85	1.82	$509.91			6.82	$	1,910.76
83087	DEMOLICION DE AZULEJO SE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	93.81	$60.20	91.43	$ 5,504.09		$0.00			91.43	$	5,504.09
33003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$1,025.68	7.00	$ 7,179.76		$0.00			7	$	7,179.76
33001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA BLANCA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	$778.58	13.00	$ 10,121.54		$0.00			13	$	10,121.54
84107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA WC TAPA Y ASIENTO PARA WC	PZA	13.00	$421.11	13.00	$ 5,474.43		$0.00			13	$	5,474.43

33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$823.85	7.00	$ 5,766.95		$0.00			7	$	5,766.95
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUAYACIDOCLORHIDRICO. INCLUYEMANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	137.93	$42.75	41.51	$ 1,774.55		$0.00			41.51	$	1,774.55
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	202.41	$185.85	202.41	$ 37,638.14	65.15	$12,114.64			267.56	$	49,752.78
85080	SUM. Y COL. DE AZULEJO 25X40CMS. COLOR ASENTADO CONMORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL.CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	93.81	$625.80	91.43	$ 57,216.89		$0.00			91.43	$	57,216.89
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	SAL	25.00	$1,336.57	25.00	$ 33,414.25		$0.00			25	$	33,414.25
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	13.00	$3,678.76	13.00	$ 47,823.88		$0.00			13	$	47,823.88
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS COLOR BLANCO, MCA. HELVEX. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$5,742.98	3.00	$ 17,228.94		$0.00			3	$	17,228.94
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$4,595.23	6.00	$ 27,571.38		$0.00			6	$	27,571.38
52036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA TIPO PEDESTAL COLOR BLANCO INCL (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL) CROMADOS.	PZA	1.00	$6,447.89	1.00	$ 6,447.89		$0.00			1	$	6,447.89
86910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	$3,445.01	7.00	$ 24,115.07		$0.00			7	$	24,115.07
83047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LLAVES DE NARIZ CON CHAPETON CONTRA DE REJILLA CESPOL CROMADO MARCA HELVEX PARA LAVABO DE CONCRETO TRABAJO TERMINADO.	JGO	4.00	$11,264.62	4.00	$ 45,058.48		$0.00			4	$	45,058.48
8008A	DESASOVE DE VERTEDERO CON AGUA Y ACIDO MURIATICO Y VARILLA DE 3/8 INC. EXTRACCION DE LODOS	PZA	1.00	$2,739.53	1.00	$ 2,739.53		$0.00			1	$	2,739.53
												$	378,991.54
	0			$89,665.29		$ 341,875.56		$37,115.97					$424,377.42
	SUBTOTAL:			$89,665.29		$ 341,875.56		$37,115.97					$424,377.42
	IVA 16%:			$14,346.45		$ 54,700.09		$5,938.56					$67,900.39
	TOTAL:			$104,011.74		$ 396,575.65		$43,054.53					$492,277.81

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día martes 21 de abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260021	$487,922.54	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA ENCULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

(260021**).** Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de febrero de 2026, con cargo al Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 11 de marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista Carlos Santiesteban Escalante, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $487,922.54

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 40 días naturales, con fecha de inicio el 18 de marzo de 2026 y conclusión el 26 de abril de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en las obras **260021,** se llevó a cabo el día 20 de abril de 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 20 de abril de 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **260021,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 26A11954 emitida por Dorama, Institución de Garantías, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista Carlos Santiesteban Escalante, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260021	ANTICIPO	-	-	$170,772.89
	01 finiquito	18/03/2026	20/04/2026	$317,219.65
			Subtotal:	$487,922.54
			TOTAL:	$487,922.54

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 12:30 horas del día martes 21 de abril de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

Carlos Santiesteban Escalante
Representante Legal de la Contratista
Carlos Santiesteban Escalante

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026** de fecha 11 de marzo de 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260021	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1232C		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026	MONTO:	487,922.54		
CONTRATISTA:	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA INSTITUTO DE GARANTIAS, S.A.	ANTICIPO	$170,772.89	CUMPLIMIENTO	$48,792.25
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 18-03-26	TÉRMINO:	26-04-26		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$487,992.54
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$487,992.54
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
18 de marzo de 2026	20 de abril de 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$487,992.54
	TOTALES:	1	$487,992.54

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

M.U.

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260021	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1232C		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-035-2026	MONTO:	$487,922.54		
CONTRATISTA:	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA INSTITUTO DE GARANTIAS, S.A.	ANTICIPO	$170,772.89	CUMPLIMIENTO	$48,792.25
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 18 de marzo de 2026	TÉRMINO:	26 de abril de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$487,992.54
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$487,992.54
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
18 de marzo de 2026	20 de abril de 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$487,992.54
	TOTALES:	1	$487,992.54

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

JESUS ALFONSO URIARTE ANGULO
DIRECTOR DEL PLANTEL

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
Esc. Prim "Justo Sierra"
Clave: 25DPR1232-C
Col. Los Mezcales, Z.F. 12
Sector VII Culiacán

RECIBE POR SEPyC:

M.C. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260 021 No. 001

FECHA 18/MARZO/2026

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN COHACAN ROSALES, MUNICIPIO DE COHACAN, ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: ISIFE-FAM-AAE-EPR-035-2026

MONTO DE CONTRATO: $487,922.54

OFICIO DE AUTORIZACION: ISIFE-AGF-002/2026

DE FECHA: 11/FEBRERO/2026

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 18/MARZO/2026

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 26/ABRIL/2026

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): $67,299.66

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%): $170,772.89

CONTRATISTA: CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

TELEFONO: 6727513900; 6727210097

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260 021 No. 002

FECHA 26/MARZO/2026

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE OBSERVA QUE SE REUNIERON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, EL CONTRATISTA, ASÍ COMO EL SUPERVISOR PARA DEFINIR LA UBICACIÓN DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.

YA DEFINIDO LA UBICACIÓN DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS SE INICIAN LOS TRABAJOS CON EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS CASTAÑOS

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS W.C.; EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS MINGITORIOS; LA DEMOLICIÓN DEL ZOCALO; EL DESMONTAJE DE LAS CANALETAS HORIZONTALES DE SOBREPONER; EL RETIRO DEL CABLEADO EXISTENTE DE LAS SALIDAS ELECTRICAS; LA DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LOS TINACOS DE PLASTICO DE 1,100 LTS.; LA DEMOLICIÓN Y DESCAGA DE LOS TINACOS.

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260 021 No. 003

FECHA 03/ABRIL/2026

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL SUM. Y COLOC. DE AZULEJO DE 25X40 CMS.; REHABILITADO DE MAMPARAS Y PUERTAS METALICAS CON LAMINA ESTRIADA Y PERFIL TUBULAR; LA APLICACION DE LA PINTURA ESMALTE ALICIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA; LA REVISION Y REPARACION DE LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS W.C. TANQUE NORMAL; EL SUM. Y COLOC. DE LOS MINISTERIOS SECOS; EL SUM. Y COLOC. DE LAVABO TIPO OVALIN Y LAVABO TIPO PEDESTAL; EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVES PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260021 No. 004

FECHA 13/ABRIL/2026

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE OBSERVA QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL SUM. Y COLOC. DE 3 LLAVES DE NARIZ CON CHAPETON Y CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADO; EL DESASOLVE DE VESTEPELO; EL SUM. Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA; EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA BLANCA.

POR ULTIMO SE OBSERVA QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS ACCESORIOS PARA W.C. TAPA Y ASIENTO; EL SUM. Y COLOC. DE ESPEJO DE 0.40 x 0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO; LA APLICACION DE LA PINTURA VINILICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; LA LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260 021 No. 005

FECHA 20/ABRIL/2026

CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN COHIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE COHIACAN, ESTADO DE SINALOA.

POR LO TANTO CON ESTA FECHA SE DA POR CERRADA LA PRESENTE BITACORA.

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA.