GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.**

ESTUDIO: **ATENCION SOCIAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CONSTRUCCION DE LA PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-771-24**
REG. FED. CAUS. **DCG0008155S3**
CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1302-2025**
IMPORTE DE CONTRATO: **$1,790,000.00**
CONVENIO No:
IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **19 DE FEBRERO DE 2025**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **19 DE MAYO DE 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASERTA**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$626,500.00**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 1057-21730-4** **$179,000.00**

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN ROSALES** , MUNICIPIO DE: **CULIACÁN** ESTADO DE: **SINALOA**
EL DÍA **03 DE JUNIO DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	19 DE FEBRERO AL 19 DE MAYO DE 2025	$1,790,000.00	$ 1,790,000.00
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 INICIAL	19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2025	$ 590,700.00	$ -
ESTIMACIÓN No. 2	20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2025	$ 590,700.00	$ -
ESTIMACIÓN No. 3 FINIQUITO	20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2025	$ 608,600.00	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES	$ 1,790,000.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:		
SALDO QUE SE CANCELA		
SUMAS IGUALES	$ 1,790,000.00	$ 1,790,000.00

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDAD **ARQ. JAVIER BRAMBILA LÓPEZ**	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS** **ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**REPRESENTANTE LEGAL** **ING. GRABIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ**