# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

## RESUMEN DE ESTIMACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO : | SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | NUMERO DE CONTRATO: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704D-2025 | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: | 09 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | FECHA DE CONTRATO: | 07 DE ABRIL DE 2025 | | |
| UBICACIÓN: | GUASAVE, SINALOA. | IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: | $1,680,373.10 | IMPORTE ANTICIPO: | $0.00 |
| ESTIMACION | 4 | | | | |
| PERIODO: | 08 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025 | FECHA | 06 DE AGOSTO DE 2025 | | |

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | HASTA ESTIM. ANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | $ 188,201.79 | $ 564,605.37 |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | $188,201.79 |
| IVA 16 % | $30,112.29 |
| TOTAL.- | $218,314.08 |

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SO P

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

## CUERPO DE ESTIMACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO : | SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | NUMERO DE CONTRATO: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704D-2025 | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: | 09 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | FECHA DE CONTRATO: | 07 DE ABRIL DE 2025 | | |
| UBICACIÓN: | GUASAVE, SINALOA. | IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: | $1,680,373.10 | IMPORTE ANTICIPO: | $0.00 |
| ESTIMACION | 4 | | | | |
| PERIODO: | 08 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025 | FECHA | 06 DE AGOSTO DE 2025 | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIM. | HASTA ESTIM. ANT. | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIM. | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | INFORME | 1.00 | 0.448 | 0.336 | | 0.112 | $1,680,373.10 | $ 188,201.79 |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | $188,201.79 |
| IVA 16 % | $30,112.29 |
| TOTAL.- | $218,314.08 |

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP