MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034		**PERIODO CONTRATO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2			
IMPORTE CONTRATO:	$1,460,990.65 CON I.V.A.	**IMPORTE ANTICIPO:**	$0.00 CON I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA:** FECHA: 16/OCTUBRE/2025	**HOJA:** 1 DE 1		

JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Avenida Lluvia de Oro No 697 Col. Jardines del Sol. Guasave, Sinaloa. C.P. 81049 R.F.C. JPC-090715-QN5
Tel Cel. 697-678-0347 E-mail: jofabi.pavimentos.construcciones@gmail.com

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNO)	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	$342,382.71	$8,854.73				$0.00	$8,854.73	**$333,527.98**
TOTALES		**$342,382.71**	$8,854.73				$0.00	$8,854.73	**$333,527.98**
SALDO DEL CONTRATO:		$1,118,607.94	**SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO**				$0.00		

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			JOFABI
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE:** $ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA:** FECHA: 16/OCTUBRE/2025	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	**$295,157.51**
SUB-TOTAL DE OBRA:	$295,157.51
I.V.A. (16%):	$47,225.20
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	**$342,382.71**
DEDUCCIONES:	
Amortización 0.00%	$0.00
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	$8,854.73
Suma de deducciones	**$8,854.73**
Neto a pagar de esta estimacion:	**$333,527.98**

(Son: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			JOFABI
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE:** $ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:** 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA:** FECHA: 16/OCTUBRE/2025	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PRELIMINARES	**$200,148.35**
ALBAÑILERIA	**$89,743.82**
VARIOS	**$5,265.34**

SUB-TOTAL DE OBRA:	$295,157.51
I.V.A. (16%):	$47,225.20
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	**$342,382.71**
DEDUCCIONES:	
Amortización 00.00%	$0.00
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	$8,854.73
Suma de deducciones	**$8,854.73**
Neto a pagar de esta estimacion:	**$333,527.98**

(Son: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE** $ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA:** 16/OCTUBRE/2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES								
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	459.00	459.00	0.00	0.00	459.00	16.94	7,775.46
1.7	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M3	265.81	265.81	0.00	0.00	265.81	679.26	180,554.10
1.4	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.	M3	137.70	137.70	0.00	0.00	137.70	85.83	11,818.79
							TOTAL DE PRELIMINARES:		**200,148.35**

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE** $ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA:** 16/OCTUBRE/2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
	ALBAÑILERIA								
DENT 15X40 ARM	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	539.52	43,161.60
DENT 15X30 ARM	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	73.52	73.52	0.00	0.00	73.52	432.83	31,821.66
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	M2	30.70	30.70	0.00	0.00	30.70	480.80	14,760.56
								TOTAL DE ALBAÑILERIA:	**89,743.82**
	VARIOS								
4.3	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,265.34	5,265.34
								TOTAL DE VARIOS:	**5,265.34**

IMPORTE SIN I.V.A.	295,157.51
IVA (16%)	47,225.20
Total:	**342,382.71**

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE:**	$ 1,259,474.70 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA:	16 DE OCTUBRE DEL 2025	**CALCULO**	ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ

JOFABI
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Avenida Lluvia de Oro No 697 Col. Jardines del Sol, Guasave, Sinaloa, C.P. 81048 R.F.C. JPC-090715-QN5
Tel Cel. 687-878-03-47 E-mail: jofabi.pavimentos.construcciones@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
	PRELIMINARES											
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	A-D	1-6	17.00	27.00				459.00		
										TOTAL	**459.00**	
1.7	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M3			17.00	27.00	0.50			229.50		
					24.70	14.70	0.10			36.31		
										TOTAL	**265.81**	
1.4	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.	M3			17.00	27.00	0.30			137.70		
										TOTAL	**137.70**	

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE:**	$ 1,259,474.70 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA:	16 DE OCTUBRE DEL 2025	**CALCULO**	ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ

JOFABI
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Avenida Lluvia de Oro No.697 Col. Jardines del Sol, Guasave, Sinaloa, C.P. 81048 R.F.C. JPC-090719-QN5
Tel Cel. 687-876-03-47 E-mail: jofabi.pavimentos.construcciones@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
	ALBAÑILERIA											
DENT 15X40 ARM	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	1--6	A	15.00					15.00		
			1--6	D	15.00					15.00		
			A-D	1	25.00					25.00		
			A-D	6	25.00					25.00		
										TOTAL	**80.00**	
DENT 15X30 ARM	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	1--4	B	9.88					9.88		
			5--6	B	3.53					3.53		
			1--2	C	3.53					3.53		
			3--6	C	9.90					9.90		
			A-B	4	11.70					11.70		
			A-B	5	11.70					11.70		
			C-D	2	11.64					11.64		
			C-D	2	11.64					11.64		
										TOTAL	**73.52**	

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-034	**IMPORTE:**	$ 1,259,474.70 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA:	16 DE OCTUBRE DEL 2025	**CALCULO**	ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ

JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Avenida Lluvia de Oro No 697 Col. Jardines del Sol, Guasave, Sinaloa, C.P. 81048 R.F.C. JPC-090715-QN5
Tel Cel. 687-878-03-47 E-mail: jofabi.pavimentos.construcciones@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	M2	1--6	A	15.00	0.20				3.00		
			1--6	D	15.00	0.20				3.00		
			A-D	1	25.00	0.20				5.00		
			A-D	6	25.00	0.20				5.00		
			1--4	B	9.88	0.20				1.98		
			5--6	B	3.53	0.20				0.71		
			1--2	C	3.53	0.20				0.71		
			3--6	C	9.90	0.20				1.98		
			A-B	4	11.70	0.20				2.34		
			A-B	5	11.70	0.20				2.34		
			C-D	2	11.64	0.20				2.33		
			C-D	2	11.64	0.20				2.33		
										TOTAL	**30.70**	
	VARIOS											
4.3	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	**1.00**	

POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**PERIODO CONTRATO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 0.00 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE D	FECHA: FECHA: 16/OCTUBRE/2025	Hoja:3 de 3

REPORTE FOTOGRAFICO







POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**PERIODO CONTRATO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 0.00 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE D	FECHA: FECHA: 16/OCTUBRE/2025	Hoja:2 de 3

REPORTE FOTOGRAFICO







POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-034	**PERIODO CONTRATO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,259,474.70 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 0.00 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE D	FECHA: FECHA: 16/OCTUBRE/2025	Hoja:1 de 3

REPORTE FOTOGRAFICO





POR LA CONTRATISTA
JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ARQ. MAGALY ABIGAIL CERVANTES LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION