GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN:	**SOP-PC-647-23**	REG. FED. CAUS.:	**GRU220314639**
CONTRATO No.:	**OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 2,503,445.00**
CONVENIO No:	**CONV-01-2025-MI-C0904-2025**	IMPORTE DE CONVENIO:	**-$ 6,267.95**
PERIODO DE CONVENIO:	**NO APLICA**	IMPORTE CONT + CONV:	
INICIACIÓN PROGRAMADA:	**21 DE ABRIL DE 2025**	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	**21 DE JULIO DE 2025**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:		IMPORTE DE ANTICIPO:	**$876,205.75**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**25A14207**	**$876,205.75**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**25A14211**	**$250,344.50**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**25A47164**	**$249,717.71**

EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ , MUNICIPIO DE **AHOME** ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **05 DE AGOSTO DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	21 DE ABRIL DE 2025 AL 21 DE JULIO DE 2025		$2,503,445.00
MONTO DE CONVENIO			-$6,267.95
ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL	21 DE ABRIL DE 2025 AL 21 DE MAYO DE 2025	$716,708.63	
ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL	22 DE MAYO DE 2025 AL 20 DE JUNIO DE 2025	$694,219.71	
ESTIMACIÓN No. 03 NORMAL	21 DE JUNIO DE 2025 AL 10 DE JULIO DE 2025	$783,971.93	
ESTIMACIÓN No. 04 FINIQUITO	11 DE JULIO DE 2025 AL 21 DE JULIO DE 2025	$302,148.59	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$2,497,048.86	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$128.19	
SUMAS IGUALES:		$2,497,177.05	$2,497,177.05

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. ÁNGEL ALBERTO ROMO VILLEGAS**
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL