SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 23/04/2026

CONTRATISTA:
EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ
DOMICILIO: CALLE IGNACIO M BORREGO #200 COL. 10 DE ABRIL, GUAMÚCHIL, SINALOA.
R.F.C.
VAME 900705 T8A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260016**	C.C.T.	**25EPR0047Z**	ESTIMACIÓN:	**01 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS**			LOCALIDAD:	**BATURY**	MUNICIPIO:	**ANGOSTURA**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y ESMALTE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$394,982.51**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$138,243.88**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$394,982.51**

OBRA		IMPORTE
REHABILITACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE		
REHABILITACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	$	104,025.60
REHABILITACION DE PINTURA VINILICA	$	246,697.67
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	**350,723.27**
Por cierre de contrato sólo se cobrará el siguiente importe	$	340,502.16

SUB TOTAL=	$	**340,502.16**
I.V.A AL 16 %	$	**54,480.35**
TOTAL =	$	**394,982.51**

EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ
CONTRATISTA

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 23/04/2026
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA: EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ **DOMICILIO:** CALLE IGNACIO M BORREGO #200 COL. 10 DE ABRIL, GUAMÚCHIL, SINALOA. **R.F.C.** VAME 900705 T8A	**DEPENDENCIA:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA: 260016	C.C.T.	25EPR0047Z		ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS			LOCALIDAD:	BATURY	MUNICIPIO:	ANGOSTURA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y ESMALTE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$394,982.51
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$138,243.88
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$394,982.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE									
	REHABILITACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA									
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "HM", "U2", "A70C/L", "T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84L" TRABAJO TERMINADO, PROYECCION DE CUBIERTA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	399.35	$270.90	$108,183.92	384.00	0.00	0.00	384.00	$104,025.60
									Total de REHABILITACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	$104,025.60
	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA									
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,373.77	$169.11	$232,318.24	1,458.80	0.00	-85.03	1,458.80	$246,697.67
									Total de REHABILITACION DE PINTURA VINILICA	$246,697.67
									SUB-TOTAL ESTIMACION	$350,723.27

EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ
Contratista

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Número de Contrato:
ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026
PGO: 26201
No. OBRA: 260016
CONTRATISTA:
EDGAR SAÚL VALENZUELA
ESCUELA: PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS

BITÁCORA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25 EPR0047Z

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: Batury,

MUNICIPIO: Angostura.

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Aldo Izaguirre	ISIFE	
Ing. Edgar Saul Vela	CONTRATISTA	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260016 No. 001

FECHA 18-MAR-26

Nota 01 - Apertura de Bitácora de Obra

Con esta fecha se lleva a cabo formalmente la apertura de la sig. bitácora de obra:

Contratista: Edgar Saúl Valenzuela

No. Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-024-2026

Monto de Contrato: $394,982.51

Monto Anticipo: 35% = $138,243.88

Modalidad de la adjudicación: Directa Estatal

PGO: 26201 ; No. OBRA: 260016

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de pintura vinilica en edificios y esmalte en primaria Jose María Morelos, ubicada en Batara, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Ing. Edgar Saúl Vzla
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260016 No. 002

FECHA 18-MAR-26

Período de ejecución de trabajos: 18-MAR-26 al 26-ABR-26:

Clave y nombre del plantel: 25EPR0047Z, Primaria José María Morelos.

La empresa contratista representada por su apoderado legal Edgar Saúl Vela quien está facultado para la toma de decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato. así como para el manejo y control de la bitácora de obra, elaboración y trámite de estimaciones correspondientes a la obra.

Para tal efecto se registran las firmas de las personas que tendrán acceso a esta bitácora y realizar anotaciones con respecto a la obra.

Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Ing. Edgar Saúl Vela
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260016 No. 003

FECHA 18-MAR-26

Nota 02- Inicio de trabajos

Con esta nota y fecha se da inicio a los trabajos del contrato con la limpieza y preparación del área de techumbre y salones para el inicio de pintura.



Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Ing. Edgar Saúl Vzla.
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260016 No. 004

FECHA 19-MAR-26 al 23-ABR-26

Nota 03 - Avance de Obra

Con esta nota y fecha se ejecutaron los trabajos de pintura esmalte en la fachumbre de la escuela; así mismo se realizó la pintura en todas las aulas del salón, dirección, biblioteca.

Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Ing. Edgar Saul Vela
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260016 No. 005

FECHA 23-ABRIL-2026

Nota 04- Estimación 01 Finiquito

Con esta nota y fecha se entregó Estimación 01 Finiquito con los Sig. datos:

Monto de Estimación: $ 394,982.51

Amortización de Anticipo: $ 138,243.88

Importe líquido a pagar: $ 246,523.57

Período de ejecución de los trabajos del 18-MAR-26 al 23-ABR-26.

Porcentaje de Avance 100 %.

Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Ing. Edgar Sosa Vzla
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260016 No. 006

FECHA 23-ABRIL-2026

Nota: 05 Cierre de Bitácora

Con esta fecha y nota quedan terminados los trabajos del contrato por lo que se procede con el cierre de la presente bitácora de Obra.



Ing. Aldo Izaguirre
Supervisor de Obra

Ing. Saul Vela
Contratista

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 23-abr-26

CONTRATISTA:
EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ
DIRECCION: CALLE IGNACIO M BORREGO #200 COL. 10 DE ABRIL, GUAMÚCHIL, SINALOA.
R.F.C.
VAME 900705 T8A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260016
PLANTEL: PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS LOCALIDAD: BATURY MUNICIPIO: ANGOSTURA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y ESMALTE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 18-mar-26 AL: 26-abr-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026 FECHA DE CONTRATO: 11-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 394,982.51
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 138,243.88
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 394,982.51
CONVENIO ADICIONAL:
PERÍODO CONVENIO DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE												
	REHABILITACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA												
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "HM", "U2", "A70C/L", "T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84L" TRABAJO TERMINADO. PROYECCION DE CUBIERTA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	399.35	$270.90	$108,183.92	384.00	$104,025.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	384.00	$104,025.60
	Suma de REHABILITACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA				$108,183.92		$104,025.60		$0.00		$0.00		$104,025.60
	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA												
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE. REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,373.77	$169.11	$232,318.24	1,373.77	$232,318.24	85.03	$14,379.42	0.00	$0.00	1,458.80	$246,697.67
	Suma de REHABILITACION DE PINTURA VINILICA				$232,318.24		$232,318.24		$14,379.42		$0.00		$246,697.67
	Suma de REHABILITACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE				**$340,502.16**		**$336,343.84**		**$14,379.42**		**$0.00**		**$350,723.27**
	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE												
	REHABILITACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA				$108,183.92		$104,025.60		$0.00		$0.00		$104,025.60
	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA				$232,318.24		$232,318.24		$14,379.42		$0.00		$246,697.67
					$340,502.16		$336,343.84		$14,379.42		$0.00		$350,723.27

Sub Total:	$340,502.16		$336,343.84		$14,379.42		$0.00		$350,723.27
	$340,502.16		$336,343.84		$14,379.42		$0.00		$350,723.27
IVA 16%	$54,480.35		$53,815.01		$2,300.71		$0.00		$56,115.72
TOTAL:	$394,982.51		$390,158.85		$16,680.13		$0.00		$406,838.99

ING. EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ
EDGAR SAÚL VALENZUELA MELÉNDREZ
Contratista

ING. ALDO FABIAN ZAGUIRRE MEDINA
Supervisor

VICTOR

OK

7

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

C.V.

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y ESMALTE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO (FAM) 2026				
Nº DE OBRA:	260016	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	CLAVE DE ESCUELA:	25EPR0047Z		
MUNICIPIO:	ANGOSTURA	LOCALIDAD:	BATURY		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026	MONTO:	$394,982.51		
CONTRATISTA:	EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	Dorama, Institución de Garantias, S.A.	ANTICIPO	$138,243.88	CUMPLIMIENTO	$39,498.25
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 18 DE MARZO DEL 2026	TÉRMINO:	26 DE ABRIL DEL 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$394,982.51	18 de marzo de 2026	23 de abril de 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$394,982.51
CONVENIDO:	$0.00				
EJERCIDO:	$394,982.51				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$394,982.51

EN LA LOCALIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

MC. ARCELIA RUBIO REYES
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
"JOSE MARIA MORELOS" MATUTINA
CLAVE: 25EPR0047Z
ZONA ESC. 002 SECTOR 03
BATURY, ANGOSTURA, SIN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y ESMALTE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO (FAM) 2026				
Nº DE OBRA:	260016	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	CLAVE DE ESCUELA:	25EPR0047Z		
MUNICIPIO:	ANGOSTURA	LOCALIDAD:	BATURY		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026	MONTO:	$394,982.51		
CONTRATISTA:	EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	ANTICIPO	$138,243.88	CUMPLIMIENTO	$39,498.25
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 18 DE MARZO DEL 2026	TÉRMINO:	26 DE ABRIL DEL 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$394,982.51
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$394,982.51
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
18 de marzo de 2026	23 de abril de 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$394,982.51
	TOTALES:	1	$394,982.51

EN LA LOCALIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

EDGAR SAUL VALENZUELA MELÉNDREZ
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Viernes 24 de Abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260016	$ 394,982.51	REHABILITACION DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIOS Y ESMALTE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

(260016). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 DE FEBRERO DE 2026, con cargo al PROGRAMA DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 11 DE MARZO DE 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 394,982.51.

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 40 días naturales, con fecha de inicio el 18 DE MARZO DE 2026 y conclusión el 26 DE ABRIL DE 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en las obras **260016,** se llevó a cabo el día 23 DE ABRIL DE 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 23 DE ABRIL DE 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **260016,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 26A10590 emitida por Dorama, Institucion de Garantias, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260016	ANTICIPO	-	-	$138,243.88
(REHABILITACION)	01 FINIQUITO	18/03/2026	23/04/2026	$256,738.63
			Subtotal:	**$ 394,982.51**
			TOTAL:	**$ 394,982.51**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 12:00 doce horas del día Viernes 24 de Abril de 2026 en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026,** firmando al calce los que en ella intervinieron.

Edgar Valenzuela M

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ
Representante Legal de la Contratista
EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-034-2026**, de fecha 11 DE MARZO DE 2026.