# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA — CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.**

OBRA: **ANDADOR PEATONAL EN EL BLVD. DIEGO VALADEZ EN EL TRAMO DEL PUENTE JUAREZ - PUENTE MUSALA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-460-22** — REG. FED. CAUS. **CNA-070328-V68**

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-CAPUFE-VIAL-2310-2025** — PROGRAMA: **PROGRAMA 077 "INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD URBANA"**

PERIODO DE CONTRATO: **27-OCT-2025 AL 31-DIC-2025** — IMPORTE DE CONTRA: **$5,787,154.48**

CONVENIO No: — IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **27-oct-25** — TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31-dic-25**

TERMINACION REAL DE OBRA: **31-dic-25**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Liberty Fianzas S.A. de C.V.** — IMPORTE DE ANTICIPO:

| | | |
|---|---|---|
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | **2614851-0000** | **$2,025,504.07** |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | **2614852-0000** | **$578,715.45** |
| No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: | **2630129-0000** | **$578,715.45** |

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN

EL DÍA **14 DE ENERO DEL 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**ANDADOR PEATONAL EN EL BLVD. DIEGO VALADEZ EN EL TRAMO DEL PUENTE JUAREZ - PUENTE MUSALA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

| DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | PERIODO | IMPORTE | MONTO |
|---|---|---|---|
| MONTO DE CONTRATO: | | | $ 5,787,154.48 |
| MONTO DE CONVENIO: | | | $ - |
| ESTIMACIÓN No.1 NORMAL | 27-OCT-2025 AL 10-NOV-2025 | $ 984,137.16 | |
| ESTIMACIÓN No.2 NORMAL | 11-NOV-2025 AL 25-NOV-2025 | $ 1,656,526.99 | |
| ESTIMACIÓN No.3 NORMAL | 26-NOV-2025 AL 03-DIC-2025 | $ 1,141,173.90 | |
| ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL | 04-DIC-2025 AL 07-DIC-2025 | $ 726,241.87 | |
| ESTIMACIÓN No.5 NORMAL | 08-DIC-2025 AL 15-DIC-2025 | $ 1,200,569.93 | |
| ESTIMACIÓN No.6 FINIQUITO | 16-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 | $ 78,504.63 | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES | | $ 5,787,154.48 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA: | | | |
| SALDO QUE SE CANCELA | | $ 0.00 | |
| SUMAS IGUALES | | $ 5,787,154.48 | $ 5,787,154.48 |

| RECIBE: | | ENTREGA: |
|---|---|---|
| Vo. Bo. | Vo. Bo. | CONTRATISTA |
| **RESIDENTE DE LA SOP** | **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP** | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| **ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ** | **ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ** | **LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ** |
| | | **CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.** |