SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **LOS MOCHIS** MUNICIPIO DE: **AHOME** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **23** DE: **JULIO** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RIO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **LOS MOCHIS** MUNICIPIO: **AHOME**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RIO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
14 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA
14 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA:
15 DE JULIO DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0166/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0605A-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 1,958,071.68** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2025-CCCT-C0605A-2025**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 01 (NORMAL)	**DEL 14 AL 29-MAYO-2025**	**$1,438,628.80**
ESTIMACION No. 02 (NORMAL)	**DEL 30-MAY. AL 14-JUN.-2025**	**$180,034.77**
ESTIMACION No. 03 (NORMAL)	**DEL 15 AL 30-JUNIO-2025**	**$24,412.06**
ESTIMACION No. 04 (ADIC. FINIQUITO)	**DEL 01 AL 15-JULIO-2025**	**$314,996.05**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **LOS MOCHIS** MUNICIPIO DE: **AHOME**
A LOS **23** DIAS DEL MES DE: **JULIO** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. TEÓFILO FÉLIX LARA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP
FIRMA: _____

AIL*