SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

Importe de la Estimación s/IVA $217,440.08

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $1,047,694.14

Localidad:

No. Estimación: 3

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Tipo Estimación: Adicional Finiquito

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025

Periodo del Contrato: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
P01	**PRELIMINARES**	**68,314.80**
P02	**CIMENTACIÓN**	**82,971.96**
P03	**OBRA CIVIL**	**65,584.95**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**568.37**

~Total Paquete s/IVA: **217,440.08**

Total de Estimación s/IVA: $217,440.08

C. ALBERTO REYES SALCIDO

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Importe de la Estimación: $217,440.08
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
PS0125TA65	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA A MANO Y HERRAMIENTA, INCLUYE: ANDAMIOS, A,ACARREO EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 100 MTS, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.04	$121.99	16.53	15.6600	32.19	-25.15	$1,910.36	457.24 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
PISO9854	INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO SPC 6MM INCLUYE: ZOCLO EN MUROS, ADHESIVO, RECORTES, DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES DESDE SOTANO A 1ER NIVEL N-3.00 A N+6.00 MTS	M2	66.83	$1,257.18	38.22	26.0500	64.27	2.56	$32,749.54	96.17 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
*TEMP0	FABRICACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN 2" EN SECCIONES DE CORREDIZOS , INCLUYE: PERFILERIA, TAQUETES, PIJAS, CRISTAL DE 6 MM, SELLADOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	$3,068.60	0.00	6.0000	6.00	0.00	$18,411.60	100.00 %
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
P0524849	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DIRIGIBLE EMPOTRADO EN TECHO COLOR NEGRO 3xAR111, INCLUYE: APERTURA DE HUECO EN PLAFON, TAPONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	$3,048.66	8.00	5.0000	13.00	-5.00	$15,243.30	162.50 %

Total Partida: **68,314.80**

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Importe de la Estimación: $217,440.08
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
M-TAB-02	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CMS DE ESPESOR ARMADO CON BASTIDOR DE POSTES CAL. 26 A @ 40 CMS, RESANANO CON READIMIX EN CADA UNION DE HOJA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES DESDE SOTANO A 1ER NIVEL N-3.00 A N+6.00 MTS	M2	18.03	$722.81	17.77	28.9300	46.70	-28.67	$20,910.89	259.01 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	28.40	$114.54	8.27	180.0000	216.67	-188.27	$20,617.20	762.92 %
P02S05	**DADOS**									
EL109702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS POR PISO, LOSA Y MURO. INCLUYE: CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CABLE THW-LS CAL. 14 AWG DESNUDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	SAL	1.00	$1,848.29	1.00	15.0000	16.00	-15.00	$27,724.35	1,600.00 %
TEMP60	SALIDA PARA ALUMBRADO POR LOSA Y MURO PUESTA A TIERRA. INCLUYE: CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CABLE THW-LS CAL. 14 AWG DESNUDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	SAL	1.00	$1,714.94	1.00	8.0000	9.00	-8.00	$13,719.52	900.00 %

Total Partida: **82,971.96**

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Importe de la Estimación: $217,440.08
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S08	**RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL**									
7.02	SALIDA DE TELEFONIA Y/O REDES A BASE DE CABLE DE COBRE MEJORADO CAT6 4 PARES 23 AWG UTP AMARILLO, MINI-COM JACK CAT6 UTP 8 POSICIONES 8 CABLES AZUL, INCLUYE: REMATES DE PUERTO DE SALIDA Y ENTRADA, IDENTIFICACION DE NODO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$4,372.33	2.00	15.0000	17.00	-15.00	$65,584.95	850.00 %
						Total Partida:			**65,584.95**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
*TEMP30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO EN MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	10.00	$128.62	7.54	4.4190	21.96	-11.96	$568.37	219.60 %
						Total Partida:			**568.37**	

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO