F1225167

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION:	02 NORMAL	**ELABORACION:**	29-dic-25
PERIODO DEL:	24-dic-25	**AL:**	29-dic-25

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. INSURGENTES ENTRE AV. MÉXICO 68 Y AV. INTERNACIONAL, AV. INSURGENTES ENTRE AV. REFORMA Y AV. LA MARINA, AV. EMILIO BARRAGAN ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCO, AV. EMILIO BARRAGAN ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y PLAYA AZUL, CALLE 5 DE MAYO ENTRE

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-167	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	16-dic-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	16-dic-25	**INICIO:**	
TERMINO:	31-dic-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$10,830,965.47	**IMPORTE:**	$0.00

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S.A. DE C.V.

DIRECCION: Calle Rio Elota 16 OTE, Colonia Guadalupe, C.P. 80220, Culiacán Rosales, Sinaloa.

RFC: GAP9709304W4

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**10,830,965.47**
ESTA ESTIMACION:	$	5,393,288.96
ACUMULADO ANTERIOR:	$	5,437,676.29
ACTUAL:	$	10,830,965.25
POR EJERCER:	$	**0.22**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	-
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	5,393,288.96
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	5,393,288.96
16% IVA:	$	862,926.23
SUMA:	$	6,256,215.19
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	-
TOTAL DEDUCCIONES:	$	-
NETO A PAGAR:	$	**6,256,215.19**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 100%

ASPRO
GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S.A. DE C.V.

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 6,256,215.19 (SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 19/100 M.N.)

ELABORA C. RICARDO ANTONIO AZPE IBARRA REPRESENTANTE LEGAL GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S.A. DE C.V.	REVISA ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	REVISA ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ING. MARTIN BALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN