SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$7,549.02
Importe del Contrato s/IVA:			$24,494,645.21
No. Estimación:			12
Tipo Estimación:			Extraordinaria
Periodo del Contrato:	18/03/2025	**al**	18/09/2025
Periodo de la Estimación:	11/09/2025	**al**	18/09/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**7,549.02**

Total Paquete s/IVA: **7,549.02**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $7,549.02

TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMCHO BÓRQUEZ

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025
Importe del Contrato s/IVA $24,494,645.21
Periodo del Contrato 18/03/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 12
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $7,549.02
Periodo de la Estimación: 11/09/2025 **al** 18/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**										
EX	**EXTRAORDINARIOS**										
EXT-01	REUBICACIÓN DE CERCOS EXISTENTES A BASE DE POSTES DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS	ML	0.00	$65.00	0.00	116.1388	116.14	0.00	$7,549.02	0.00	%

Total Partida: **7,549.02**

TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMCHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.