Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/623/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL ÚNICA
Badiraguato, Sin., a 01 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL ÚNICA, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: $165,761.57 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 57/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL ÚNICA
- IMPORTE A PAGAR: $ 161,474.63 (CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 3488, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

A T E N T A M E N T E

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO, SINALOA.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
TESORERÍA
01 DIC 2025
05:24 PM
RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SCO230519155
NORTE 2 No. 2167 No. Int S/N ,
Los Mochis C.P. 81271 Ahome
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 151

FECHA: 1/12/2025 14:43:23

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	**R.F.C.:**	MBA850101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN **COLONIA:** Badiraguato **Uso CFDI:** I01 - Construcciones.		
CIUDAD:	, Badiraguato, Sinaloa, México **C.P.** 80500		
REGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 01 (NORMAL) UNICA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 165,761.57 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 142,897.91 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 TOTAL: $ 142,897.91 (+) MAS 16% IVA: $ 22,863.66 TOTAL: $ 165,761.57 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 4,286.94 SALDO LIQUIDO: $ 161,474.63	142,897.91 002 - IVA - 22,863.67	142,897.91

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)

SUBTOTAL	**$142,897.91**
IVA 16%	**$22,863.66**
TOTAL	**$165,761.57**

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:
Esta documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL
F172E2B6-14E2-4ADB-829D-F8AAD1A33486

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000709182896

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Diciembre 1 2025 - 15:43:25

SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000701105464

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H1uAKD1QQNJzzzHrDns/eaW5nAWpimaT9gdUjwuINiPB5rbPiGVhpcWWrzENqOiBl3liq/sE7aUDSWdKmakXGfWb8gVLX6puW2rB
TEV8OdsoNjpATcJJSjg/Q8geEtqpkbZN7T9gL2aEk9+PW1ygRxcfILFQPjLZ1agNWUr4bhgLF9W4gLaHNn+1usne0mxdz+ukeC
UrTxreD91bHQMJksnFH+Qfz9q2WJW9JxVGK7NAwLXoh+KVFPcWLQA5yq6wF1R0rGJuSjll3JY6VbQH/Xnf7g1aCdyumszWrTSi09
u6eSd2uIwoDZZf4+jxCoXmO/uXNi4yiUUph48OZhTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F172E2B6-14E2-4ADB-829D-F8AAD1A33486|2025-12-01T15:43:25|MAS0810247C0|H1uAKD1QQNJzzzHrDns/eaW5
nAWpimaT9gdUjwuINiPB5rbPiGVhpcWWrzENqOiBl3liq/sE7aUDSWdKmakXGfWb8gVLX6puW2rBTEV8OdsoNjpATcJJSjg/Q8ge
EtqpkbZN7T9gL2aEk9+PW1ygRxcfILFQPjLZ1agNWUr4bhgLF9W4gLaHNn+1usne0mxdz+ukeCUrTxreD91bHQMJksnFH+Qfz9
q2WJW9JxVGK7NAwLXoh+KVFPcWLQA5yq6wF1R0rGJuSjll3JY6VbQH/Xnf7g1aCdyumszWrTSi09u6eSd2uIwoDZZf4+jxCoXmO/
uXNi4yiUUph48OZhTQ==|00001000000709182896||

SELLO DEL SAT

TcHj7HxVvU65M0nMmY6Vrd66nnnzkqzBvL4zXCoB+j6Y4ceOLkbZtC4jHYaYKwQwrxXE0/+BlRjbNHwZC9//5BkV+WeWNT+MBT
Y40NiVcfX3mb0lbOtXRlfWEEd3uio9WXOlVgxbGIPQ04Zn5V9ZQ1Y3AYEF61UviXsjC65Rf2uCa1uHe1c5RngrgOK6WHAR0WucmH
fp06cLWck96HVJcjVOSlq7uTdRuM9lE1Nf+NRiSMNt34dpY48a8a0HFosPvwpbO1twjOSq4pRMtRDW+9/VfRt6ZfBFLenAOl/th7bO
hkBbU1hj3uB00ezOY1a3SpR4xwBAPkqYbSEIqBw==

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA.** En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. M.N. (165,761.57 M.N.)** Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="151" Fecha="2025-12-
01T14:43:23"
Sello="H1uAKD1QQNJzzzHrDns/eaW5nAWpimaT9gdUjwuINiPB5rbPlGVhpcWWrzENqOlBl3Iiq/sE7aUDSWdKmakXGfWb8gVLX6puW2rBTEV6OdsoNjpATojJSjg/Q8geEtqpkbZN7T9gL2aEk94PW1
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDExMDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDExMDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
SubTotal="142897.91" Moneda="MXN" Total="165761.58" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SCO230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
    ESTIMACION 01 (NORMAL) UNICA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
    BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 165,761.57 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 142,897.91 (-)
    MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 TOTAL: $ 142,897.91 (+) MAS 16% IVA: $ 22,863.66 TOTAL: $ 165,761.57 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 4,286.94 SALDO LIQUIDO: $
    161,474.63" ValorUnitario="142897.91" Importe="142897.91" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="142897.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22863.67"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22863.67">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22863.67" Base="142897.91"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F172E2B6-14E2-4ADB-829D-F8AAD1A33488"
    FechaTimbrado="2025-12-01T15:43:25" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
    SelloCFD="H1uAKD1QQNJzzzHrDns/eaW5nAWpimaT9gdUjwuINiPB5rbPlGVhpcWWrzENqOlBl3Iiq/sE7aUDSWdKmakXGfWb8gVLX6puW2rBTEV6OdsoNjpATojJSjg/Q8geEtqpkbZN7T9gL2a
    NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="TcHj7Hx/VvU65I40nMmY6Vrd66nnnzkqzBvL4zXCoB+jSY4ceOLkbZtC4jHYaYKwQwxxXE0/+BlRjbNHwZC9//5BkV+WeWNT+MBTY40NiVc/iX3mb0lbOlXRIfWEEd3uio9WXOWgxbG
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

Fecha: 07-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.

TELÉFONO: 0

CEL: 6681861376

R.F.C. SCO-230519-155

ESTIMACIÓN No: 01 (NORMAL) UNICA

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL	31-oct-25
AL	07-nov-25

FECHA DE CONTRATO: 29-oct-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

LOCALIDAD: BADIRAGUATO

MUNICIPIO: BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

INICIO:	31-oct-25
TERMINACIÓN:	20-nov-25

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No: MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$142,897.91	$165,761.57	$0.00	$165,761.57

BUENO POR: $ 161,474.63

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

$ 161,474.63 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (NORMAL) UNICA

DEDUCCIONES:		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	$	-
MAS I.V.A.:	$	-
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	-
3 % SVIFYC:	$	4,286.94
TOTAL DEDUCCIONES:	$	4,286.94

CALCULO DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	$	142,897.9
MAS I.V.A 16 %	$	22,863.6
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	$	165,761.5
MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	$	4,286.9
SALDO A PAGAR:	$	161,474.6

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** Fecha: **7 de noviembre de 2025**	Estimacion: **01 (NORMAL) UNICA**
Periodo de la estimacion: **31/10/2025** al **07/11/2025** Periodo de Ejecución: **31/10/2025** al **20/11/2025**	Localidad: **BADIRAGUATO**	No. De contrato: **MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025**

Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
$ 165,761.57	$ 142,897.91	$ -	$ -	100%
				% Avance Total 100%

Control Del Anticipo		Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion	
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	$ -	Importe de la Estimacion (+)	$	142,897.91	ESTA ESTIMACION	$ 165,761.57
		16 % I.V.A (+)	$	22,863.66		
		Sub- Total **A** (=)	$	**165,761.57**		
AMORTIZACION ANTERIOR	$ -	Amortizacion Anticipo 35%	$	-	ACUMULADO ANTERIOR	$ -
		16 % I.V.A (+)	$	-		
		Total (=)	$	-		
TOTAL AMORTIZADO	$ -	Importe TOTAL	$	**142,897.91**	TOTAL ACUMULADO.	$ 165,761.57
		16 % I.V.A (+)	$	22,863.67		
		Total (=)	$	**165,761.57**		
ANTICIPO OTORGADO	$ -	3 % SVIFYC:	$	4,286.94	CONTRATADO	$ 165,761.57
		Total Deducciones (=)	$	**4,286.94**		
		Importe T O T A L	$	**161,474.63**		
SALDO DEL ANTICIPO	**$0.00**	NETO A PAGAR	$	**161,474.63**	SALDO	$ -
		Son: **(SON CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.)**				

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

FECHA: 07/11/2025

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.	
R.F.C. SCO-230519-155	

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
FECHA INICIO CONTRATO:	31-oct-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	20-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025	FECHA CONTRATO:	29-oct-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$142,897.91	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA	$0.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO	$165,761.57	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$165,761.57

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL) UNICA	31-oct-25	07-nov-25	$ 165,761.57	$ 142,897.91	$ 4,286.94		$ 4,286.94	$ 161,474.63
TOTALES:			$ 165,761.57	$ 142,897.91	$ 4,286.94	$ -	$ 4,286.94	$ 161,474.63

SALDO DEL CONTRATO: $0.00 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTOR
ING. RUBIEL RINCÓN RAM
DIRECTOR DE OBRAS PUBLI
DESARROLLO URBANO Y ECOLO

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

FECHA 07/11/2025

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
R.F.C. **SCO-230519-155**	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	**BADIRAGUATO**	ESTIMACIÓN:	**01 (NORMAL) UNICA**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	**$142,897.91**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$165,761.57**

	OBRA	IMPORTE
1	PRELIMINARES	$ 136,847.50
102	TRABAJOS FINALES	$ 6,050.41

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 142,897.91**
SUB TOTAL=	**$ 142,897.91**
I.V.A AL 16 %	**$ 22,863.66**
TOTAL =	**$ 165,761.57**

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

FECHA: 07/11/2025
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL) UNICA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	$142,897.91
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$165,761.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	PRELIMINARES									
GP66	RASTREO DE CAMINOS VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, DE UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.	M2	32,250.00	$ 3.81	$ 122,872.50	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	$ 122,872.50
GP69	CUNETEO DE CAMINO VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.	ML	4,300.00	$ 3.25	$ 13,975.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	$ 13,975.00
								TOTAL DE PRELIMINARES:		$ 136,847.50
2	TRABAJOS FINALES									
GP671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 6,050.41	$ 6,050.41	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 6,050.41
								TOTAL DE TRABAJOS FINALES:		$ 6,050.41

TOTAL ESTIMACION	$ 142,897.91
I.V.A.	$ 22,863.66
TOTAL	$ 165,761.57

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTOR
ING. RUBIEL RINCÓN RA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLI
DESARROLLO URBANO Y ECOLO

SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL) UNICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	**PRELIMINARES**								
GP68	RASTREO DE CAMINOS VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, DE UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.	M2	5,375.00	6.00			32,250.00		
							TOTAL	**32,250.00**	
GP69	CUNETEO DE CAMINO VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.	ML	2,150.00			2.00	4,300.00		
							TOTAL	**4,300.00**	
2	**TRABAJOS FINALES**								
GP671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	**1.00**	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 07/11/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


CROQUIS

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

1	**PRELIMINARES**
GP68	RASTREO DE CAMINOS VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, DE UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.
GP69	CUNETEO DE CAMINO VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.
2	**TRABAJOS FINALES**
GP671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 07/11/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: **01 (NORMAL) UNICA**

1	**PRELIMINARES**
GP68	RASTREO DE CAMINOS VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, DE UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.
GP69	CUNETEO DE CAMINO VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.
2	**TRABAJOS FINALES**
GP671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 02/12/2025 4:13:15 PM
Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	EST 01 NOR UNIC AD20	**Importe de la operación:**	161,474.63 MXP
Cuenta de retiro:	0124174836	**Cuenta de depósito:**	030743900036659975
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	**Titular de la cuenta:**	SEIS ONCE CONTRUCTORA S DE RL DE CV
Nombre banco destino:	BAJIO		
Fecha de creación:	02/12/2025	**Fecha de aplicación:**	02/12/2025
Concepto de pago:	EST 01 NOR UNICA AD20	**Referencia numérica:**	
Instrumento de seguridad:	ASD 6551749382	**Hora de captura en el canal:**	16:13:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000469576	**Clave de rastreo:**	00260100251202000469576
Folio de firma:	0043518153	**Folio único:**	I401202512021613130043518159

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx