BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220141 No. 001

FECHA 18/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA QUE IMPLICA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN EL PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO VELINO LEON MEDINA, UBICADO EN LOS LLANOS, MUNICIPIO DE CUAUCALA, ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: ISAFE-IEA-DOE-AD-145-2022

MONTO DE CONTRATO: $ 87,685.73

OFICIO DE AUTORIZACION: SAF-DIP-IEA-00-202/2022

DE FECHA: 10/MARZO/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 18/JULIO/2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 16/AGOSTO/2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): $ 12,094.58

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%): $ 30,690.01

CONTRATISTA: MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA.

DOMICILIO FISCAL: CALLE CERES #2151 COL. CENTRO, CUAUCALA DE ROSALES, CHIHUAHUA, SINALOA, C.P. 80059

ING. MOISES BUENO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 22014/ No. 002

FECHA 22/JULIO/2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL PLANTEL, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PLANTEL.

YA QUEDANDO DEFINIDO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN DICHO PLANTEL SE DIO INICIO LOS TRABAJOS CON LA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; COLADO CON DISCO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BANQUETA; DEMOLICIÓN DE BARDA DE 2.10 MTS. DE ALTURA A BASE DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS A BASE DE LADRILLOS; LA EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN PROFUNDIDADES DE 1.50 MTS HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD; LA CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES.

ING. MOISES BUENO FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA
Ing. Manuel Espinosa

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220141 No. 003

FECHA 27/OCT/10/2022

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL REGLAMENTO DE TABIQUE RECOCIDO DE 7x14x28 CMS. PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN; LA CIMBRA, DARDEO Y COLADO DE LOS CASTILLOS Y DALAS; EL COLADO DEL FIRME DE CONCRETO $F'c=150$ KG/CM² DE 8 CMS. DE ESPESOR; LA CIMBRA, DARDEO Y COLADO DE LA TAPA DE CONCRETO $F'c=250$ KG/CM² DEL POZO DE VISITA; EL COLADO DE LA TAPA DE CONCRETO $F'c=200$ KG/CM² DE 0.50 x 0.50 x 0.06 M/S ARMADA CON VARILLA DEL #3 A CADA 18 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: DALADERA HECHA CON VARILLA DEL #3 ANCLADA AL POZO DE ABSORCIÓN; LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE AGUAS NEGRAS DE 60 x 40 x 80 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø PARA CONEXIÓN DE BAÑOS A POZO DE ABSORCIÓN; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA EXPANDIDA DE 1" PARA CONECTAR EL AGUA DE UN POZO ADYACENTE A LOS TINACOS

ING. MOISES BOBADILLA FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA
Eng. Manuel Espinoza

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220141 No. 004

FECHA 01/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE DA TERMINACIÓN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PARCELA CON SEÑAS DE FRACCIONAMIENTO VILLAS LEÓN DE MEDINA, UBICADO EN LOS LIMONES, MUNICIPIO DE COLIMOTA, ESTADO DE SINALOA.

POR LO TANTO CON ESTA FECHA SE DA POR CERRADA LA PRESENTE BITÁCORA.

ING. MOISÉS BAUTISTA FELIX
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA