SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220142		AUTORIZACION SAF:	SAF-AIP-IED-00-202/2022	
NOMBRE DE ESCUELA:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL		CLAVE DE ESCUELA:	25DJN1758P	
MUNICIPIO:	CULIACAN		LOCALIDAD:	EJIDO FRANCISCO VILLA	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-IED-ADE-JN-145-2022		MONTO:	149,931.62	
CONTRATISTA:	MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA	ANTICIPO	$52,476.07	CUMPLIMIENTO	$14,993.16
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 18 DE JULIO DE 2022		TÉRMINO:	16 DE AGOSTO DE 2022	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$62,245.89
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$62,245.89
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
18 de julio de 2022	25 de julio de 2022	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$62,245.89
	TOTALES:	1	$62,245.89

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 15:00:00 p. m. HORAS DEL DÍA 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR DE ISIFE

ENTREGA POR LA EMPRESA:

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220142	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AIP-IED-00-202/2022		
NOMBRE DE ESCUELA:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL	CLAVE DE ESCUELA:	25DJN1758P		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	EJIDO FRANCISCO VILLA		

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-IED-ADE-JN-145-2022	MONTO:	$149,931.62		
CONTRATISTA:	MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA	ANTICIPO	$52,476.07	CUMPLIMIENTO	$14,993.16
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 18 DE JULIO DE 2022	TÉRMINO:	16 DE AGOSTO DE 2022		

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$62,245.89
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$62,245.89
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
18 de julio de 2022	25 de julio de 2022	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$62,245.89
	TOTALES:	1	$62,245.89

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 15:00:00 p. m. HORAS DEL DÍA 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

RECIBE POR PLANTEL

AMAYRANY DELGADO ALDAMA
DIRECTORA DEL PLANTEL

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA

SEPyC
SECRETARÍA DE EDUCCIÓN PÚBLICA Y CULTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JARDÍN DE NIÑOS
LUZ MARÍA SERRADEL
CLAVE: 25DJN1758P
EJIDO FRANCISCO VILLA
CULIACÁN, SINALOA

RECIBE POR SEPyC

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DRA. CATALINA ESPARZA NAVARRETE
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA