SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: 1 de 2 Fecha: 25-jul-22

CONTRATISTA:
ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
DIRECCION: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.
EUMM820511J26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220142

PLANTEL: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL LOCALIDAD: EJIDO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 18-jul-22 AL: 16-ago-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-145-2022 FECHA DE CONTRATO: 11-jul-22

IMPORTE DE OBRA:	$ 62,245.89	CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ 21,786.06	PERÍODO CONVENIO ADICI	DEL:	AL:	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 149,931.62	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:			

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE SOBREPONER DE 2X75 W EN GABINETE, PROTECCION ACRILICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MONTAJE Y PRUEBA.	PZA	5.00	$1,944.70	$9,723.50	5.00	$9,723.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$9,723.50
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA BITICINO LINEA MODUS, INCLUYE: ALINEADO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS.	PZA	2.00	$113.21	$226.42	2.00	$226.42	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$226.42
3	SUMINISTRO, INSTALACION DE ROSETA DE POR DE PORCELANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$89.02	$89.02	1.00	$89.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$89.02
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO, INCLUYE: PLACA Y TAPA, ALINEADO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	3.00	$125.62	$376.86	3.00	$376.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$376.86
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	4.00	$301.16	$1,204.64	4.00	$1,204.64	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$1,204.64
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$2,613.82	$2,613.82	1.00	$2,613.82	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$2,613.82
7	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	60.00	$57.56	$3,453.60	60.00	$3,453.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	60.00	$3,453.60
8	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	66.78	$34.24	$2,286.55	66.78	$2,286.55	0.00	$0.00	0.00	$0.00	66.78	$2,286.55

9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2 ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 C, RESISTENTE A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTERPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTO, APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSION, REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERIAS: EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERA SER	M2	66.78	$504.43	$33,685.84	66.78	$33,685.84	0.00	$0.00	0.00	$0.00	66.78	$33,685.84
				$53,660.25		$53,660.25		$0.00		$0.00		$53,660.25

Subtotal	$53,660.25	$53,660.25	$0.00	$0.00	$53,660.25
IVA 16%	$8,585.64	$8,585.64	$0.00	$0.00	$8,585.64
TOTAL:	$62,245.89	$62,245.89	$0.00	$0.00	$62,245.89

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor