SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: BASARI, PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

Importe de la Estimación s/IVA $57,250.21

Importe del Contrato s/IVA: $17,204,694.09

No. Estimación: 6

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 02/09/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 26/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 12)	
P01	**PRELIMINARES**	**-676.63**
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**57,926.84**

Total Paquete s/IVA:	**57,250.21**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$57,250.21

BASARI, PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: BASARI, PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025
Importe del Contrato s/IVA $17,204,694.09
Periodo del Contrato 02/09/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $57,250.21
Periodo de la Estimación: 26/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 12)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P16S25C010	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA ACOMODO Y LIMPIEZA DE MANGUERA, PICHANCHA.	HR	500.00	$730.05	56.76	493.2432	1,050.00	-550.00	$360,092.20	210.00 %
P01S70C004.1	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	5,610.72	$47.75	2,788.58	1,761.9900	10,161.29	-4,550.57	$84,135.02	181.10 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	3,979.32	$87.34	4,419.98	-5,093.9300	3,305.37	673.95	-$444,903.85	83.06 %
						Total Partida:			**-676.63**	
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXTRA-01	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE (5.15 - 5.40)X1.00X0.30 MTS. DE LONGITUD, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	0.00	$57,926.84	0.00	1.0000	1.00	0.00	$57,926.84	0.00 %
						Total Partida:			**57,926.84**	

BASARI, PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE