SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN MEDINA, EN LA CIUDAD DE

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$13,246.56
Importe del Contrato s/IVA:			$1,316,050.62
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	01/03/2025	**al**	15/08/2025
Periodo de la Estimación:	01/06/2025	**al**	30/06/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN		
P01	**PRELIMINARES**	**13,246.56**

Total Paquete s/IVA: **13,246.56**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $13,246.56

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025	**No. Estimación:**	4
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA:**	$1,316,050.62	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato:**	01/03/2025 **al** 15/08/2025	**Importe de la Estimación:**	$13,246.56
				Periodo de la Estimación:	01/06/2025 **al** 30/06/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, CABLE RETENIDA AG 5/16", AISLADOR PIÑA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO 5/8, REMATE 5/16, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	$3,311.64	0.00	4.0000	4.00	8.00	$13,246.56	33.33 %

Total Partida: **13,246.56**

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.