# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: EMILIO CONTRERAS MENDOZA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL VIGÍA EN PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-004-22

REG. FED. CAUS. COME-740219-H24

CONTRATO No: OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025

IMPORTE DE CONTRATO: $ 14,550,000.00

CONVENIO No: CONV-01-2025-MI-C1303-2025

IMPORTE DE CONVENIO: $ 1,889,071.44

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 24 DE MARZO DEL 2025

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

IMPORTE DE ANTICIPO: $ 5,092,500.00

| | | |
|---|---|---|
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | 25A09416 | $ 5,092,500.00 |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 25A09423 | $ 1,455,000.00 |
| No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: | 26A24282 | $ 1,637,834.56 |

EN LA LOCALIDAD DE PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL VIGÍA EN PONCE, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

| DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | PERIODO | IMPORTE | MONTO |
|---|---|---|---|
| MONTO DE CONTRATO. | | | $ 14,550,000.00 |
| MONTO DE CONVENIOS. | | | $ 1,889,071.44 |
| ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL | 24/MAR/2025 AL 23/ABR/2025 | $ 1,325,316.31 | |
| ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL | 24/MAR/2025 AL 23/ABR/2025 | $ 570,635.61 | |
| ESTIMACIÓN No. 03 NORMAL | 24/ABR/2025 AL 24/MAY/2025 | $ 2,355,261.75 | |
| ESTIMACIÓN No. 04 ADICIONAL | 24/ABR/2025 AL 24/MAY/2025 | $ 445,455.16 | |
| ESTIMACIÓN No. 05 EXTRAORDINARIA | 25/MAY/2025 AL 18/JUN/2025 | $ 5,436,882.98 | |
| ESTIMACIÓN No. 06 EXTRAORDINARIA | 19/JUN/2025 AL 25/JUN/2025 | $ 943,947.63 | |
| ESTIMACIÓN No. 07 NORMAL | 26/JUN/2025 AL 25/JUL/2025 | $ 2,278,596.85 | |
| ESTIMACIÓN No. 08 ADICIONAL | 26/JUN/2025 AL 25/JUL/2025 | $ 207,836.63 | |
| ESTIMACIÓN No. 09 EXTRAORDINARIA | 26/JUL/2025 AL 24/AGO/2025 | $ 978,768.06 | |
| ESTIMACIÓN No. 10 EXTRAORDINARIA | 25/AGO/2025 AL 03/SEP/2025 | $ 457,297.81 | |
| ESTIMACIÓN No. 11 FINIQUITO | 04/SEP/2025 AL 24/SEP/2025 | $ 1,378,346.78 | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES | | $ 16,378,345.57 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA: | | $ - | |
| SALDO QUE SE CANCELA | | $ 60,725.87 | |
| SUMAS IGUALES | | $ 16,439,071.44 | $ 16,439,071.44 |

| RECIBE: | | ENTREGA: |
|---|---|---|
| Vo. Bo. | Vo. Bo. | CONTRATISTA |
| **ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ** | **ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** | EMILIO CONTRERAS MENDOZA |
| RESIDENTE DE LA SOP. | DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP | **ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA** |
| | | REPRESENTANTE LEGAL |