# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA TEOCAL S.A. DE C.V.**

OBRA: **PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-846-25**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025**

CONVENIO No: **CONV-01-2025-CCCT-C2110-2025**

PERIODO DE CONVENIO: **29 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONVENIO No: **CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO**

PERIODO DE CONVENIO: **29 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **29 DE OCTUBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE DE CAUCION, S.A.**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **2369495** **$3,576,073.52**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2369512** **$1,021,735.29**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

REG. FED. CAUS.: **CTE-240611-AU5**

IMPORTE DE CONTRATO: **$10,217,352.92**

IMPORTE DE CONVENIO:

IMPORTE DE CONVENIO: **$213,101.63**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31 DE DICIEMBRE DE 2025**

IMPORTE DE SANCIÓN:

EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **15 DE ENERO DE 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

| DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS: | PERIODO | | | IMPORTE | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTO DE CONTRATO: | 29/10/2025 | AL | 31/12/2025 | $10,217,352.92 | $10,217,352.92 |
| MONTO DE CONVENIO: | 29/10/2025 | AL | 31/12/2025 | $213,101.63 | $213,101.63 |
| ESTIMACIÓN No.01 NORMAL | 29/10/2025 | AL | 12/11/2025 | $1,569,386.31 | |
| ESTIMACIÓN No.02 NORMAL | 13/11/2025 | AL | 26/11/2025 | $1,772,389.68 | |
| ESTIMACIÓN No.03 NORMAL | 27/11/2025 | AL | 05/12/2025 | $1,639,240.47 | |
| ESTIMACIÓN No.04 NORMAL | 06/12/2025 | AL | 08/12/2025 | $1,903,982.89 | |
| ESTIMACIÓN No.05 NORMAL | 09/12/2025 | AL | 12/12/2025 | $1,747,385.93 | |
| ESTIMACIÓN No.06 NORMAL | 13/12/2025 | AL | 15/12/2025 | $676,417.01 | |
| ESTIMACIÓN No.07 ADICIONAL | 16/12/2025 | AL | 28/12/2025 | $908,546.41 | |
| ESTIMACIÓN No.08 NORMAL - FINIQUITO | 29/12/2025 | AL | 31/12/2025 | $213,090.70 | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES: | | | | $10,430,439.40 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA: | | | | | |
| SALDO QUE SE CANCELA: | | | | $15.15 | |
| SUMAS IGUALES: | | | | $ 10,430,454.55 | $ 10,430,454.55 |

**RECIBE:**

Vo. Bo.

RESIDENTE DE LA SOP

**ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ**

Vo. Bo.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

**ENTREGA:**

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

**C. JESUS RUBEN CASTILLO AHUMADA**