SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAZATE DE LOS LÓPEZ - SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$4,010,177.63
Importe del Contrato s/IVA:			$22,526,095.16
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	28/04/2026	**al**	28/12/2026
Periodo de la Estimación:	15/05/2026	**al**	31/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	
P01	**PRELIMINARES**	**4,010,177.63**

Total Paquete s/IVA: **4,010,177.63**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $4,010,177.63

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMOHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAZATE DE LOS LÓPEZ - SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2026
Importe del Contrato s/IVA $22,526,095.16
Periodo del Contrato 28/04/2026 **al** 28/12/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,010,177.63
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 31/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7,483.00	$565.36	0.00	7,093.1400	7,093.14	389.86	$4,010,177.63	94.79 %

Total Partida: **4,010,177.63**

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMCHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.