GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTUDIO :	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704D-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2025		
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA.	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,680,373.10	IMPORTE ANTICIPO:	$0.00
ESTIMACION	5				
PERIODO:	07 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
1	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	$ 188,201.79	$ 752,807.16

SUB - TOTAL	$188,201.79
IVA 16 %	$30,112.29
TOTAL.-	$218,314.08

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUERPO DE ESTIMACION

ESTUDIO :	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704D-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2025		
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA.	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,680,373.10	IMPORTE ANTICIPO:	$0.00
ESTIMACION	5				
PERIODO:	07 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	INFORME	1.00	0.560	0.448		0.112	$1,680,373.10	$ 188,201.79

SUB - TOTAL	$188,201.79
IVA 16 %	$30,112.29
TOTAL.-	$218,314.08

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP