GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTUDIO :	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704D-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2025		
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA.	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,680,373.10	IMPORTE ANTICIPO:	$0.00
ESTIMACION	8				
PERIODO:	05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA	04 DE DICIEMBRE DE 2025		

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	HASTA ESTIM. ANT.
1	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	$ 188,201.79	$ 1,317,412.53

SUB - TOTAL	$188,201.79
IVA 16 %	$30,112.29
TOTAL.-	$218,314.08

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SO P

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUERPO DE ESTIMACION

ESTUDIO :	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	NUMERO DE CONTRATO:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704D-2025		
		PERIODO DE CONTRATO:	09 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2025		
UBICACIÓN:	GUASAVE, SINALOA.	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA:	$1,680,373.10	IMPORTE ANTICIPO:	$0.00
ESTIMACION	8				
PERIODO:	05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA	04 DE DICIEMBRE DE 2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	INFORME	1.00	0.896	0.784		0.112	$1,680,373.10	$ 188,201.79

SUB - TOTAL	$188,201.79
IVA 16 %	$30,112.29
TOTAL.-	$218,314.08

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP