GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **GILBERTO ZAVALA BUENO**

OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-413-22**

REG. FED. CAUS.: **ZABG881121DV9**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$4,393,718.24**

CONVENIO No: **CONVENIO MODIFICATORIO A CATALOGO**

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO: **20 DE JUNIO DE 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **20 DE JUNIO DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **21 DE OCTUBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$1,537,801.38**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**2596355-0000**	**$1,537,801.38**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**2596356-0000**	**$439,371.82**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	**2741295-0000**	**$439,371.01**

EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **04 DE NOVIEMBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	20/06/2025	AL	21/10/2025	$ 4,393,718.24	$ 4,393,718.24
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	20/06/2025	AL	15/07/2025	$ 450,793.40	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	16/07/2025	AL	15/08/2025	$ 2,385,269.13	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	16/08/2025	AL	15/09/2025	$ 984,259.88	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	16/09/2025	AL	30/09/2025	$ 39,041.46	
ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL	01/10/2025	AL	15/10/2025	$ 406,428.74	
ESTIMACIÓN No.6 EXTRAORDINARIA-FINIQUITO	16/10/2025	AL	21/10/2025	$ 127,917.46	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:				$ 4,393,710.07	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA:				$ 8.17	
SUMAS IGUALES:				$ 4,393,718.24	$ 4,393,718.24

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTINEZ**	**C. GILBERTO ZAVALA BUENO**