CONT. Nº OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1507A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 28/07/2025 1

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO, Nº OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1507A-2025 DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE SE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PERSONA MORAL DENOMINADA "SIJI - CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V." POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. JORGE ENRIQUE RAYAN RUSSEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", ESTE CONTRATO AMPARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 13, ENTRE CALLE SINALOITA Y CALLE PAPARIQUI, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RIOS, ESTADO DE SINALOA."

*NOTA: SE OBSERVA UN ERROR EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA YA QUE ES CALLE CERRO O 3 y NO 13 COMO DICE EN EL CONTRATO PARA QUE QUEDE ASENTADO DESDE ESTE MOMENTO., LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTA OBRA SON, POR UN MONTO TOTAL DE $ 1'568,326.18 SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% YA INCLUIDO Y SE TENDRÁ QUE LLEVAR A CABO EN UN PLAZO DEL 28 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CON ESTA FECHA TAMBIEN LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTA SUPERVISION CON OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE, SIENDO EL C. ING. MIGUEL FLORES MEZA, CON CEDULA PROFESIONAL Nº 10392166 OTORGADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION PÚBLICA ATRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROFESIONES, QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN, AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION Y FIRMAMOS

POR LA SECRETARIA

ING. ADOLFO JOSÉ ROSALES VALENZUELA.
SUPERVISOR DE SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

CONT.N-UPPU-ESI-ADV-FISE-APDA-ISOLA-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 28/07/2025 2

NOTA Nº (1) HOY TAMBIEN SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO POR EL LUGAR DE LA OBRA, DONDE SE APRECIA COMO YA SE CUENTA EN EL LUGAR CON RETROEXCAVADORA Y EQUIPO TOPOGRAFICO PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CHEQUEO DE NIVELES EN EL TRAMO DE LA CALLE CERRO O' 3 DE CALLE SINALOITA A LA CALLE PAPARIQUI, CON ESTO SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE A LA CONTRATISTA CONTINUO CON LA PRESENCIA DE LA ING. LAURA FLORES JEFA DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, DANDOSE CON ESTO POR INICIADA ESTA OBRA.

POR LA SECRETARIA

ING. ADR. JOSE R. VALENZUELA

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA

04/08/2025

NOTA Nº (2) DURANTE ESTE DÍA SE LLEVÓ A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIA COMO YA SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA DONDE SE VA SACANDO EL TUBO EN MAL ESTADO (DE CONCRETO) Y SE VIENE COLOCANDO CAMA DE ARENA Y TIRANDO TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIA DE PARED GRUESA SOLIDA SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, DE LA CUAL YA SE SUMINISTRO TODA Y TAMBIEN SE SUMINISTRO TODA LA TUBERIA DE 6"Ø CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS DE 8", SE TRABAJA EN LA INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE 6" (ATARJEA) CON ACOSTILLADO Y 30 CMS DE RELLENO SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON ARENA FINA

POR LA SECRETARIA

ING. ADR. JOSE ROSARIO VALENZUELA.


POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA

CONT. N-044U-ESI-ADN-FISE-4PDA-15014-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 11/08/2025 3

NOTA Nº (3) CON ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIA COMO YA SE TIENE INTRODUCIDOS 90 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8" (ATARJEA) DE LA CALLE SINALOITA HACIA LA CALLE DAHRIQUI, YA SE CUENTA EN LA OBRA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA LA HECHURA DE REGISTROS DE BANQUETA Y DE POZOS DE VISITA, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE ZANJA Y CON EXCAVACION PARA DESCARGAS DONDE TAMBIEN SE SACARAN LAS TUBERIAS EN MAL ESTADO PARA METER LAS NUEVAS E INICIAR CON LA HECHURA DE REGISTROS DE BANQUETA



POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROGELIO VALENZUELA.
SUPERVISOR

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

18/08/2025

NOTA Nº (4) AL LLEVA A CABO ESTA VISITA A LA OBRA PODEMO VER COMO SE CUENTA CON BUEN AVANCE YA QUE SE TIENE CASI 150 MTS DE TUBERIA DE ATARJEA PVC DE 8" METIDOS Y TAMBIEN SE VIENE TRABAJANDO EN LA HECHURA DE DESCARGAS CONECTADAS A LA ATARJEA CON "Y" DE 8" A 6" Y TAMBIEN SE TRABAJA CON LA HECHURA DE LOS PRIMEROS REGISTROS SANITARIOS

POR LA SECRETARÍA

POR LA CONTRATISTA

CON I. N°-OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-150TA-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 25/08/2025 4

NOTA N° (5) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA EN ESTA OBRA DONDE SE OBSERVA COMO YA SE TIENE METIDA LA TUBERIA DE PVC DE 8" SANITARIA DE PARED SOLIDA HASTA LOS 200 METROS Y SE TRABAJA EN HECHURA DE DESCARGAS, REGISTROS DE BANQUETA CON CLARO DE 0.40 X 0.60 MTS Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.20 MTS. Y TAMBIEN EN LA HECHURA DE POZOS DE VISITA, CON ESTO SE TIENE UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 40%

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROGERIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

29/08/2025

NOTA N°-(6) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N°(1) NORMAL POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE $419,675.09; SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO (IVA) 16% Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA PARA SU TRAMITE DE PAGO

POR LA SECRETARIA

POR LA CONTRATISTA

CONT. N-UPPU-ESI-ADJ-FISE-APDA-1507A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 05/09/2025 5

NOTA N° (7) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO SE CONTINUA CON TODOS LOS TRABAJOS YA QUE SE ESTA EXCAVANDO CON RETROEXCAVADORA INCLUYENDO LA COLOCACION DE ATARJEA CON TUBO DE PVC PARED SOLIDA DE 8"Ø EN EL TRAMO DE 200 AL 300 HACIA EL POZO CABEZA QUE SE HARÁ EN LA CALLE PAPAQUI, EN LA EXCAVACIÓN PARA DESCARGAS, ASI COMO PARA REGISTROS SANITARIOS DE BANQUETA LOS CUALES TAMBIEN SE VIENEN HACIENDO Y LOS POZOS DE VISITA, ASI COMO TAMBIEN LOS RELLENOS SE ESTAN LLEVANDO A CABO CON MATERIAL DE BANCO APIZONADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS, INCORPORANDOLE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL Y QUE COMPACTE MEJOR

POR LA SECRETARÍA

ING. AGR. JOSE ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

17/09/2025

NOTA N°(8) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE ENCONTRAMOS QUE SE CONTINUA CON TODOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACION PARA LA EXTRACCION DE TUBERIAS EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA CAMA, TENDIDO DE TUBERIAS Y RELLENO ACOSTILLADO Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO DE 8"Ø ATARJEA Y DE 6"Ø DESCARGAS, SE CONTINUA TAMBIEN CON LA HECHURA DE REGISTROS Y COLADO DE TAPAS, HECHURA DE POZOS Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CON EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, Y A SE TIENE UN AVANCE APROX. DE 75%

POR LA SECRETARIA

POR LA CONTRATISTA

CONT. N°UPU-ESP-ADJ-PISO-AYDA-LOCAL-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 24/09/2025 6

NOTA N°(9) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A LA OBRA EN ESTE DIA SE APRECIA COMO YA SE TIENE MUY BUEN AVANCE APROXIMADAMENTE DEL 85%, SE CONTINUA CON TODOS LOS TRABAJOS DONDE ESTA SEMANA QUEDARA INSTALADA TODA LA TUBERIA DE PVC DE PARED SOLIDA DE 8", LO QUE ES LA ATARJEA, HASTA LA CALLE PAPARIQUI, DONDE SERAN LOS 300 MTS, YA LE PUSO EL BROCAL AL POZO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CALLE SINALOITA A LA CALLE PAPARIQUI, TAMBIEN SE TRABAJA EN EL COLADO DE LAS TAPAS PARA REGISTRO QUE FALTAN Y SE VIENE HACIENDO LIMPIEZA DE LA CALLE SINALOITA HACIA LA CALLE PAPARIQUI, SE TIENE UN AVANCE DE 90% APROX.

POR LA SECRETARÍA

ING/ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

30/09/2025

NOTA N°(10) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACION N°(2) NORMAL POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE $535,765.54 SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y AL CHECARQUE ESTA BIEN SE FIRMA PARA QUE TRAMITE EL PAGO

POR LA SECRETARÍA

POR LA CONTRATISTA

NOTA Nº (11) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA POR ESTA SUPERVISIÓN DONDE SE APRECIA LA OBRA YA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, QUEDANDO ÚNICAMENTE PENDIENTE LA COLOCACIÓN DE CARTEL CON EL ROTULO DE LA OBRA, QUEDANDO CON ESTO AL 99% DE AVANCE

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR SOP

30/10/2025

NOTA Nº (12) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIA QUE TODAVIA SIGUE PENDIENTE EL CARTEL ROTULADO CON LOS DATOS DE LA OBRA.

07/11/2025

NOTA Nº (13) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTO A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACION Nº (3) FINIQUITO POR UN MOTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE $22,359.09; SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.; YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, QUEDANDO LA CANTIDAD DE $1,090.35; SON: UN MIL NOVENTA PESOS 35/100 M.N. POR CANCELAR Y CON ESTO SE CIERRA ESTA BITACORA DE OBRA.

CONJ.N-UPYU-ES1-AW-TISE-APDA-10016-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 09/11/2025

NOTA Nº 14 ESTA SUSTITUYE A LA NOTA Nº 13 PARA ANOTAR LA CANTIDAD CORRECTA DE LA ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO POR AJUSTES EN EL SISO QUEDANDO UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR $ 22,357.41; SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y LA CANTIDAD DE $ 1,095.12; SON: UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N., SALDO POR CANCELAR.

CON ESTO SE DA POR CERRADA ESTA BITACORA DE OBRA Y SE LE DA FIN A ESTE CONTRATO.

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL FLORES MEZA
SUPERINTENDENTE

POR LA SECRETARIA

ING. ARQ. JOSÉ RODOLFO VALENZUELA ARROYO
SUPERVISOR