CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1205-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 20/05/2025

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO LA APERTURA DE ESTA BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PERSONA MORAL DENOMINADA "HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. HÉCTOR SOTO SAÑUDO, A QUIEN EN LO SUBSIGUIENTE SE LE DENOMINARÁ: "LA CONTRATISTA, ESTE CONTRATO CUENTA CON EL Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1205-2025, POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE $4'001,029.51; SON: CUATRO MILLONES UN MIL VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUYDO, QUE AMPARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN BLVD. ANTONIO ROSALES, ENTRE BLVD. JIQUILPAN Y CALLE LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA", ~~[illegible]~~ CON FECHA DE EJECUCION DEL 20 DE MAYO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, TAMBIEN LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN DE SOP, EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA Y EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, QUE SERÁ EL ING. MOISES GUADALUPE VERDUGO LEYVA, CON CEDULA PROFESIONAL Nº 8599726 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ATRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES Y ES QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LA OBRA, AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION Y FIRMAN

POR LA CONTRATISTA

ING. MOISES G. VERDUGO LEYVA
SUPERINTENDENTE

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISION

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. IMSP-1203-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 20 /05 /2025

NOTA Nº-(1) CON ESTA FECHA TAMBIEN NOS PRESENTAMOS EN EL LUGAR (BLVD. ANTONIO ROSALES Y BLVD. TIQUILPAN, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA) LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION PARA HACER ENTREGA DE INMUEBLE DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, CON ESTO LA CONTRATISTA PODRA INICIAR HOY MISMO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y COLOCACIÓN DE NIVELES, PARA UBICAR TAMBIEN LAS REDES EXISTENTES, POZOS, DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASI COMO LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS, DE TELMEX, GAS, ETC. EN CASO DE EXISTIR, CON ESTO SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS.

27/05/2025

NOTA Nº-(2) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA, DONDE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA EXCAVACION, CON EXCAVADORA DESPUES DE HABER PICADO, CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO Y DEMOLIDO EL CONCRETO DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO, SE ESTÁ EXCAVANDO HASTA 1.50 MTS. PARA RECUPERAR ESTE MATERIAL SECO Y SE EXCAVARA HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN AGUA PARA SACAR LA TUBERÍA EXISTENTE DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y SE IRA CAMBIANDO POR TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DOBLE PARED DE 24" (610 MM) MARCA ADS MEXICANA LINEA SANIPRO 6.13 MTS. (L.E) O SIMILAR QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA; NMX-CC-9001-IMNC.

TAMBIEN SE COLOCARÁ GRAVON EN CAMA, ACOSTILLADO Y 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO COMO RELLENO

CONT. N-CPP-ESI-4-PESI-IMSP-1205-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 03 /06 /2025 3

NOTA N°③ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER UN BUEN AVANCE EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y A QUE SE TIENE EFECTUADO MÁS DE 100.00 MTS DE TUBERÍA INSTALADA Y SE CONTINÚA CON LA EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL EN AGUA, CONTAMINADO Y LA DEMOLICIÓN DE LA TUBERIA DE CONCRETO QUE SE ESTA SACANDO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, TAMBIEN SE HAN COLOCADO TAPONES EN POZO DE VISITA AGUAS ARRIBA Y SE BOMBEA AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO CON TUBERIA DE 8"Ø DE PVC. PARED SOLIDA SE HA TENIDO LA NECESIDAD DE USO DEL VACTOR PARA DESFOGAR Y BAJAR LOS NIVELES DE LAS AGUAS NEGRAS PARA PODER TRABAJAR, DONDE YA VA QUEDANDO LA TUBERIA INSTALADA SE VIENE RELLENANDO CON MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON RODILLO HOMBRE A BORDO Y PLACA VIBRATORIA Y/O BAILARINA, ESTA SUPERVISION RECOMIENDA A LA CONTRATISTA MANTENER BIEN SEÑALIZADA LA OBRA PARA EVITAR ACCIDENTES, CON LOS MINIPOSTES, CINTAS Y LAS CACHIMBAS O MECHEROS POR LAS NOCHES.

10/06/2025

NOTA N°④ AL LLEVAR A CABO ESTA VISITA SE PUEDE APRECIAR COMO YA SE TIENE MÁS DE 250 MTS. DE TUBERIA COLOCADA Y SE TIENE TAMBIEN YA DEMOLIDAS LAS LOSAS QUE FALTAN PARA LLEGAR AL ULTIMO POZO UBICADO EN CALLE LIBERTAD, DONDE SERAN 315.00 MTS APROXIMADAMENTE LA LONGITUD TOTAL DE ESTA REHABILITACION, SE ESTÁ TRABAJANDO TAMBIEN EN LA HECHURA DE POZOS DE VISITA, SE CONTINÚA CON EL BOMBEO PARA ACHIQUE DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO CON BOMBA TRASH SOLIDOS DE 6"Ø

12/06/2025

NOTA N°⑤ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N°① NORMAL POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR $1'306,301.01; SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA

CONT. DE OBRA ESTATAL - IMSS - LOS COLS

BITACORA DE OBRA FECHA 19/06/2025 4

NOTA Nº (6) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO YA SE VIENE HACIENDO EL SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE SCT., COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS., TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LOS POZOS DE VISITA, YA SE CONECTO LA TUBERIA HASTA EL POZO UBICADO EN CALLE LIBERTAD QUEDANDO UNA LONGITUD TOTAL REHABILITADO DE 315.60 MTS.

26/06/2025

NOTA Nº (7) DURANTE ESTA VISITA SE VE COMO YA SE VIENE TIRANDO EL MATERIAL DE BASE EN LOS PRIMEROS 150 MTS TENDIENDO Y COMPACTANDO CON RODILLO VIBRO COMPACTADOR Y YA SE TIENE LISTO PARA PONER HULE NEGRO EN LUGAR DE IMPREGNACIÓN, SE HACE EL CAMBIO POR LA DIFICULTAD DE QUE NO ENTRA LA PETROLIZADORA Y YA PLATICADO CON LA GENTE DE COMÚN

02/07/2025

NOTA Nº (8) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE APRECIA COMO YA SE TIENE COLADO EN LAS LOSAS EN UNA LONGITUD DE 150.00 MTS. Y SE ESTA COLANDO CON CONCRETO PREMEZCLADO DE $F'C=300 Kg/cm^2$ VIBRANDO Y NIVELANDO CON LOSAS EXISTENTES, DANDO ACABADO RAYADO Y APLICANDO LA MEMBRANA DE CURACRETO, EN EL TRAMO RESTANTE YA SE TIENE LISTO PARA COLAR

NOTA Nº(9) HOY SE VISITA LA OBRA VIENDO COMO YA SE ENCUENTRA TODO EL TRAMO COLADO, TAMBIEN SE ENCUENTRA BIEN SEÑALIZADO CON MINI POSTES BANDA DE CINTA PREVENTIVA, ASI COMO CON CACHIMBAS, LAS CUALES SE PRENDEN POR LAS NOCHES, YA SE CALAFATEO TAMBIEN TODO EL TRAMO Y SE PUSIERON LOS BROCALES DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO (135 Kg), CON SUS ESCALONES METALICOS TAMBIEN PUESTOS EN CADA POZO.

11/07/2025

NOTA Nº(10) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº(2) NORMAL POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE $748,033.20; SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N., CON EL 16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA

NOTA N°-(11) HOY SE VISITA LA OBRA Y SE PUEDE VER COMO YA SE ENCUENTRA LIMPIA Y CON EL SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL, APLICADO A PANTALLA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 MTS. CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1½", MARCO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, COMPUESTA CON DOS BASES DE 40X50 CMS. PARA ANCLAJE DE PATAS

OK

21/07/2025

NOTA N°-(12) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N°(3) NORMAL POR LA CANTIDAD DE $12,214.06 SON; DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 06/100 M.N.) LIQUIDO A PAGAR, CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS QUEDANDO CON ESTO PENDIENTES LOS ADICIONALES POR COBRAR PARA FINIQUITAR ESTA OBRA, YA QUE TODOS LOS TRABAJOS ESTAN EJECUTADOS AL 100%

OK

CONT. N- CPV - 031 - LP - PEF - IMSS - 1205 - 2025

BITACORA DE OBRA FECHA 14/08/2025 7

NOTA Nº (13) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN Nº (4) ADICIONAL FINIQUITO, DESPUES DE HABER ESPERADO A QUE SALIERA EL CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE Nº CONV-01-2025-MI-C 1205-2025, QUEDANDO POR UN MONTO TOTAL NETO A PERCIBIR DE $ 429,477.05; SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) YA INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, QUEDANDO ASI TERMINADA LA OBRA TAMBIEN EN LA EJECUCION DE TODO LO CONTRATADO Y PAGADO TODO EL IMPORTE CONTRATADO Y CON ESTO SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO TAMBIEN