GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **INGENIERÍA Y OBRAS CUATRO RÍOS, S.A. DE C.V.**

OBRA: **"PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE ANTONIO ROCHA CASTRO, EN LA LOCALIDAD DE BATEQUITAS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA".**

REG. PADRÓN: SOP-PC-819-25
CONTRATO No.: OPPU-EST-LP-FISE-VIAL-3009-2025
CONVENIO No: CONV-01-2025-CCCT-C3009-2025
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: 08 DE OCTUBRE DE 2025

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **1057-21926-3 $6,554,400.86**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **1057-21927-2 $1,872,685.96**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

REG. FED. CAUS.: IOC230922EKA
IMPORTE DE CONTRATO: $18,726,859.61
IMPORTE DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TERMINACIÓN REAL: 31 DE DICIEMBRE 2025
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: $6,554,400.86

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **15 DE ENERO DE 2026** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE ANTONIO ROCHA CASTRO, EN LA LOCALIDAD DE BATEQUITAS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA".

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	08/10/2025	AL	31/12/2025		$18,726,859.61
MONTO DE CONVENIO:	08/10/2025	AL	31/12/2025		$0.00
MONTO DE CONVENIO II:	08/10/2025	AL	31/12/2025		$0.00
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	08/10/2025	AL	08/11/2025	$ 1,555,548.35	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	09/11/2025	AL	09/12/2025	$ 3,022,316.70	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	10/12/2025	AL	20/12/2025	$ 4,533,501.94	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	21/12/2025	AL	31/12/2025	$ 4,122,798.32	
ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL	21/12/2025	AL	31/12/2025	$ 1,912,359.13	
ESTIMACIÓN No.6 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	21/12/2025	AL	31/12/2025	$ 3,580,335.14	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:				$ 18,726,859.58	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA:				$0.03	
SUMAS IGUALES:				$ 18,726,859.61	$18,726,859.61

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	INGENIERÍA Y OBRAS CUATRO RÍOS, S.A. DE C.V.
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	REPRESENTANTE LEGAL
		ARQ. MANUEL IVÁN PERAZA ARAMBURO