GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA**

CONTRATISTA: **INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA S.A. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-039-22**
REG. FED. CAUS.: **IST991008LH1**
CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025**
IMPORTE DE CONTRATO: **$7,619,852.70**
CONVENIO No: **CONV-01-2025-MI-C0204-2025**
IMPORTE DE CONVENIO: **-$2,487.72**
PERIODO DE CONVENIO: **10-abr-25 AL 11-oct-25**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **10-abr-25**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **11-oct-25**
INICIACIÓN REAL: **10-abr-25**
TERMINACIÓN REAL: **18-ago-25**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$2,666,948.45**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **No. 1057-21645-1** **$2,666,948.45**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 1057-21646-6** **$761,985.27**
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: **No. 1057-22118-3** **$761,736.50**

EN LA LOCALIDAD DE **POBLADO SEIS** , MUNICIPIO DE **AHOME** , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	10/04/2025 AL 11/10/2025		$7,619,852.70
CONVENIO:	10/04/2025 AL 11/10/2025		-$2,487.72
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	10/04/2025 AL 15/05/2025	$ 1,142,963.74	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	16/05/2025 AL 16/06/2025	$ 1,543,573.46	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	17/06/2025 AL 17/07/2025	$ 3,698,641.22	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	18/07/2025 AL 18/08/2025	$ 1,196,317.77	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 7,581,496.19	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$35,868.79	
SUMAS IGUALES:		$ 7,617,364.98	$7,617,364.98

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL. ING. OMAR ERNESTO VALENZUELA AVILA