CONT-2011-2025

NOTA NO. 1 03/DIC/2025

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

CPPU-EST-ADJ-FISE-IDR-2011-2025

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, ENTRE CALLES JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EN EL MPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. ALBERTO REYES SALCIDO

MONTO DE CONTRATO: $1'700,000.00

PLAZO DE EJECUCION: 03/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

LA SECRETARIA DESIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

LA CONTRATISTA DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 03/DIC/2025
LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS AFECTADOS AL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 3 03/DIC/2025
NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 08/DIC/2025

AVANCE EN LA PARTIDA DE PRELIMINARES 100%.

CIMENTACION EN GRADAS 100%.

NOTA NO. 5 12/DIC/2025

AVANCE PARCIAL EN CERCA DE REJACERO 2.50m ALTURA.

AVANCE PARCIAL EN MUROS VARIADOS.

NOTA NO. 6 12/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 03/DIC/2025 AL 12/DIC/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$	689,196.92
AMORT. ANTICIPO	$	241,218.92
DEDUCCIONES	$	17,824.06
LIQUIDO A PAGAR	$	430,153.94.

NOTA NO. 7 26/DIC/2025

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO IDENTELION PERIMETRAL 15X30 CMS.

POSTES TIPO PROFESIONAL CON RED DE VOLEIBOL BANDERINES
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DE ACUERDO A PROYECTO.

CON MODULO DE GRADAS DE ACUERDO A PROYECTO.

NOTA NO. 6 26/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 13/DIC/2025 AL 26/DIC/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$	930,764.85
AMORT. ANTICIPO	$	325,750.20
DEDUCCIONES	$	24,090.21
LIQUIDO A PAGAR	$	580,924.44

NOTA NO. 9 31/DIC/2025

PARA ESTA FECHA SE HAN EJECUTADO LOS VOLUMENES ADICIONALES QUE SURGIERON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

SE TRAMITÓ CONVENIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO CON ESTOS VOLUMENES SE CONCLUYE LA OBRA.

NOTA NO. 10 31/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/DIC/2025 AL 31/DIC/2025. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL = $ 80,088.23

AMORT. ANTICIPO = $ 28,030.88

DEDUCCIONES = $ 2,071.25

LIQUIDO A PAGAR = $ 49,986.10

NOTA NO. 11 31/DIC/2025

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LOS PUNTOS DE CONTRATO Y PROYECTO.