OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01
TIPO DE NOTA: APERTURA

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA, EL CUAL QUEDA BAJO EL CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2904-2025, FIRMADO EL 29 DE JULIO DEL 2025.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $1,370,451.55 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EL CUAL SE PAGARA MEDIANTE EL RECURSO ESTATAL, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE OFICIO Nº SAF-AIP-IED-00-0659/2025, CON CARGO AL PROGRAMA 076 "INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS".

LA OBRA SE EJECUTARA EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2025 Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2025.

LA OBRA SERÁ EJECUTANA POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C. JANIER ANTONIO ZAZUETA FÉLIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA".

EL OBJETIVO DE LA OBRA CONSISTE EN LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 515 ML A BASE DE TUBERIA DE ACERO USO Y PERFORADA DE 10".

LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE (COORDENADAS LAT 26.346726° LONG. -108.739804°).

LA PRESENTE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. EL PROYECTO Y SUS ESPECIFICACIONES, SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE FORMA PARTE E INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA QUE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA SE PUEDAN LLEVAR A CABO.

CONTINUARA SIGUIENTE HOJA →

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 01 (CONTINUACIÓN)
TIPO DE NOTA; APERTURA.

LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, ASIGNA AL C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL MANIFESTÓ TENER SU DOMICILIO EN CALLE ALMENDRA #2073 FRACC. SANTA LUZ, LOS MOCHIS, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR Nº 3877062515571 Y POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" ASIGNA AL C. ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA COMO SUPERINTENDENTE, EL CUAL MANIFESTÓ TENER SU DOMICILIO EN CALLE PLAZA ANDROMEDA #3563 COL. INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR Nº 0922012018382 Y QUIENES SERÁN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITÁCORA, SIN MÁS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 30/JULIO/2025

TIPO DE NOTA: GENERALIDADES DE LA BITACORA

LA PRESENTE BITÁCORA DEBERÁ PERMANECER EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TENIENDO UN HORARIO PARA ASENTAR NOTAS DE LAS 00:01 A 23:59 HRS DE LUNES A DOMINGO, PUDIENDO SER CONSULTADA LAS 24 HRS DEL DIA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS SERÁ DE 6 DÍAS, ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE SE TENDRAN POR ACEPTADAS LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, ASÍ MISMO, SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA DEBERÁN DE MODIFICAR LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE SER EL CASO, SE DEBERÁ DE ABRIR UNA NOTA ACLARATORIA.

LOS NÚMEROS GENERADORES SERÁN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA CON UN PERIODO NO MAYOR A LOS 30 DÍAS NATURALES, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA ESTIMACIÓN A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PERIODO ESTABLECIENDO COMO FECHA DE CORTE, LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN, CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO ORIGINAL DEBERÁ SER NOTIFICADA AL RESIDENTE DE LA SOP PARA SU AUTORIZACIÓN, YA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, NO SE RECONOCERÁ Y NO SERÁ PROCEDENTE A PAGO, LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE REQUIEREN TRAMITAR PREVIAMENTE PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACIÓN, SIN MÁS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM VALADEZ CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 03 30/JULIO/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DEL INMUEBLE

CON ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE (COORDENADAS LAT 26.340726° LONG -108.739804°), PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A SU VEZ QUE, PREVIAMENTE YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE LA OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A ELLO, SE ESTABLECE QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERÁ Y NO SERÁ PROCEDENTE A PAGO, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 04 30/JULIO/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIO CON EL ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA DETERMINAR EL PUNTO A PERFORAR, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 05 03/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVAN 21 ML DE PERFORACION DE 12" Y SE SIGUE TRABAJANDO EN ESTA MISMA, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZOMIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-AIJ-PEST-IMSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 06 06/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVAN 41 ML DE PERFORACIÓN DE 12" Y SE CONTINUA TRABAJANDO EN ESTA MISMA, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA COSTTO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 07 10/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN LOS 55 ML YA TERMINADOS Y LA AMPLIACIÓN DE 12" A 14" Y SE REALIZO EL REGISTRO ELÉCTRICO, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA COSTTO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 08 13/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE AMPLIACION DE PERFORACIÓN DE 14" A 18", SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA COSTTO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025

NO 09 13/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ENTREGA LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 30/JULIO/2025 AL 13 DE AGOSTO/2025 PARA SU REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

ING LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

NOTA DE BITACORA Nº 10 13/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL, PARA SU REVISIÓN, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 11 16/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES PARA LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30/JULIO/2025 AL 13/AGOSTO/2025, SIN MÁS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPO-EST-ADJ-DEST-IMSP-2907-2025 16/AGOSTO/2025

NOTA DE BITACORA Nº 12
TIPO DE NOTA: SOLICITO DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA ESTIMACION 01 NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/JULIO/2025 AL 13/AGOSTO/2025 POR UN MONTO DE $ 727,306.59 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 708,496.94 PARA SU AUTORIZACION.

ING JUAN JOSE MALDONADO LOYOLA
SUPERINTENDENTE

ING LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

NOTA DE BITACORA Nº 13 16/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN

CON ESTO FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/JULIO/2025 AL 13/AGOSTO/2025, POR UN IMPORTE DE: $ 727,306.59, LIQUIDO A PAGAR DE $ 708,496.94, CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 59.00 %.

FINANCIERO: $ 727,306.59 MXN.

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 53.07 %.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LOYOLA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-LMSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 14 16/AGOSTO/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 16" X 1/4" (CONTRAPOZO) SE ESTA COLOCANDO LA TUBERIA DE ACERO RANURADA DE 10" X 1/4" (ADEME), SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 15 27/AGOSTO/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA DE ACERO RANURADA DE 10" X 1/4" Y SE ESTA COLOCANDO TUBERIA DE ACERO LISA DE 10" X 1/4", SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 16 25/AGOSTO/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE SELLO DE 1/4" A 3/8" (FILTRO) Y SE ESTA POR REALIZAR EL AFORO CON SU RESPECTIVO BOMBEO, SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 17 28/AGOSTO/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.
CON ESTO FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE AFORO REALIZADO YESTE DIO 10 LPS, SE REALIZO EL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA SIN TENER NINGÚN PROBLEMA, SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE ELEUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 18 28 DE AGOSTO 2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ENTREGA LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 14 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE AGOSTO 2025 PARA SU REVISION Y/O APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL FINIQUITO SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
ING LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

NOTA DE BITACORA Nº 19 28/AGOSTO/2025
TIPO DE NOTA: RECEPCIÓN DE GENERADORES.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN Nº 02 NORMAL FINIQUITO, PARA SU REVISION, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 20 01/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMEROS GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES PARA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL FINIQUITO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14/AGO./2025 AL 28/AGO./2025, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PFST-1MSP-2907-2025

NOTA DE BITACORA Nº 21 01/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 AGOSTO/2025 AL 28 AGOSTO 2025 POR UN MONTO DE $ 643,144.96 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $626,511.90 PARA SU AUTORIZACION.

ING JUAN JOSE MALDONADO LEYVA — ING LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

NOTA DE BITACORA Nº 22 01/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN Nº 02 NORMAL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/AGO./2025 AL 28/AGO./2025, POR UN IMPORTE DE $643,144.96, LIQUIDO A PAGAR DE $626,511.90, CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 100.00 %
FINANCIERO: $1,370,451.55 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100.00 %.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA Nº 23 01/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: CIERRE DE BITACORA.

CON ESTA FECHA SE INFORMA DEL CIERRE DE ESTA BITACORA, ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025.

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE SOP

ING. JUAN JOSÉ MALDONADO LEYVA
SUPERINTENDENTE