F0526044

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 NORMAL **ELABORACION:** 01-jun-26

PERIODO DEL: 13-may-26 **AL:** 31-may-26

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES GIOMAR, S.A. DE C.V.

DIRECCION: Av. Marina Mazatlan 2302, Local 43, Marina Mazatlan, C.P. 82103, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: SIG220705M63

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**719,682.61**
ESTA ESTIMACION:	$	709,923.28
ACUMULADO ANTERIOR:	$	-
ACTUAL:	$	709,923.28
POR EJERCER:	$	**9,759.33**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	-
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE

CONTRATO:	AD-MM-DOP-RP-OMIM09-2026-044	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	08-may-26	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	13-may-26	**INICIO:**	
TERMINO:	26-jun-26	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$719,682.61	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	709,923.28
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	709,923.28
16% IVA:	$	113,587.72
SUMA:	$	823,511.00
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	-
TOTAL DEDUCCIONES:	$	-
NETO A PAGAR:	$	**823,511.00**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 99%

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **823,511.00** (SON: OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ALEJANDRO ALCARAZ OLIVAS	ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO	ING. VICTOR RAFAEL JUÁREZ MURGUIA	ARQ. MARTÍN GONZÁLEZ OSUNA	ARQ. GRECIA LIZETTE TIRADO SALAS	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS INDUSTRIALES GIOMAR, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ENCARGADO DE LA DIRECIÓN OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN