GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA** CONTRATISTA: **LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN AV, ECLIPSE ENTRE CALLE POLO NORTE Y CALLE MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN LA COL. AGUSTINA RAMIREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-092-22**
REG. FED. CAUS. **ROGL-861014-559**
CONTRATO Nº: **OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2408B-2023**
IMPORTE DE CONTRATO: **$1,768,902.20**
CONVENIO Nº:
IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **25 de agosto de 2023**
TERMINACION PROGRAMADA: **8 de octubre de 2023**
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**
NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **$0.00**
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2456534-0000** **$176,890.22**
NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **2472982-0000** **$140,177.97**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN** MUNICIPIO DE **CULIACAN** ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **23 de octubre de 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN AV, ECLIPSE ENTRE CALLE POLO NORTE Y CALLE MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN LA COL. AGUSTINA RAMIREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	25-AGOSTO-2023 AL 08-OCTUBRE-2023				$1,768,902.20
ESTIMACION NO. 1 NORMAL	25 de agosto de 2023	AL	25 de septiembre de 2023	$ 1,189,790.98	
ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	26 de septiembre de 2023	AL	8 de octubre de 2023	$ 211,988.74	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES				$ 1,401,779.72	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA				$ 367,122.48	
SUMAS IGUALES				$ 1,768,902.20	$ 1,768,902.20

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA **RESIDENTE DE LA SOP**	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	**LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ** **REPRESENTANTE LEGAL**