SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **JUAN JOSÉ RÍOS** MUNICIPIO DE: **JUAN JOSÉ RÍOS** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **10** DE: **SEPTIEMBRE** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **JUAN JOSÉ RÍOS** MUNICIPIO: **JUAN JOSÉ RÍOS**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

PAVIMENTACIÓN CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
04 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0163/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **COYDU, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 6,090,124.50** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONVENIO MODIFICATORIO AL CATALOGO**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 01 (NORMAL)	**04/06/2026 AL 21/07/2025**	**$2,665,774.92**
ESTIMACION No. 02 (NORMAL)	**22/07/2025 AL 22/08/2025**	**$2,747,068.86**
ESTIMACION No. 03 (ADICIONAL)	**23/08/2025 AL 03/09/2025**	**$99,614.21**
ESTIMACION No. 04 (EXTRAORDINARIA - FINIQUITO)	**23/08/2025 AL 03/09/2025**	**$577,666.51**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **JUAN JOSÉ RÍOS** MUNICIPIO DE: **JUAN JOSÉ RÍOS**
A LOS **10** DIAS DEL MES DE: **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **COYDU, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. JOSE LUIS ORTIZ FLOREZ**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____