
• TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION •OBRA 
Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ALVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. EstimacIón: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez Borboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato s/lVA $1,330,327.69 TIpo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 0710912022 Importe de la EstimacIón: 5683,073.91 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado - 
Monto Estimado 

Clave DescripcIón Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

OBRA ELECTROMECANICA 
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P16S26 BOMBAS Y EQUIPO 

1008 O5LH SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO PZA '- 1.00/  $18031846 0.00 1.0000 / 1,00 0.00 $180.318,46 100.00 % 
SUMERGILE MONOFASICO 220 VOLTS, PARA UN GASTO DE 3.00 / 
LPS Y CDTG4.50 MTS DE CARGA; INCLUYE: 56.00 M DE COLUMNA 
DE 2,80 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE , CODO DE FO.GO. DE 2 X 
90&#186; , CAJA DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO. 

7025 O5LH SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PZA - 1.O( $68,215.13 .00 1.0000 1.00 0.00 $68215,13 100.00 % 
MOTOR DE 5 HP, 220V, 1 FASE. INCLUYE RELE FALLA DE FASE, 
PLC LOGO Y CIRCUITO DE CONTROL. 

Total Partida: 248,533.59 

OBRA ELECTRICA EN BAJA TENSION 
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

P20S99 BAJA TENSION 

1001706-1F22-SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARAACOMETIDA EN LOTE / 545,729.46 7 0.00 1.0000 1.00 0.00 545,729.46 100.00 % 
BAJA TENSION. INCLUYE BASE DE MEDICIÓN E INTERRUPTOR 
GENERAL. 

PCR9400 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 PZA / 4.00 ( 515,881.16 7 0.00 4.0000 / 4.00 0.00 563,524.64 l0000 % 
MTS PC-9C400 CON PROTOCOLO 

1000 02R SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN PZA,' 
/ 

2.00 $4039,62 0.00 1.0000 / 1.00 1.00 
y 

54039.62 /50.00 % 
BAJA TENSION 

1000 02A SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN PZA V  3.00 ( 56,197.28 7 0.00 3.0000 / 3.00 0.00 518,591.84 4OO.00 % 
BAJA TENSION .- 

E0000-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 3/0 ML 137.00 5409.13 / 0.00 137.0000 / 137.00 0.00 558,050.81 -4o.00 % 
AWG 

/ 
060005 SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16 PZA " 3.00 54,257.45 / 0.00 2.0000 / 200 1.00 58,514.90 66.67 % 

GUARDACABO 3/8 REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 
1 PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA, ANCLA PRECOLADA DE 
CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y øUIPO 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION •OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ALVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. EstImación: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez Borboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato sil VA $1,330,32769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 Importe de la Estimación: $68307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Clave Descripción 

Contrato Estimación 

Unida Volúmen P.U. Anterior 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 

Monto Estimado 

/ Avance 

090002 SUMINISTRO E INSTALACION PARA BAJANTE DE TIERRA EN PZA 1.007 54,586.50/ 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $458650 400.00 % 
POSTE DE CONCRETO PROYECTO / 

10017007- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL EN BAJA TENSION LOTE r 1.00 / $3741865 / 0.00 i.0000 / 1.00 0.00 $3741865 100.00 % 
- DESDE EL ULTIMO POSTE DE BAJA TENSIÓN AL TABLERO DE 

CONTROL. 

10017008- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL EN BAJA TENSION LOTE / 1.0v $2567183
"" 

0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $2567183 '100.00 % 
- DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA PIE DEL POZO 

Total Partida: 264,128.25 

P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

P32S40 PAGOS CFE. 

1001700TRA PROYECTO Y TRAMITES ANTES CFE PARA HACER SOLICITUD DE TRAM 1.00 524,678.37 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $2467837 100.00 % 
SERVICIO Y CONTRATACION 

Total Partida: 24,678.37 

CASETA DE OPERACIÓN 
P03 OBRA CIVIL 

P03S30 LOSAS 
/ Y 

4110 09L LOSA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA-LAC 66/66 DE 10.00 M2 2.25 5733.03 / 0.00 2.2000 / 2.20 0.05 51,612.67 97.78 % 
CMS. DE ESPESOR F&#180;C200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, 
DESCIMBRA Y MANO DE OBRA 

P03S49 ALBAÑILERIA 

4061 85 CASETA DE OPERACIÓN TIPO MURETE DE 1.95 X 0.80 MTS Y 2.00 PZA / 1.00 532,433.29' 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 532,433.29 100.00 % 
MTS DE ALTURA CONSTRUIDA A BASE DE TABIQUE DE 7X14X28 
CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, 
ACABADO FLOTEADO CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 
T.M.A. 3/4" INCLUYE 2 PUERTAS METALICAS ABATIBLES DE 
0.75X2.20 MTS Y PINTURA. 

Total Partida: 34,045.96 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION •OBRA 
Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ALVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. EstimacIón: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez 8orboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato sIlVA $133032769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, SA. DE CV. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 Importe de la Estimación: $68307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO 
P05 

P05S02 

403001 

CONCRETO HIDRACILICO 

CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDi,IARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL 

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE M3 oid $410740 0.00 
F&#180;C 100 KG/CM2 

0.1000 / 0.10 0.00 $41074 100.00 % 

Total Partida: 410.74 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P16S19 TUBO DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA, DOBLE CAMPANA, REDUCCIÓN, CASQUILLOS Y DESVIO, CODO, YE, YE SENC 

801501 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO KG / 28.50 $16249 0.00 28.5000/ 28.50 0.00 $4,630.7 100.00 % 
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 51 A 76 MM (2" A 3") 

213001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFO KG .' 2850 $42.71 0.00 28.5000/ 28.50 0.00 $i,217.4 100.00 % 

P16S26 BOMBAS Y EQUIPO 

802501 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION DE 0-7 PZA 1.00 5798.53 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $79853 100.00 % 
KG/CM2 

P16S77 YE, CRUZ, CODO RINCÓN Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

8225003 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2.50 MX 3" PZA 1.00 $303629 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $303629 100.00 % 
DE DIAMETRO. 

822003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.20 MX 3" PZA - 2.00 5202.91 0.00 2.0000 / 2.00 0.00 5405.82 100.00 % 
DE DIAMETRO 

823003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FOCO. DE 0.30 MX 3° PZA 1.09. $27830 0.00 1.0000/ 1.00 0.00 $278.30. 100.00 % 
DE DIAMETRO 

825002 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOCO. DE 0.50 MTS. X PZA i.00 $66557- 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $665,57 100.00 % 
2" DE DIAMETRO 

806827 SUMINISTRO DE CODO DE rOGO. DE 45° X 3" DE DIAMETRO PZA 2.00 $363.98i 0.00 2.0000 / 2.00 0.00 $72796 100.00 % 

2282 18 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOCO. DOS ROSCAS PZA 2.00 $85,42 0.00 2.0000 2.00 0.00 $170,84 100.00 % 
DE 3° DE DIAMETRO 

Total Partida: 11.931.52 
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TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IOBRA 
Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ALVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. Estimación: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez Borboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato sil VA $133032769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, SA. DE CV. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 importe de la Estimación: $68307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Clave 

P18 

P18S14 

Contrato 

Descripción Unida Volúmen 

AGUA POTABLE 

EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

P.U. 

Estimación 

Anterior 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 

801903 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" DE DIAMETRO PZA / 4.00 $7149 000 4.0000 / 4.00 0.00 

801901 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO PZA 2.00 $5069 0.00 2.0000 / 2.00 0.00 

802003 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO PZA - 1.00 $59.15, 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 

P18S15 EXTREMIDADES CAMPANA PVC HID SISTEMA INGLES Y EXTREMIDADES ESPIGA DE PVC 

83101 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE PZA 1.00 $38366 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 

3» DE DIAMETRO 

P18S33 VÁLVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VÁSTAGO FIJO Y VÁSTAGO SALIENTE; VÁLVULAS DE RETEN 

803603 SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO PZA 1.00 $458225 0.00 1.0000 ,/ 1.00 0.00 

2170 03 INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 3' DE DIAMETRO PZA 1.00 $106783 0.00 1.0000 4 1.00 0.00 

803501 SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE PZA 1.00 53,184.82 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 
2" DE DIAMETRO 

216003 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE PZA 1.00 $53391 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 
2" DE DIAMETRO 

803503 SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE PZA. 1.00-" $435476- 0.00 1.0000 1 1.00 0.00 

3" DE DIAMETRO 

216005 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE PZA ... 1.00 $106783 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 
3" DE DIAMETRO / 

8018 Al SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE PZA 1.00 55,390.48 . 0.00 1.0000 1 1.00 0.00 

DE 1" DE DIAMETRO 

P18S42 TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNÁNDEZ O SIMILAR EN TIPO Y EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO 

801801 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 21/2" PZA 8.00 $4341 0.00 8.0000 " 6.00 0.00 

801802 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" PZA . 20.00 $2912 0.00 20.0000 / 20.00 0.00 

Monto Estimado 

Avance 

$28596710000 ~ 

$10138 100.00 ~ 

$59J5 100.00 % 

$38366 100.00 ~ 

$458225 100.00 % 

51,067.83 100.00 % 

53,184.62 100.00 % 

$53391 100.00 % 

54,354.76 '00.00 % 

$1067,83 "100.00 ~ 

$5,300.4 100.00 % 

$347.28"lOO.00 % 

5582.40 100.00 ~ 

Total Partida: 21,941.71 

4 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IOBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ALVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGIJATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. Estimación: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez Borboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato s/lVA $1 ,330,32769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 Importe de la Estimación: $65307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Por Ejercer Avance 

0.81 $679766 98.93 % 

3.00 $3966,84 '98.93 % 

0.09 $299609 95.93 % 

3.00 $126378 '75.00 % 

1.50 $178790 75.00 % 

/ 
0.27 $234538 98.93 % 

0.04 $55095 99.05 % 

0.04 $66111 99.05 % 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones 

LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A INTERCONECTAR LINEA EXISTENTE 
P01 PRELIMINARES 

POISI6 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

110002 EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO EN M3 75.60 $90,89 0.00 74.7900 / 74.79 
ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD 

POISO5 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA 

100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 280.00 $1432 0.00 277.0000 / 277.00 

POISI7 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

1100 021 EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA INTEMPERIZADA PARA M3 .. 8.40 $36054 0.00 8.3100' 8.31 
ZANJA EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE 

P01S33 CORTES CON SIERRA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO 

100020 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE ML 7' 12.00 $14042 0.00 9.0000 1 9.00 
EMPEORADO 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. 

100005 RUPTURAY DEMOLICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON M2 6.00 $39731 0.00 4.5000/ 4.50 
PIEDRA AHOGADA 

POIS7I RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

904001 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN M3 25.16 $9423 0.00 24.8900 24.89 
VOLTEO, INCLUYE; CARGA MÉCANICA, APILAMIENTO PARA 
CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A 

P01S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES 

113001 PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON MATERIAL M3 4.20 $13244 0.00 4.1600 / 4.16 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 

113002 PLANTILLAAPISONADACONPISONDEMANOCONMATERIAL M3 4.20 $158,92 0.00 4.1600' 4.16 
PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMUNISTRO DEL 
MATERIAL.) 
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TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION $OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ÁLVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. Estimación: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez 8orboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato s/lVA $133032769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 Importe de la Estimación: $66307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Clave Descripción Unida 

Contrato 

Volúmen P.U. 

Estimación 

Anterior 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 
Monto Estimado 

Avance 
1131 03 RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. ARRIBA M3 15.90 $13244 0.00 15.7300/ 15.73 0.17 52,083.28 / 98.93 % 

DE LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE 

1131 04 RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. ARRIBA M3 15.90 $15892 0.00 15.7300 j 15.73 0.17 52,499.81 1 98.93 % 
DE LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO 
INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL) 

1131 05 RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON M3 .. 42,93 5178.83 0.00 42.47001 42.47 0.46 57,594.91 '98.93 % 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. ( 

420006 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RELLENO, 
MEDIDO EN ZANJA, PUESTO EN OBRA. 

M3 20.10 5357.48, 0.00 19.88001 19.88 0.22 57,106.70 98.91 % 

Total Partida: 39,654.21 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S02 CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL 

403001 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE M3 0.20 54.107.40 0.00 0.2000v  0.20 0.00 5821.48 '100.00 % 
F&#180C= 100 KG/CM2 

Total Partida: 821.48 

P06 OBRAS VIALES 

P06S33 PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS. 

1001 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON PIEDRA M2 6.00 51,171.84 0.00 4.5000 / 450 1.50 55273.28 75.00 % 
AHOGADA 

P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD 

113502 AFINE CON EQUIPO MECÁNICO EN CALLES, ALTERMINO DE LA M2 / 420.0Ó 54.23 0.00 415.5000 415.50 4.50 51,757.57 98.93 % 
OBRA. 

414004BP SUMINISTROYCOLOCACIÓNDEBANDAPREVENTIVAENZANJA ML 140.00" 54.21 0.00 138.5000' 138.50 1.50 $583.09 "98.93 % 
POSTERIOR AL RELLENO COMPACTADO 

Total Partida: 7,613.94 
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TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION •OBRA 
Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGIJERITA, SINDICATURA DE ALVAREZ DE LOS BORBOA. EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. Estimación: 2 

Localidad: Higueras de Alvarez Borboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato 8/IVA $133032769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, SA. DE CV. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 Importe de la Estimación: $68307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción UnIda Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 

P16S13 REVISON, REUBICACION OESALSOLVE Y SONDEO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

1010 025 SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIÓN Y PZA 
REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA 
PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 MTS. 

P18 AGUA POTABLE 

PI8SO1 TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO 

800511 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SISTEMA ML 140.00 $150.99/ 0.00 138.5000 / 
INGLES RD-32.5 DE 3 DE DIAMETRO 

2040 015 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE ML 140.00 $3362 0.00 138.5000/ 

Total Partida: 

P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN 

P33S13 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

1005 02E LIMPIEZA EN CALLES DE MATERIAL SOBRANTE DE EXC., M2 ." 30.00 $2648 / 0.00 22.5000' 
ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE DE EMPEDRADO CON PALA 
ASI COMO BARRIDO DE CALLES CON CEPILLO (LIMPIEZA 

Total Partida: 

PIEZAS ESPECIALES EN LA LÍNEA DE CONDUCCION 
POS CONCRETO HIORAÚLICO 

P05502 CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL 

403001 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE M3 . 0.20 . $410740. 0.00 0.2000 
F&#180;C= 100 KG/CM2 

Total Partida: 

2.00 0.00 $794.62' 100.00 % 

794.62 

138.50 1.50 $20.912,12 98.93 % 

138.50 1.5D $465637' 98.93 % 

25,568.49 

/ 
22.50 7.50 $59580 75.00 % 

595.80 

0.20 0.00 $82148 100.00 % 

821.48 

200 $39731 / 0.00 2.0000 1 

Total Partida: 

7 
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• STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SINDICATURA DE ÁLVAREZ DE LOS BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 
ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007- No. EstimacIón: 2 

Localidad: Higueras de Áivarez Borboa (Higueras de Monzón) Importe del Contrato s/lVA $133032769 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, SA. DE CV. Periodo del Contrato 25/07/2022 al 07/09/2022 Importe de la Estimación: $68307391 

Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 07/09/2022 

Clave 

Contrato Estimación Esta Acumulado 

Descripción Unida Volúmen P.U. Anterlor Estimación Estimaciones Por Ejercer 
Monto Estimado 

Avance 

P18 AGUA POTABLE 

P18SO4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN ANGER 

834503 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45° X 3 DE PZA — 1.00 - $325,86 / 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 $325.86"íOO.00 % 
DIAMETRO 

P18S05 COPLES DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

8310602 SUMiNISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC PZA "' 2.00 - $308,28 0.00 1.0000 1.00 1.00 "50.00 $30828 % 

DE 2" DE DIAMETRO 

P18S09 REDUCCIONES CAMPANAS Y DOBLE TEE-YEE DE PVC 

83103 02R SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC PZP,,,.— 1.00 $313,74 0.00 1.0000 1.00 0.00 $313.7( 100.00 % 

DE 3" X 2" DE DIAMETRO 

P18512 TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEAS 

8302 02T SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" X 2" DE PZA - 1.00,. $58589 0,00 1.0000 1.00 0.00 $585.89 100.00 % 

DIAMETRO 

Total Partida: 1,533.77 

BAJA CALINIA SUR CONSTRU TORA, SA. DE 
C.v, 

CONTRATISTA 
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