
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V. 

OBRA: CONSTRUCCION DE DUCTO DOBLE EN EL KM. 5+000 DEL 
E.C. MEXICO 15-LAS TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, 
ESTADO DE SINALOA 

REG. PADRÓN: SOP-PC-385-22 REG. FED. CAUS. CRE-040629-5D4 

CONTRATO No.OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1011-2022 PROGRAMA: 

CONVENIO No: IMPORTE DE CONVENIO: 

PERIODO DE CONVENIO: 

INICIACIÓN PROGRAMADA: 14/Nov/2022 TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31/Dic/2022 

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: IMPORTE DE SANCIÓN: 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA. IMPORTE DE ANTICIPO: $835,182.62 

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2730989 $835,182.62 

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2730996 $238,623.60 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN 

EL DÍA 16 DE ENERO 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES 

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

OBRA: CONSTRUCCION DE DUCTO DOBLE EN EL KM. 5+000 DEL E.C. MEXICO 15-LAS TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, 
ESTADO DE SINALOA 

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS 
DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, 
POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN 
EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR 
LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA 
DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR 
LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO: 

MONTO DE CONVENIO: 

MONTO TOTAL CONTRATO + CONVENIO: 

ESTIMACIÓN No.1 (normal) 

ESTIMACIÓN No.2 (normal) 

ESTIMACIÓN No3 (adicional) finiquito 

SUMA DE LAS ESTIMACIO S . 

CARGOS AL CONTRATISTA 

SALDO QUE SE CANCELA 

SUMAS IGUALES 

PERIODO IMPORTE 

14/11/22-10/12/22 $ 1,261,850.54 

MONTO 

$ 2,386,236.06 

$ 

$ 2386236.06 

$ 2,386236.06 

11/12/22-23/12/22 $ 1,004,920.59 

24/12/22.31/12/22 $ 114,992.75 

$ 2,381,763,88 

$ 4,472.18 

$ 2,386,236.06 
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