
Monto 

7,482.96 / 

2,393.46 / 

Total Paquete sIlVA: 9,876.42 / 

Ajuste por Redondeo: $0.00 / 

Total de Estimación s/lVA: $987642 / 

Clave Descripción 

1 

AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS 

P01 PRELIMINARES 

P22 ALCANTARILLADO 

ARQ.GI O' • ARMENTA 1 Q.CARIEN OSARIO .. -e 'G' COSTA ESTUDIOS El 
S.A 

INTEGRAL, 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CEN COÑ 

SISA INTEGRAL DE SUPERVISION•  OBRA 

Resumen de Estimación 

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO 
DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. Importo de la Estimación s/lVA $9,876.42 

Municipio: Elota Importe del Contrato sIlVA: $661 ,620.83 

Localidad: No. Estimación: 3 

Contratista: ESTUDIOS E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Tipo Estimación: Finiquito 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1410A-2022 Periodo del Contrato: 24/1 0/2022 al 16/12/2022 

Periodo de la Estimación: 11/12/2022 al 16/1212022 



• ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOPJ OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAVOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. 

MunicipIo: Elota Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1410A- No. EstImación: 3 

Localidad: Importe del Contratos/IVA $66162083 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: ESTUDIOS E INGENIERIA INTEGRAL, SA. DE CV. Periodo del Contrato 24/10/2022 al 16/12/2022 Importe de la Estimación: $9,876.42 

Periodo de la Estimación: 11/12/2022 al 16/12/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

900002 Acarreo ler km material producto de excavación excepto roca en 
camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerlas, 
lomerlo suave revestido, lomerlo pronunciado pavimentado. 

900202 Acarreo km subsecuentes alio material producto de excavación 
excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerlas, lomerio 
suave revestido, Iomerio pronunciado pavimentado. 

P01 S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES 

1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de 
banco. 

1131 06 Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. 

POIS7A MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACIÓN 

lA-lO - Afineconequipo(motoconformadora)en calles, al terminodela obra 

P22 ALCANTARILLADO 

P22S03 BROCALES Y TAPAS 

311001 Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de 
concreto,fabricacii'lkjstaIación. 

M3 398.09 $5059 ¿/ 60.69 /82.0800 / 478.17 -82.08 
/ 

M3- 1,188.26 $679 / 182.06 /246.2456 /" 1,434.51 -246.25 

- /
/ 

/ 1 / 
M3 66.01 $11880 23.50 0.0300 66.04 -0.03 

M3 300.44 $14207 
/ 

8495 1'.3400 / 301.78 -1.34 

M2 4,715.30 $127 / 4,715.30 /1,153.2200 5,868.52 -1,153.22 

Total Partida: 

/ / 

PZA 15.00 - $2,393.46 / 3.00 'l.00ÓO
/ 

16.00 -1.00 

Total Partida: 

Avance 

$415243 120.72 % /' 

$167201 120.72 % 

$356 100.04 % 

$19037 100.45 % 

$146459 124.46 % 7 

7,482.96 ,7' 

$239346 106.67 % 

2,393.46 

'COSTA 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS 
P01 PRELIMINARES 

POIS7O CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL 

ESTUDIOS E INGEN - GRAL, S.A. DE CV. ARS. IL' RTOC,j HOA ENTA ' 'RQ.CAR ROSM UZAR' 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 
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