
Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) 
DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 

UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD 
DE SINALOA 

Página 1 de 1 

Importe de la Estimación 5/IVA $594978 03 

Importe del Contrato sIlVA: $1 09015528 

No. Estimación: 1 
Tipo Estimación: NORMAL 

Periodo del Contrato: 17/01/2022 al 17/04/2022 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022 

Municipio: CULIACAN 

Localidad: CULIACAN DE ROSALES 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE CV. 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 

Clave Descripción Monto 

El 

MANTENIMIENTOS 

P01 PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES) 

P11 ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO CANCELERIA) 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

E2 
ACABADOS 

P03 OBRACIVIL 

P11 ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO CANCELERIA) 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

P17 MUEBLES SANITARIOS 

P20 INSTALACION ELECTRICA 

P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

P24 SONIDO (VOZ Y DATOS) 

Total Paquete sIlVA: 

Tolal de Estimación sil VA: 

11,553.95 / 

31,691.25 / 

34,594.04 / 

133,717.47 

95,164.44 

55.229.99 / 

15,452.70 / 

94,184.29 / 

/ 
64,749.77 1 

58,640.13
/ 

594,978.03 /' 

/ 

(ç\ 
/ 

MEZQUJTILLO CONTRU IONES, SA DE CV 

CONTRATISTA 

- 

ARO. JU FRANCIS .r ARTÍNEZ PÉREZ 

SUPERVISOR . 'P 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 

ZONA CENTRO 



0.00 /483.6600 ' 0.00 $2043947 

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO 
DE SINALOA 

Murmii pio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1 001-2022 No. EstImación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato a/IVA $1 ,090,155.28 Tipo de Estimación: NORMAL 
Contratiata: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17104/2022 Importe de la Estimación: $59497803 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P11. Antenor Estimación Estimaciones Por Eercer 

El MANTENIMIENTOS 
P01 PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES) 

P01S42 RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACEMENTO
/ 

DEMO2O1 RETIRO DE PLAFONES DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A CON M2 49.16 7$128.57/ 0.00 /45.4300 / 0.00 0.00 $584094 
PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O 
USO, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO, 
TORNILLERLA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 5,840.94 

P01S44 DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES / 
DEMO200 DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A 2 M2 16.80 /s159.27 / 0.00 J35.8700 1 0.00 0.00 $571301 

CARAS CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD 
PANEL REY O USO, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, POSTE 
GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, 
TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 5,713.01 

Total Partida PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES): $11553,95 / 

P11 ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA) 
PIISOI CANCELERIA DE ALUMINIO 

MAN200 MANTENIMIENTO CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO L-3 Y LOTE 15.00 /$2.112.75/ 0.00 /15.0000 0.00 0.00 $31.691 .25 
CRISTAL CLARO DE 6 MM., EN SECCIÓN FIJA Y/O CORREDIZA, INCLUYE: 
RECORTES, DESPERDICIOS. ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA. 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 31,691.25 / 

Total Partida: ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA) 31,691.25 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 
P15S05 RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES 

PlS200 REPOSICION DE PISOS PORCELANATO DE 60 X 60 CMS. INCLUYE PISO PZA 10.00 ,.'$341.85,' 0.00 
DE CERÁMICA DE 60X60 CM., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, PARA 
TRAFICO PESADO. ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON 
EMBOQUILLADOR DE COLOR DE COLOR CLARO, INCLUYE: RECORTES. 
LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

P1S201 EMBOQUlLL9'nSO CON NTA CRE ' TI HONGOS EN M2 473.23 /2.26 

8.0000 ' 0.00 0.00 52.734.80 



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PAROUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato a/IVA Sl 090,155.28 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $59497803 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

AZULEJOS SECCION MENOR A 0.060 M2 INCLUYE: MATERIAL MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

P15202 ZOCLO EN MURO CON PORCELANATO DE 7 CMS DE ALTURA, ASENTADO M2 66.18 $15172 0.00 ,5.500O/ 0.00 0.00 $9.937,66  7" 
CON PEGAVITRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

P1S203 CENEFA DE PORCELANATO DE 11 CMS DE ANCHO EN PISO, INCLUYE: ML 5.92 ,/18.60 0.00 /.7800  / 0.00 0.00 51,482.11 
RETIRO DE CANAL GALV., PEGAVITRO, TRAZO, RECORTES, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

Total Partida: $3459404 

Total Partida: RECUBRIMIENTO Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) $3459404 

E2 ACABADOS 
P03 OBRA CIVIL 

P03S24 

MURPLA200 

MURO DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVER, OS 

MURO DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANEL M2 48.69 / $47155 / 0.00 48 2000 000 0.00 522.728.71 /" 
DE YESO STO. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG. 
INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 8.35 CM. CAL. 26, 
MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA PARA SU FIJACIÓN, 
PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

MURPLA2O1 PLAFON DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A CON PANEL DE YESO M2 49.16 /'323.67/ 0.00 J' .430O / 0.00 0.00 514,704.33 7" 
STO. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: 
RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO. TORNILLERIA PARA SU 
FIJACIÓN. PERFACINTA. REDIMIX, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

RETIRPTA RETIRO DE PUERTA EXISTENTE Y PERFILAR CON REDIMIX, INCLUYE: PZA 3.00 /13.11 0.00 /4.0000 / 0.00 0.00 $165244 /"' 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

PERFIPTA PERFILAR Y REFORZAMIENTO DE HUECO DE PUERTA, INCLUYE: PZA 3.00 /  $61381 0.00 /4.0000 / 0.00 0.00 $2.455,24 / 
COLOCACION DE POSTES GALV. EN LOS COSTADOS Y CANAL DE 
AMARRE EN ANTEPECHO, TABLARROCA, PIJAS, PERFACINTA, REDIMIX. 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

/ ..-... 
FORJI4UIN FORJADO DE HUECO PARA DUCTO DE INYEC ON, INCLUYE: REFORZAR PZA 12.00 /5431.08 0.00 / .0000  1 0.00 0.00 55,172.96 / 

CONPERFIL V.G. NDEADOÇONA BRE DESDE LOSA DE 
CONCRET,MATERlAL, M ODAYHE RAMIENTA. 



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC.1001-2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato a/IVA $1 .090,155.28 Tipo de Estimación: NORMAL 
Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $59497803 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25102/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad VoMmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

MUROCURV MURO CURVO DE TABLAROCA EN RECEPCION DE 1.96 MTS DE RADIO Y PZA 100 / $4,389.35' 0.00 /1.0000 / 0.00 0.00 $438935 7' 
2.33 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE 
GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, TORNILLERIA PARA SU FIJACIÓN, 
PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

SELLHII4O SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.40X0.60 MTS, 
REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS. REDIMIX, PERFACINTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

PZA 16.00 /s335.51 7 0.00 /20.0000 / 0.00 0.00 $6.670,20 7' 

SELLHUI3 SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.12 MTS, 
REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

ML 4.20 /$326.52 /" 0.00 4.2000 / 0.00 0.00 $1.371,38 ,. 

SELLHU6O SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.6DXO.80 MTS. PZA 8.00 /s355.63./'  0.00 / 7.0000' 0.00 0.00 62.488.71 
DONDE ESTABAN DUCTOS DE INYECCION, REFORZADO CON CANAL 635 
CAL. 26, PIJAS, REDIMIX. PERFACINTA, MATERIAL. MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

MUROTAPO MURO TAPON DE TABLAROCA DE 0.15 X 1.40 MTS CON TABLAROCAA PZA 3.00 
/7" 

,/'$579.25 0.00 /'0000 / 0.00 0.00 $173775 
DOS CARAS, INCLUYE: PERFILES, MATERIAL. MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

Total Partida: $6337107 

P03S35 IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y AZOTEAS 

/ / / 

/' 

IMPER200 IMPERMEABILIZANTE COMEX ELASTOMERICO COLOR ROJO CON 
GARANTIA DE 5 AÑOS EN AZOTEA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS 
CON CEMENTO PLASTICO, UNA CAPA DE SELLADOR PROPORCION 3:1, 
UNA CAPA DE IMPERMEABILIZATE-ELASTOMERlCO SIN DILUIR Y OTRA 
CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: 
SELLADO DE GRIETAS PARA EVITAR FILTRACIONES, ACARREOS, 
ELEVACIONES. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE SOBRANTES 
FUERA DE LA OBRA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: $7034640 



PIN2O2 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR INIL ECONOMICA), EN MUROS M2 709.28 $7910 / 0.00 698.2300 '' 0.00 0.00 555.22999 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

PI5SOB PINTURA VINILICA. HIDROFUGANTE Y ESMALTE 

Nombre de Obra REI-IABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato sIlVA $109015528 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $594,978.03 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

P11 ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA) 

P11501 CANCELERIA DE ALUMINIO 

CANC200 CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO L-3 Y CRISTAL CLARO 
DE 6 MM., EN SECCIÓN FIJA Y/O CORREDIZA, INCLUYE: RECORTES, 
DESPERDICIOS, ACCESORIOS. MATERIAL. MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida OBRA CIVIL: $133,717.47 

M2 29.08 /"$1,866.27,/ 0.00 , 290400 0.00 0.00 554,196.48 ,. 

Total Partida: $54,1 96.48 

P11S03 PUERTAS DE ALUMINIO / 
CANC2O1 PUERTA DE ALUMINIO DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO PZA 8.00 / $486586 / 0.00 ,/.0000 . 0.00 0.00 $3892688 ,.' 

ANODIZADO L-3 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., EN SECCIÓN FIJA Y/O 
CORREDIZA, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

CANC2O5 REPAJCION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: PZA 1.00 ,4,041.08 7 0.00 1.0000 0.00 0.00 52,04105 
ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: $4096796 

Total Partida ALUMINIO. PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA): $9516444 

EXTERIORES, ACABADOS EN YESO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 
3.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR, MATERIALES, 
LIMPIEZA AL FINAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: $55, 229 , 99 

Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS): $5522999 

P17 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS 

  

PI7SOI MUEBLES SANITARIOS 1 / . / / 
1NH10212 PASO DE TUBERIA DE 2 A 4" EN LOSA Y MUROS, LUYE: DEMOLICION, PZA 3.00 ¡ $252.53/ 0.00 /6 

RECIOIDO DE T148~1.ÇON MORTERO, ATERIAL, O DE OBRA Y 
HERRAMIE 

0.00 0.00 51,515.18 

  

    



/$144.52 7 0.00 / '2.8000/ 0.00 

'$1039,85 /1. 0.00 /1.0000 / 0.00 

/$1,039.85 / 0.00 /1.00oo / 0,00 

/ $953.08/' 0.00 /1.0000 
1

0.00 

¡ 

/ 

4953.08/ 0.00 /1.0000 0.00 

000 $184986 

0.00 $1 .039.85 

0.00 $1.039,85 

0.00 $953,08 

0.00 $953,08 

0.00 $1039,85 

0.00 $964,87 

/si .039.85 / 0.00 L .0000 0.00 

/$964.87 0.00 1.0000 000 

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato sIlVA $109015528 Tipo de Estimación: NORMAL 
Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE CV. Periodo del Contrato 17101/2022 al 17/134/2022 Importe de la Estimación: $59497803 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 

Clave Descripción Unidad Volúmen 

lNHlD213 ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4", INCLUYE: 
CONEXIONES, DEMOLICION Y RESANE EN MUROS, MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

ML 12.00 

1NH1D214 SALIDA HIDRAULIGA PARA WC. CON TUBERIA 1/20, INCLUYE 
RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO YTODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 

SAL 1.00 

1NH10215 SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, CON TUBERIA 1/2"ø, INCLUYE: 
BIFURCACION PARA MONO ALIMENTACION DE AGUA FRIA, RANURADOS, 
RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 

SAL 1.00 

lNHtD216 SALIDA SANITARIA PARA LAVABO. CON TUBERIA DE 20, INCLUYE: 
RANURADOS. EXCAVACIONES, RESANES. MATERIAL. MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

SAL 1.00 

1NH1D217 SALIDA SANITARIA PARA TARJA. CON TUBERIA DE 20, INCLUYE: 
RANURADOS, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

SAL 1.00 

INHlD218 SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA, CON TUBERIA 1/20, INCLUYE: 
BIFURCACION PARA DOBLE ALIMENTACION DE AGUA FRIA, 
RANURADOS, RESANES, MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 

SAL 1.00 

INHlD219 SALIDA SANITARIA PARA WC., CON TUBERIA 4"ø, INCLUYE: 
RANURADOS, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

SAL 1.00 

Monto Estimado 
P.U. Antenor Estimación Estimaciones Por E'ercer 



/$613.86/ 0.00 /1.0000 0.00 0.00 1.00 

/ 

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. EstimacIón: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato sil VA $109015528 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE CV. Periodo del Contrato 1710112022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $59497803 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/0212022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúrnen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

/  1NH1D220 PILETA EN CUARTO DE ASEO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS. HECHA A BASE PZA 
DE BLOCK 12X20X40 CMS. APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON 
MORTERO CEM-ARENA 1:5, ACABADO RASTREADO, REVESTIDA DE 
AZULEJO, INCLUYE: RELLENO DE TODOS LOS HUECOS CON CONCRETO 
F'C=lSO KG/CM2, MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

INHID221 DESMONTE DE TARJA EXISTENTE EN CUARTO DE ASEO, INCLUYE: PZA 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

0 00 / 1.0000 0.00 0.00 52.124.60 1.00 $212480 

INHID222 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4", INCLUYE: ML 6.00 ./$357.30 7 0.00 79.4000 0,00 0.00 $335862 
EXCAVACION. COLOCACION DE TUBO, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y 
COLCHON DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
SOBRANTE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: $15.452,70 , 

Total Partida MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS: 515,452.70 / 

P20 INSTALACION ELECTRICA 

P20S97 VARIOS ELECTRICOS 

INST2O4 SALIDA PARA CONTACTO CON PUESTA A TIERRA AISLADA, INCLUYE: SAL 25.00 /'$1,135.00. 0.00 " 27.0000 ' 0.00 0.00 $30.645,00 / 
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TUBERIA, CODOS. CONECTORES, 
COPLES, MONITOR, ABRAZADERA, CAJAS, TAPAS, CABLEADO, 
ACCESORIOS, COLOCACION, AJUSTE Y PRUEBA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

INST201 SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO. INCLUYE: APAGADOR SENCILLO 15 SAL 
AMP 120 VOLTS COLOR BLANCO, TUBERIA, CODOS. CONECTORES. 
COPIES. MONITOR, ABRAZADERA, CAJAS. TAPAS, CABLEADO, 
ACCESORIOS, COLOCACION, AJUSTE Y PRUEBA. MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

1,00 ,"977,68 /" 0.00 /3,0000 , 0.00 0.00 52,933.04 

0.00 0.00 528,218.01 /' INSTEL SALIDA PARA CONTACTO GRADO COMERCIAL CON INTERRUPTOR DE SAL 22.00 $1 .226.87 0.00 23.0000/ 
FALLA A TIERRA, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO GRADO 
COMERCIAL CON TAPA,, TUBERIA. CODOS, CONECTORES, COPLES, 
MONITOR, ABRAZADERA. CAJAS. CABLEADO, ACCESORIOS, 
COLOCACION, AJUSTE Y PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

INSTEL205 CANCE.AC1bÇ SALIDAS CTRICA 180 Y MUROS. PZA 16.00 /116.27 0.00 /6.000l I.0 0.00 $186032 / 



Total Partida: 

Total Partida INSTALACION DE AIRE AC 

P24 SONIDO (VOZ Y DATOS) 

P24S01 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLE SISTEMA OE'SONIDO 

tONADO: 

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato a/IVA $1,090,155.28 Tipo de Estimación: NORMAL 
Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $594,978.03 

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

INSTEL2O6 SALIDA DE CONTACTO 220 VOLTS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SAL 3.00 .,/$3,413.09 / 0.00 /3.00007 0.00 0.00 $1023927 / 
EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 

INSTEL207 REPOSICION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADOS, INCLUYE: RETIRO PZA 26.00 4301.16/ 0.00 /8.0000 0.00 0.00 $2,409.28 
DEL EXISTENTE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

INSTEL208 REPOSICION DE CONTACTO DOBLE GRADO COMERCIAL CON PZA 12.00 ,4331.47 o.00 /19.0000 / 0.00 0.00 $629793 
INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: $9418429 

Total Partida INSTALACION ELECTRICA: $9418429 ,,- 

P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

P21S41 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
/ / 

AIRACO2O1 RETORNOS PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIAL. MANO PZA 15,00 $1.986.051' 0.00 13.0000 1 0.00 0.00 $25.818,65 ' 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

AIRACO200 REJILLA DE INYECCION PARA AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: PZA 12.00 1" 2,913.47 0.00 /12.0000 ,' 0,00 0,00 $34.961,64 / 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

AIRACO2O4 SUM. Y COL. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3' DE DIAM. Y 1.50 OMS DE PZA 3.00 359.03 / 0.00 ¡ 3.0000 / 0.00 0.00 $1.077,09 
LARGO, PARA PASO DE TUBERIA DE GAS Y CABLE DE ALIMENTACION DE 
MANEJADORA A CONDENSADORA. INCL. CODO A 45. 

AIRACO2O5 DRENAJE DE MINI SPLIT CON TUBO PVC HID. DE 25MM INC. RANURAS EN PZA 3.00 ,'$964.13 0.00 3.0000 . 0.00 0.00 52,892.39 
MUROS, COPLES, CODOS, RESANADO CON MORTERO, TRABAJO 
TERMINADO. 

// 
INSTEL209 REPOSICION DE APAGADOR, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE. PZA 29.00 $399,36 0,00 /290000 000 0.00 $1158144 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

$64.749,77 

$6474977 



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001.2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato sil VA $109015528 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. Periodo del Contrato 17101/2022 al 17/0412022 Importe deis Estimación: $59497803 

Periodo deis Estimación: 17/01/2022 al 25/02)2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

VOZDATA200 SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CAJA CHALUPA. TUBO PZA 42.00 ,61.132.98 0,00 /42.0000 / 0.00 0.00 $4758516 
GALVANIZADO CONDUIT DE 0 1/2". SOPORTERIA. FIJACION. CABLE UTP 
CAL. 6 DE 4 PARES PARA DATOS MARCA CONDUMEX. RANURADO. 
RESANES. MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

VOZDATA2O9 ACCESS POINT UNIFI DOBLE BANDA 3X3 INTERIOR, 1.30 GBPS, PZA 3.00 /s3.BM.99 /' 0.00 /.0000 ¡ 0.00 0.00 $1105497 
FRECUENCIAS 2.4 Y 5GHZ. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD. MATERIALES. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Total Partida: $5864013 7 
Total Partida SONIDO (VOZ Y DATOS): $58.640,13 

Total Partidas: $594,978.03 

Ir 
ARO. • AN FRANCISCO AR EZ PÉREZ ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA A A MEZIUITIL O CONTRUCCIONES, SA DE CV 

SUPERVISOR .1' JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA 

ZONA CENTRO 
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