
Total de Esti nación a/IVA: $75781,70 

MELEtIcLPEREZ PULIDO 
JEFE SUPERVISION ZONA SUR 

SUPERVIS FRANCISC4 ANGUO PEREZ 
CONTRATI 

Resumen de Estimatión 

Nombre de Obra REHABIUTACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURS.NGUITO EN CARRETERA MÉXICO 15 - nSTACIÓN DIMAS. 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA 

MunicIpio: San Ignacio 

Localidad: Estacion Dimas 

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PERE2 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VlAL-28I(8-2Ofl 

Iriporte de la EstImaciÑi sflVA $7578170 

irspOrte del Contrate sIlVA: $138748286 

F'o. Estimación: 2 

Tipo Estimación: Adicional 

Periodo del Contrato: 07/11/2022 al 31/01/2023 

PerIodo de la EstImackn: 21/12/2022 al 29/12/2022 

Clave Descripción Monto 

PAVIMENTACIÓN 

P01 PRELIMINARES 39,072.32 / 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CI)NCRETO 36,709.38 
/ 

Total Paquete s/lVA: 15,78t.70 / 
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Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN CARRETERA MÉ);ICO 15- ESTACIÓN CMAS, MUNICIPIO DE 3AN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. 
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Municipio: San Ignacio Contrato: OPPU-E3T-ADJ-PEST-VIAL-2j0B-2022 No. Estl'naclón: 2 

Localidad: Estacion Dimas Importe del Coritrat a/IVA $1 ,3l7,482.86 Tipo de Estimación: Adicional 

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrak 07/11/2022 al 31/01/2023 Importe de la EstimacIón: 75,781.70 

Periodo de la Estimación: 21/1212022 al 9/12/20fl 

Contrao Estlmatón Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave DescrIpción UnIda Volúmen P.U. Anteri4r Estimación EstimacIones Por Ejercer Avance 

PAVIMENTACIÓN 
P01 PRELIMINARES 

PO1S17 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRINO SECO, EN / 
PO1S17CO11 EXCAVACIÓNC0NMÁQUINAENCUALQUIRTIPODE I3 776.60 , $63.04/ 776.60 327.880C" 1,104.48 

MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE 
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ES1RLJCTURAS. 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEOI2S MECÁNICOS. 

P01S45CO20 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE COPI! USO DE EQUIPO l3 13.50 
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUIÑ,A Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FuERA DE LA 
non a 

Total Partida: 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETo 

PO7SOI ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, hABILITADO Y COLO ACIÓN // / / 

PO7SOICOOS ACERO DE REFUERZO F&#180;Y4,200 KCl/CM2, EN L'(G 11,100.00 $5614 11,1)0.00 653.8900 11,753.89 
ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8(03/8" 0 1"), INCLUYE: 
HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIEtITA, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO. 

Total Partida: 

/ 7,  
$72940 / / 13.50 25.2300 38.73 

-327.88 $2063956 142.22 % 

-25.23 $18,4)2.76 286.89 % 

39,0Z2.32 / 

-653.89 $3673938 105.89 % 

36,709.38 / 

PEREZ 
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