
GOBIERNO DEL ESTADO DR SINALOA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE SUPERVISION 

ni 
SUIIJI flENrÁ 

RESUMEN DE ESTIMACION 
PARTIDA IMPORTE 

El ALUMBRADO PLAZUELA 

P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

P2OSOS CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE 
TIERRA Y PARARRAYOS $ 2 30699 

P2BSI3 
RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR 

SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA: 
CABLEADO SUBTERRANEO 

5 16.641.30 

P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS $ 23,152.71 
P20S29 POLIDUCTO COLOR NARANJA $ 43.215,70 
P20S50 BASES DE MEDICION Y EQUIPO ELECTRICO $ 14.080.48 
P20S09 LUMINARIA DE POSTE . $ 88,244.BQ 
P20S98 MEDIA TENSION $ 85,079,88 

P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

2S40 PAGOS CEE 

34 SEÑALIZACIÓN VIAL 

P34S05 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN $ 

SUMA $ 272,721.86 

IVA (16% ) $ 43,635.50 

TOTAL ESTIMACION $ 316,357,36 

EMMAN L - -. - ' DILLA NG. MELECIO PÉR 

NTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE S IÓN 

PULIDO 

ZONA SUR SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP 

OBRA: SUMINISTRO E INS1'ALACION DE ALUMBRADO EN PLAZUELA DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA. MUNICIPIO DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ.PEST-ALPU.0208.2022 
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA 

UBICACIÓS ROSARIO, SINALOA IMPORTE: $ 350,100.12 
ESTIMAdOR No.:01 (UNO) FINIQUITO HOJA: IDEI 

PERIODO: DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 
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SUMA RENTA' 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE SUPERVISION 

OBRA: SUMINISTRO E INSTAI,ACION DE ALUMBRADO EN PLAZUELA DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MA/lA, MUNICIPIO DE ROSARIO, CONTRATO: OPPU-EST.AIDJ-PEST-ALPU-0208-2022 
UBICACIÓN: ROSARIO, SINALOA - IMPORTE: $ 350,000.12 
ESTIMACION No.:00, (UNO) FINIQUITO 

PERIODO: DEL OS DE AGOSTO DE 2022 AE 31 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE ESTIMACIÓN: 31-+go-22 
ESTIMACION 01 INICIAL-FINIQUITO 

CLAVE DESCRIPCIÓN UND. 
SEGUN 

PROYECTO 
HASTARSTA 

ESTIMACIÓN 

HASTA 

ESTIMACIÓN 
ANTERIOR 

EXCENDENTE 
DEESTA 

ESTIMACIÓN 
PU. IMPORTE 

El ALUMBRADO PLAZUELA $ 272,721.86 
P20 INSTALACIÓN ELECTRICA 

$ 272 721.86 
P20505 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y 

PARARRAYOS $ 2306.99 

ALP.06 

SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: 
VARILLA PARA TIERRA lIB" SISO rO. CONECTOR PARA VARILLA DE 
TIERRA MECANICO. SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

PSA 10.00 7.OD - 7.0 I/I 329 57/_S 2,30699 

P20S13 
RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS 

ELÉCTRICAS: CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO 
SUBTERRANEO 

$ 16,641.30 

ALP.03 
CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERR.ANBO PARA ALIMENTAR 

LUMINARIAS. INCLUYE: MATERLAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

ML 170.00 170.00 . l70.00,/ 97.89 $ 16.641.30 

P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS 23,162.71 

ALP.94 

I ' 

REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 49X40X45 CM 
CON TAPA DE CONCRETO 066 CM DE ESPESOR. CON MARCO DE 
FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/21<1 1/21<1/9' CONTRAMARCO DE 
ÁNGULO DE 1 1/41< 1 1/41<1/8", INCLUYE: SUMINISTRO. 
COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA. 

21.00 21.00 . 21.0,I'( 1,102,51 

/ 

5 23,15271 

P28S29 POLIDUCTO COLOR NARANJA $ 4321 6,70 

ALP.09 

POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 mIli (0 1-1/23, 
INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO 8, 
ENCOFRADO CON CONCRETO FIS 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4". RELLENO 
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. MANO DE OBRA. 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 170.00 170.00 - 170,00'í 254.2>..S  
43,21570 

P28580 BASES DE MEDICION Y EQUIPO ELECTRICO $ 14,080.48 

ALP.02 
SUM E INST BASE PIRAMIDAL PIEDRA LAVADA DE 4OXBSXI2O 

CMS. INCLUYE: MATERIALEE. MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

PSA 4.00 4.00 4.00/ 352012,7$ 14.080 48 

P2OSSB LUMINARIA DE POSTE 
$ 88,244.80 

ALP.O1 

SUM E INST LUM COLONIAL MEXICANA 100 W LEO EN POSTE 
DE Fe GALV, CIRCULAR RECTO DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJ EC U C ION 

PSA 4.00 4,00 - 4,00 t 22.061.20
,
/s R8,244 80 

P20898 MEDIA TENSION $ 8S,079.88 
ALP-14 SUM. E INSTALACION DE CABLE ACSR 1(0 ML 30,00 30.00 - 30.00 29.6,$ 

16,825 30.$ 

888.90 

16,82530 ALP.07 

MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, 
RELEVADOR DE TIEMPO S.S HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 
AMP. MARCA SOUARE O. GABINETE. 2 CONTACTORES 0630 AMP.. 2 
INTERRUPTORES DE 2 e 50 AMP. FOTOCELDA DE lOES W 22S V. 
RECEPTACULO PARA FOTOCELDA. MENEULA, TUBO C7R 
GALVANIZADO DE 1(2". MUFA DE 1/2", CABLEADO INTERNO, CABLE 
DE ACOMETIDA AEREA.MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, PUESTA EN 
OPERACIDN Y PRUEBAS. 

PSA 1.00 1.00 .. 1 GO 

ALP-I0 SUM. E INETALACION DE TRANSFORMADOR DE 29 <VA 
UNICORNIO 16.050.220 VOLTS PSA 1.00 1.00 - 1.00j'$ 

3.00/8 

42,567,66/( 

11,628.62/"$ 

42.567.66 

11,62862 
AIF-li SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO ITRIA 33KV PSA 1.00 3.00 - 

ALP 12 SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA RPIN C/POSTE 
CONCRETO PSA 1.00 1.00 . 1001$ 31,988.49,1 11,988.49 

ALP.13 SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N SIN POSTE PSA 1.00 1_DO . l.00/("  1,180.91 1 180 9 ' P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
P32848 PAGOS CEE 

$ 
ALP.08 PAOOACFE POR CONTRATACION PSA 1.00 . - . $ 12,481 13 5 
ALP.09 PAGO POR UNIDADDEVERIFICACIONDEALUMBRAOO /25 1.00 - ' . ' $ 15,29550 $ - 

P34 SEÑALIZACION VIAL 
$ - 

P34SOS COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN $ - 
P3ASOSCOO4 BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE 

OBRAS,INCLUYE:SUMINISTROYCOLOCACIÓN, ML 41.98 - - - $ 7.70 5 - 

SUBTOTAL: $ 272,721.66 
16% IVA: $ 43,635.50 

TOTAL: $ 316,367.36 

EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA NG. MELECIO PÉREZ PULIDO 
CONTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR 

1 
ARO. CESARABRAHAMCÁO113T7 MEZA 

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73

