
Ajuste por Redondeo: 

Total de Estimación s/lVA: 

$0.00 

$186667457 

N ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JE 

SISTEMAGTEGRAL DE SUPJISION DE OBR• 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN (BLVD. DE ACCESO) -PRIMERA ETAPA-, EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE 

ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Angostura 

Localidad: La Reforma 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1 307-2022 

Importe de la Estimación sil VA $186667457 

Importe del Contrato s/lVA: $3004644604 

No. Estimación: 

Tipo Estimación: Normal 

Periodo del Contrato: 22/07/2022 al 31/12/2022 

Periodo de la Estimación: 22/07/2022 al 31/08/2022 

Clave Descripción Monto 

1 

RED DE AGUA POTABLE 

P01 PRELIMINARES 222,051.52 

P18 AGUA POTABLE 125,508.75 

P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 16,324.19 

RED DE DRENAJE SANITARIO 

PCI PRELIMINARES 648,488.14 

P18 AGUA POTABLE 35,908.32 

P22 ALCANTARILLADO 818,393.65 

Total Paquete s/lVA: 1,866,674.57 / 

CRIBAS Y EDIFICACIONES L)S FLORES, SA. DE CV. 

O STA 

CAMACH.i1 EZ RGARITA 



297.82 $154.1 0.00 101.8600 '1 101.86 

333.92 $104./ 0.00 126.5200/ 126.52 

1,173,23 $36.7/ 0.00 74.700. . . 74.70 

 

OSTEMA INTEGRAL* SUPERVISION OBRA 
Estimación 

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN (BLVD. DE ACCESO) -PRIMERA ETAPA-, EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1 307-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: La Reforma Importe del Contrato s/lVA $3004644604 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 22/07/2022 al 31112/2022 Importe de la Estimación: $186667457 

Periodo de la Estimación: 22/07/2022 al 31/08/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

RED DE AGUA POTABLE 
P01 PRELIMINARES 

POISO5 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADER
,ØY PARQUES; 

PO1SO5CO15 TRAZO Y NIVELACIÓN DELTERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 1,12811 $13.5'2 0.00 339.5400/" 339.54 
NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

POISI3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CONCHO DE ZANJA 

PO1S13COOS EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 1,082.99 $55.6í 0.00 339.5400 339.54 
SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE. 
EXTRACCIÓN, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

POIS7I RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
/ 

PO1S71COO7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA M3 821.26 $12363 0.00 162.9800" 162.98 
EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 
KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BAI'CO (TEPETATE), COMP
/ 

P01572C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS M3 90.25 $10410 0.00 33.9500/" 33.95 
INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O 
"B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIØN O CON MATERIAL 

PO1S74COI1 RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO M3 
MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, 
HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO. 

P01 574C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON M3 
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30CM. SOBRE EL MO 
DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA ARA 
SU COMPACTACIÓN. 

P01574C015 RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: 
SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL. 

788.57 $459058 30.10 % 

743.45 $18905,59 31.35 % 

658.28 $2014922 19.85 % 

56.30 $353420 37.62 % 

195.96 $1569663 34.20 % 

207.40 $13169,47 37.89 % 

1,098,53 $274373 6.37 % 



P01S87 ISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

P01S87C005 SUMI STRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 821.26 
. 

$89271 0.00 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIAL PUESTO EN OBRA. 

P18 AGUA POTABLE 

PI8SOI TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO 

$83.2/ P18SOIC003 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.l.) CON ML 112811 0.00 
COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") 0 (RD-32.5) INCLUYE: 
EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P. 

P18S02 TUBERIASDEPVCCONCAMPANA / 
P1BSO2C003 INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON ML 1,128.11 $13858" 0.00 

CAMPANA DE 3" DEØ 

P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 

P34505 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 1,128.11 $8.28/ 0.00 
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

Total Partida: 

RED DE DRENAJE SANITARIO 
P01 PRELIMINARES 

P01505 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADERQÍY PARQUES; 

PO1SOSCOI5 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 1,146.52 $13.5 0.00 843.3800 " 843,38 
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

POISI3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON 14CHO DE ZANJA 

PO1S17COI1 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 1.637,25 844.77" 0.00 1,101.4500 f 1,101.45 
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 

P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

/ / PO1S71COO7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA M3 1,193.03 8123.6 0.00 496.5600 496.56 
EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 
KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

POIS72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANX (TEPETATE), COMP 

P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS M3 91,77 8104.10" 0.00 84.3400 
INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O 
"B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

P01574 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PROJCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL 

POIS74CO11 RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO M3 
MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, 
HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO. 

''1/ 8154.10 0.00 593.50 

660.76 8143262.10 19.54 % 

222,051.52 

562.22 $4708771 50.16 % 

562.22 $7842104 50.16 % 

125,508.75 

-843.41 $16324,19 ##### % 

16,324.19 

303,14 811,402.50 73.56 % 

535.80 $49.311,92 67.27 % 

696.47 $61.389,71 41.62 % 

7.43 $877979 91.90 % 

-42.87 $91458,35 ##### % 

160.4L 1 160.48 

Total Partida: 

565.8900 ./ 565.89 

/ 
565.8900"/ 565.89 

Total Partida: 

1,971.5203,/ 1,971.52 

84.34 



M3 1,191.12 $892.71' 0.00 436.320 

P01S87 SUMINISTROYADQUISICIÓN DE MATERIALES 

P01S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIAL PUESTO EN OBRA. 

0.00
351.9  

351.99 

1 
CRIBAS Y EDIF !'Th LAS FLORES, SA. DE C.V. 

CONTRATISTA JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO 

P01S74C014 RE ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON Ma 183.54 
EQU MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL L 
DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL YAGUA 
SU COMPACTACIÓN. 

Total Partlqa: 

P18 AGUA POTABLE 

P18S17 YEEDEPVC 

P18S17C002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEE DE 8"X8" DE PVC, INCLUYE PZA 85.00 $85416 0.00 42.0000/ 42.00 
CODO DE 45&#186;X6" DE PVC. 

Total PartIda: 
P22 ALCANTARILLADO 

P22S01 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DEAONCRETO 

P22S01C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE 
DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA. 

P22S01C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE PARÉD SOLIDA SERIE 20 DE 8" 0 CON 
JUNTA HERMÉTICA. 

/

,// _/V 

$26308' 0.00 315.6309/'  ,7315.63 

$339.6/' 0.00 1,090.0000 / 1,090.00 

Total Partida: 

-168.45 $36,638.64 

436.3 754.80 $38950723 36.63 % 

648,488.14 

43.00 $3590832 49.41 % 

35,908.32 

704.37 $57.094,31 30.94 % 

57.14 $30804490 95.02 % 

704,37 $83,035.94 30,94 % 

57.14 5370,218.50 95.02 % 

818,393.65 

ML 1,020.00 

ML 1,147.14 

ML 1,020.00 

ML 1,147.14 

$282.6'( 0.00 1,090.00004' 1,090.00 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

P22S02 TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC 

P22S02C009 INSTALACIÓN YJUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 06" 

P22S02C010 INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 08" 

$180,86 / 0.00 315.6300"/ 315.63 
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