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S-05 

Importe de la EstImación a/IVA $123.812,87 

Importe del Contrato 5/IVA: $5.496,422.35 

No. EstImación: 

Tipo Estimación: ADICIONAL 

Periodo del Contrato: 07/0312022 al 07/08/2022 

Periodo de la Estimación: 12/05/2022 al 20/05/2022 

- TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE O' 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Pavimentación en Camino EC. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de 

Sinaloa 

Mrnlciplo: Navolato 

LocalIdad: Navolato 

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE CV. 

Contrato: OPPU.EST-LP-PEST-VlAL-2802B-2022 

Clave Descripción Monto 

1 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 

P08 OBRAS VIALES 

P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 

DRENAJE PLUVIAL 

P01 PRELIMINARES 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

68,851.73 

14,558.60 

2,061.84 

38,340.70 

Total Paquete a/IVA: 123,812.87 

   

Total de Estimación sil VA: $12381287 

CONSTRUCCIÓtJES F 1, - A. DE CV. 

CONT 

AKW.CMEN ROSARIOUZARRAGACOSTA 

' JEFEDESUPERVISIONZONACENTRO 

CAMACI-lO ARME 

PERVI. 



Estimación Página 1 de 4 

Nombre de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa
S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-ViAL-2802B-2022 No. Estimación: 4 
Localidad: Navolato Importe del Contrato e/IVA $549642235 Tipo de EstimacIón: ADICIONAL 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 07/03/2022  al  07/08/2022 Importe de la Estimación: $12381287 

Periodo de la Estimación: 12/05/2022 al  20/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Eetin.,dn Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 
P06 OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE. CON MOTOCONFORMADORA YAPL 

P06S02C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE MS 1,465.00 $5746 1,465.00 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL95%, INCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 

HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA M3 2,930.00 $419,76 2,930.00 
SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE 
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS. FLETES, 
MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06502CO20 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, M3 983.00 $283.17 983.00 
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON 
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, 
A' REOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES 

E, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DELAGUA, INCORPORACIÓN 
AD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO 

RRAMIENTA, EQUIPO YTODO LO NECESARIO PARA SU 
UCIÓN. 

CLA. TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100 

31.2600 1.496.26 -31.26 $1,796.20 102.13% 

21.4300 / 2,951.43 -21.43 $8,995.46 100.73% 

29.9000 / 1,012.90 -29.90 $8,466.78 103.04% 

CONSTRUCCIONES F' MLS\A. 

CORATI 

E ' 

CAMACHO' 

!.VI  

- .._-__------------------- 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZ.ARRAGA ACOSTA 

JEFEDESUPERSIONZONACENTRO 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 

Estimación 
Nombre de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 

25/05/2022 
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S-04 

Municipio: Navoiato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 No. Estimación: 4 
Localidad: Navolato importe del Contrato 5/iVA $5,496,422.35 Tipo de Estimación: ADICIONAL 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 07/03/2022  al 07/08/2022  Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 12105/2022 

$12381287 

al 20/05/2022 

Contrato EstImación Esta Acumulado 
Monto Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

Estimarin 

P06507C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE M3 1.805.00 $689,45 1805.00 39.4900 / 1,844.49 -39.49 $27,226.38 102.19% 
CUÉRPO DE BASE TRITURADA. CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL 
PÉTREO COMPACTADO AL 100% VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
iNCLUYE; ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS 
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y 
ACARREOS DELAGUA. INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

P06527 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA 

P06527C002 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETAASFÁLTICA (MEZCLA 
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, 
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MJ(IMO DE 3/4 Y 
CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PC 64-22, SUMINISTRO Y 
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS YASFÁLTICOS, 
TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA. 
FLETES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS AL 
LUGAR DE LAAPLICACIÓN EN OBRAY TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. 

P06S27C003 TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETAASFÁLTICA(MEZCLA 
CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 

P EÑALCIÓN VIAL 

P34518 D NS'> CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

5.5300 / 388.53 -5.53 $20.407,52 101.44% 

5.5300 388.53 -5.53 $1.959,39 101.44% 

Total Partida: 68,851.73 

M3 383.00 $369033 383.00 

M3 383.00 $354.32 383.00 

CONSTRUCCIONES FEL 1, SA. 

CONTR '  
.

CAMACHO- E — \ _..._._—_---------'. __ 
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFEDESUPERVISIONZONACENTRO 



DRENAJE PLUVIAL 
P01 PRELIMINARES 

P01S17 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

PO1SI7COII EXCAVACION CON MÁQUINAEN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 

EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA 
HIDRAULICA 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. 

P01545C019 DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO M3 

NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGAA MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL 

PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LAOBRAA6 KM. DE 
DISTANCIA. 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 ONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

P05S2 ' CONC - O PREMEZCLAOO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 

1' UYE: UMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO. MATERIALES, 

Ns cE O:"' EQUIPO, HERRAMIENTAYTODO LO NECESARIO 

PAI SU ."RR. TAREALIZACIÓN. 

150.05 $53.41 150.05 

3.00 $74588 3.00 

23.00 $3,045.33 6.01 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE Oi 25/05/2022 
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Nombre de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Poctiotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa
S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 No. Estimación: 4 

Localidad: Navolato Importe del Contrato a/IVA $5,496,422.35 Tipo de Estimación: ADICIONAL 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 07/03/2022  al  07/08/2022 Importe de la Estimación: $123,812.87 

PerIodo de la Estimación: 12/05/2022 al  20/05/2022 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones Por Ejercer 
Monto 

Ectimarin Avance 

4.0000 / 6.00 -4.00 $14,558.60 300.00% 

Total Partida: 14,558.60 

20.1700 / 
170.22 -20.17 $1,077.28 113.44% 

1.3200 " 4.32 -1.32 $984,56 144.00% 

Total Partida: 2,061.84 

12.5900 35.59 -12.59 $38,340.70 154.74% 

Contrato Estimación 
Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior 

P34518C005 TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 2 CRESTAS DE LAMINA PZA 2.00 $3639,65 2.00 

GALVANIZADACAL. 12, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, 

INSTALACION. TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

EQUIPO. 

CONSTRUCCIONE ti. 
lP" 

CAMACHO A-  'ENT eERTt 
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

CONTRATISTA 
,, 

S . SO' JEFEDESUPERVISIONZONACENTRO 



• TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE O 25/05/2022 

Estimación Página 4 de 4 

Nombre de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa
S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 No. Estimación: 4 
Localidad: Navolato Importe del Contrato 5/IVA $549642235 Tipo de Estimación: ADICIONAL 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 07/03/2022 al  07/08/2022 Importe de la Estimación: $123,812.87 

Periodo do la Estimación: 12/05/2022 al  20/05/2022 

Contrato EstimacIón Esta Acumulado 
Monto Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

Total Partida: 36,340.70 

CONSTRUCCION FELM, DE CV. 

CONTRATIS 

CAM ACHOA' 

0R 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA 

JEFEDESUPERVISIONZONACENTRO 
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