IPAL DE V

'. 0T »
GOBIERNO DE ~ o
TITE T I N M UVI ¢ uliacan
2018-2021 ¥ Ciudad Capital
INSTITUTO MUNICIP VIVIENDA

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION
DEL PLAZO DEL CONTRATO
NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-008 D

CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-008 D A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA, EN CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA DCA INFRAESTRUCTURAY ARQUITECTURA INTEGRAL, S. DER.L.DEC.V,
REPRESENTADO POR EL C. JUAN DAVID ESTRADA HERNANDEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES ACTUANDO DE
MANERA CONJUNTA SE LES MENCIONARA COMO “LAS PARTES”, MISMO QUE
REALIZAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

. QUE EL DIiA 05 DE ABRIL DE 2021, "EL INSTITUTO", Y "EL CONTRATISTA”, AMBOS
REPRESENTADOS POR LA PERSONAS QUE AHORA COMPARECEN A LA
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, CELEBRARON UN CONTRATO DE
OBRA PUBLICAA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
EL CUAL FUE REFERENCIADO CON LA DENOMINACION CONTRATO DE OBRA
PUBLICA NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-008 D, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION
DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), LA ANONA, SIND. JESUS
MARIA; CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO),
EL LIMONCITO, SIND. JESUS MARIA; CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO
DORMITORIO (MONOLITICO), LOS LIMONES, SIND. JESUS MARIA; MISMO QUE PARA
FUTURAS REFERENCIAS HABREMOS DE DENOMINAR COMO “EL CONTRATO”

1.  QUE EN FECHA 31 DE AGOSTO DEL ANO QUE TRANSCURRE “EL CONTRATISTA”
SOLICITA MEDIANTE OFICIO A “EL INSTITUTO” AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION POR 37 DIAS NATURALES (TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES) PARA
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, COMPUTADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2021 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021, PACTADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE “EL
CONTRATO” POR RAZONES DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR POR
EFECTOS DE FENOMENOS NATURALES, QUE EL SUPERVISOR DE OBRA DEL
DEPARTAMENTO TECNICO DE “EL INSTITUTO” EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE ANO EMITE UN DICTAMEN TECNICO EXPONIENDO LAS RAZONES
FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA CELEBRACION DE UN CONVENIO
MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACION DE PLAZO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS PACTADOS EN “EL CONTRATO” EN DICHO DICTAMEN SE
ARGUMENTAN LAS RAZONES POR LAS CUALES SE JUSTIFICA LA AMPLIACION DEL
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PLAZO DE EJECUCION, QUE DEBIDO, AQUE NO SE CONSIDERARON TODAS LAS
CARACTERISTICAS DE LAOBRA Y LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR,
ASI COMO LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y METEOROLOGICAS DE LA ZONA.

. QUE EN EL ARTICULO 84 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SINALOA,
SIRVEN DE SUSTENTO PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE, SEGUN SE TRANSCRIBEN:

"ARTICULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU
PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CON
JUSTIFICACIONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y TRANSPARENTADAS,
PODRAN PONER A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA LA
MODIFICACION DF LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, AS/
COMO LOS DF AMORTIZACION PROGRAMADA, MEDIANTE
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y
PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES
CONVENIOS QUEF DF MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA
A CONTINUACION SE SENALAN: (REF. SEGUN DEC. NO. 456,
PUBLICADO EN EL P.O. NO. 108 DEL 07 DF SEPTIEMBRE DE 2020).

/l. MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO LA CONTRATANTE
AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QUE MODIFIQUE LA
DURACION TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO DE EJECUCION DE
LOS SERVICIOS, PODRAN CELEBRARSE UNO O MAS CONVENIOS DE
ESTE TIPO, SIEMPRE QUE EN CONJUNTO NO SE REBASE EL
VEINTICINCO POR CIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO
EN EL CONTRATO:"

DECLARACIONES:

UNICA. “LAS PARTES” RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, RATIFICAN
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CON LA SALVEDAD DE LO QUE SE MODIFICA EN
EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

TENIENDOSE POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS CONTENIDAS EN “EL CONTRATO”, MISMAS QUE EN
VIRTUD DE LO ANTES EXPUESTO, “LAS PARTES” CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL
PRESENTE INSTRUMENTO MODIFICATORIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: /
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CLAUSULAS:

PRIMERA. EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DEL PLAZO DEL
CONTRATO TIENE POR OBJETO LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DE “EL
CONTRATO".

SEGUNDA. LA CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE “EL CONTRATO”, QUE
SE MODIFICA DICE:

“EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, Y CONCLUIRLA EL DIA 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DF
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON EL
“INSTITUTO",

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS
ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS
CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGUN LA LEY
SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA
INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE."

“LAS PARTES”, ACUERDAN LA MODIFICACION DE LA FECHA PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE “EL CONTRATO” LA AMPLIACION DE PLAZO POR 37 DIAS
NATURALES (TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES) PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, COMPUTADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021.

LO ANTERIOR EN RAZON DEL DICTAMEN TECNICO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL
ANO EN CURSO, EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO TECNICO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA INSTRUMENTO Y QUE
SE IDENTIFICA COMO ANEXO.

DICHAS MODIFICACIONES, EN SU CASO, DEBERAN PACTARSE EN EL CONVENIO
MODIFICATORIO RESPECTIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE AMBAS
“PARTES".

DICHA CLAUSULA TERCERA QUEDA MODIFICADA, UNICAMENTE EN LO QUE
RESPECTA AL PLAZO PARA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA, SE ACTUALIZA
Y EN CONSECUENCIA QUEDA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION POR 37 DIAS NATURALES (TREINTA Y SIETE DIAS
NATURALES) PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, COMPUTADOS DEL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021.
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TERCERA. - EL CONTRATISTA ACEPTA LA AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, POR 37 DIAS NATURALES (TREINTA Y SIETE DIAS
NATURALES) PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA 03
DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2021.

CUARTA. - EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN “EL CONTRATO” Y LA
MODIFICACION CONVENIDA MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SERA LA
BASE CONFORME A LA CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

QUINTA. - QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE DERIVADO DE LA AMPLIACION
DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LEGAL NO EXISTIRA DOLO, MALA FE, RECLAMACION EN CONTRA DE
“EL INSTITUTO”, NI POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE PUEDA DERIVAR
DEL PRESENTE CONVENIO.

SEXTA. - QUE EN CASO DE SER NECESARIO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANTENER
VIGENTES LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS CON MOTIVO DE
LA MODIFICACION DE “EL CONTRATO”, SI ES EL CASO, DEBERA NOTIFICAR A LA
AFIANZADORA QUE EMITIO DICHA FIANZA LA MODIFICACION AL PLAZO A EEECTO
DE QUE ESTA CONTINUE VIGENTE.

SEPTIMA. - QUE EN “EL CONTRATO” DE ORIGEN EN SU CLAUSULA PRIMERA, SEGUNDA
Y TERCERA, SE ESTABLECE EL OBJETO DE EJECUCION DE LA OBRA, EL LUGAR DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PACTADOS.

OCTAVA. - LAS PARTES CONVIENEN EN RATIFICAR Y DEJAR VIGENTES Y CON PLENA
VALIDEZ, COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN, TODAS AQUELLAS CLAUSULAS DE “EL
CONTRATO" SENALADO Y DESCRITO EN EL ANTECEDENTE | DEL PRESENTE
CONVENIO QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADAS DE MANERA EXPRESA POR ESTE
INSTRUMENTO JURIDICO.

NOVENA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO, ASi COMO DE “EL CONTRATO”, YA RELACIONADO, LAS PARTES
EXPRESAMENTE SE SOMETEN AL ARBITRO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA
AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO Y EXPLICADO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO A “EL CONTRATO” Y
AL ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO Y ALCANCE DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS Y DECLARACIONES QUE EN EL MISMO SE PRECISAN, SE FIRMA CON
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LA CONFORMIDAD POR "LAS PARTES”, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LOS
DOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

POR “EL INSTITUTO”

MTRO. JQSE [REZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL INMUVI

“POR EL CONTRATISTA”

/

C. JUAN DAVID, ESTRADA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ESTAHOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PLAZO DE “EL CONTRATO”,
QUE CELEBRAN “EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA”, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL CUAL CONSTA DE CINCO
FOJAS UTILES, INCLUIDA LA PRESENTE.




