
INC. LUIS KAM.HIGUERVCASTR0 

SUPERVT SOP 

A. DE C. CONST ' NES, 5-A. DE C.V. 

CONTRATISTA JEFEDEPTO.D :E ISIOÑZ0"20i"TE 

ARO 

SINALOA 
bit L%TAOO Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación en Calle Gabriel Leysa -segunda etapa-, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU.EST.LP.PEST.VIAL-0905A.2022 No. EstimacIón: 1 

Localidad: El Fuerte Importe del Contrato s/lVA $659479737 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $102319920 

Periodo de la Estimación: 16/05/2022 al 16/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 
P01 

P01S29 

PRELIMINARES 

EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN,ÇiALQUIER TIPO DE MATERIAL.Y BONIFICACIÓN y 
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE M3 4,104.00 / S85.90 / 000 3,935.2600 / 3,935.26 168.74 $338 038 83 95.89 % 

EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON 
TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA. 

Total Partida: 338,038.63 

POS OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, COIjJI(OTOCONF MADORA Y APL 
/ 

P06502C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 ,.-" 827.00 $7702 0.00 302.4000 302.40 524.60 $2329085 36.57 % 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓP11MA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA. 
HOMOGENIZAQO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA. EQUIPO. 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

/ 

P08S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA QAPA SUB-RASANTE M3 1,150.00 $43131 0.00 336.0000 336.00 814.00 $14492016 29.22 % 
AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO. VOLUMEN 
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL EN BANCO, ACARREOS. FLETES, MANIOBRAS. 
DEPRECIACIÓN, PRUEBAS. INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA 
DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA 
EN COMPACTACIONES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 



Z / 
$2194 0.00 2.520.0000 2,520.00 6,105.00 $5528880 29.22 % 

/ 

LT 8,625.00 

INC. LUIS KA I ER ASTRO 

SUPERVISo' '' LASOP CONTRATISTA 

ARO MAR 

JEFE DEPTO. DE SUPERV 

A. DE C. C0NSTRUCCIO'ES. S.A.E CV. 

SINALOA . . Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación en Calle Gabriel Leyva -segunda etapa-, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A.2022 No. Estimación: 1 

Localidad: El Fuerte Importe del Contrato sIlVA $6.594.797,37 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES. SA. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $1.023.199,20 

Periodo de la Estimación: 16/05/2022 al 16/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave DescripcIón Unida Volumen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

45.84 $8.439,78 30.55 % 

814.00 $15162672 29.22 % 

POGSO5 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLAD,'COMPA9TADA AL 95%pI'ÓO%  PRÓCTOR, _,,,,. 

P06S05CO22 ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 -" 66.0 " $418,64 0.00 20.1600 20.16 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A 
RAZÓN DE 12 LTJM2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

PO6SOT OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATRIAL PÉTREO. COMPACTADA AL 95% Y 100 

PO6SO7CO11 MEZCLADO. TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE M3 .1,150.00 ." $45127 / 000 
CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL 
PÉTREO COMPACTADO AL 100% . VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. 
INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL. ACARREOS SEGÚN TARIFAS 
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS 
DEL AGUA. INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
coMPAcTAcIÓN:HoMoGENIZADo. MEZCLADO, COMPACTACIÓN. 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

336.0000 
/

336.00 

PO6SIT RIEGO DE IMPREGNACIÓN. 

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CAT1ONICA ECl-SO. A 
RAZÓN DE 1.50 LTIM2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 
N,CTR.CAR.1.04,004/0O Y N.CMT.4.05.00I/06, INCLUYE: APLICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO. BOMBEO, CARGA DE LOS 
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA 
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
ASFALTICOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Total Partida: 383,566.31,,..—' 



JEFE DEPTO, DE - VISION ZO 'V1T" TE 

A. DE C. CONSTRUCCIO, SA. DE CV. 

CONTRAI1 STA 

INO, LUIS KA CASTRO 

SIJPERVI SOP 

SINALOA 
GOSItUtdO DÉL ISTAflO 

. . 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación en Calle Gabnel Leyes -segunda etapa-, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022 No. EstImación: 1 

Localidad: El Fuerte Importe del Contrato sIlVA $659479737 Tipo de EstImación: Normal 

Contratista. A. DE O. CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 18/10/2022 Importe dala Estimación: $102319920 

Periodo dala Estimación: 16/05/2022 al 16/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación EstimacIones Por Ejercer Avance 

RED DE AGUA POTABLE 
P18 AGUA POTABLE 

P18S25 TOMA DOMICILIARIACON SUMINISTROEINSTALACIÓN Y REPARACIOyEAGUAPJABLE / 

P18S25COI8 TOMA DOMICILIARIATIPO URBANA DE 1/2 DE 8.00 MTS. DE PZA 53,00 $2.598.21 0.00 

LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS 
(NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR). 

53.0000 53.00 0.00 $13770513 100.00 % 

Total PartIda: 137,7O513 

j 

540 6000 54060 .../" 0.00 $7735,99 / 100.00 % 

282 8300 28283 0,00 $13.205.33 100,00 % 

151 8500 151,85 7" 0.00 $2007457 / 100.00 % 

// 

22.2600 22.26 0.00 $158647 100.00 % 

RED DE DRENAJE 
P01 PRELIMINARES 

P01505 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA 

PO1SO5CO15 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 540 60/ $1431 0 00 
NIVELETAS DE REFEIENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

POISIS EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS jAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

PO1S16COO8 EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 a 4.00 re. DE M3 / 282.83' $4669 000 

PROFUNDIDAD CON MÁQUINA RETRO-EXCAVADORA 

P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ,/ 
P01 S71 C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN M3 151.85 $13220 0.00 

EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10KM. INCLUYE: 
CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP 

P01S72C040 PLANTILLAAPISONADACON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS MÇ 22,26 $71 27 0.00 

INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN 
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBER(A CON MATERIALES A Y/O "B", 
INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 



Total Partida: 34,907.28 

1RO. LUIS KtRIPAHIUEP7 CASTRO 

SUPERI9OLA SOP 

A. DE C. CONSTRUCCI2I1T 5. S.A. D CV. 

CONTRATISTA 

BORO U 

JEFE DEPTO. DE 

CIJAI(%A .
Estimación 

Nombre de Obra Pavimenlación en Calle Gabnel Leyea -segunda elapa., en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP.PEST.VIAL-0905A.2022 No. Estimación: 

Localidad: El Fuerte Importe del Contrato 811 VA $6,594,797.37 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A, DE C. CONSTRUCCIONES. SA  DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 importe de la Estimación: $102319920 

Periodo de la Estimación: 16/05/2022 al 16/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación EstimacIones Por Ejercer Avance 

P01574 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PR9DUCTO DE.A EXCAVACIÓN O CON MATERIAL ( 

M3 133.56v $8281 0.00 96,0000 96.00 7 37.56 $794976 ./' 71,88 % 

M3 / 94.55/'  $7724 0.00 94.5500 94.55 0.00 

/ // 
M3 26.64 $1803 

PO1S87COO5 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN M3 

P01587 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES /,
/ 

116.81 $358.77 0,00 116.8100 116,81 -" 0.00 
/ 

MEDIDO COMPACTO, lNCLU'YE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO 
EN OBRA. 

Total Partida: 

P03 OBRA CIVIL 

P03S06 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAS/ TAPAS / 

P03S06C036 REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40060. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. PZA 53.00 
DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO 
RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C150 
KGICM2 TMA 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", 
CONTRAMARCO DE 1 114"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 
CMS. VARILLAS DE 3/8" © 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR 
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO.ARENA PROPORCIÓN 
1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

POIS,q...uii NtLLtPIU t,umr,sL. 1 P,UV ?',I. aO5, %JUPI cw,JIr,J 

INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, 
COMPACTACIÓN. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

P01S74C014 RELLENO ACOS11LLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO 
MANUAL. ACOSTILLADO HASTA 30CM. SOBRE EL LOMO DEL WBO 
INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU 
COMPACTACIÓN. 

POIS74CO15 RELLENOAVOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: 
SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL. 

$2,908.94 0.00 12.0000 12.00 

0.00 26.6400 ' 26.64 0.00 

$730304 / 100.00 % 

$48O32 100.00 % 

$4190792 100,00 % 

100,243.40 

41.00 $3490728 / 22,64 % 



Total PartIda: 7,214.21 

NG. LUIS KA CASTRO 

CONTRATISTA SIJPERV .' ' SOP JEFEDEPTO 

SINALOA 
GOUIL*SO DEL ESTADo 

. . 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación en Calle Gabriel Leya -segunda etapa-, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa 

Municipio: El Fuerte Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL.0905A-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: El Fuerte Importe del Contrato 5/IVA $659479737 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 1605/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $102319920 

Periodo de la Estimación: 16/05/2022 el 16/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P18 AGUA POTABLE 

P18S17 YEEDEPVC 1 
P18517C002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEE DE 8"X6' DE PVC, INCLUYE: PZA 5300 / $62472 000 120000 12,00 41.00 57.496.64/ 22.64 % 

CODO DE 45&1186;X6" DE PVC. 

Total Partida: 7,496.64 

P22 ALCANTARILLADO 

P22S01 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED$LIDA; ALCA)4TARILLA D4ONCRETO REFORZAD / 
P22S01C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ML 318.00 $19591 0.00 60.0000 60.00 258.00 $1175460" 18.87 % 

ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6 DE DIAMETRO 
CON JUNTA HERMÉTICA. 

P22S02 TUBERÍA,SILLETASDEPVCVPIEZASDEPVC / 7 / // 
P22502C009 INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ML 318.00 $3788 0.00 60.0000 60.00 258.00 52,272.80 18.87 % 

ALCANTARILLADO DE 06' 

Total Partida: 14,027.40 

P34 SEÑAUZACIÓN VIAL 

P34505 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN / 

P34S05C001 SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, LOTE 1.00 '$6,365.15 0.00 1.0000 / loo / 0.00 $636515 / 100.00 % 

INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVEN11VAY DE DESVIACIÓN 
DEDAYDENOCHE.

/ ,_'_
/ p34SO5CDO2 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA. POSTERIOR AL RELLENO 1L 318.00 52.67 0.00 318.0000 318.00 0.00 $84906 / 100,00 % 

APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 
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