
C. SERGIO CASTRO ANGULO 

CONTRATISTA 

ARQ.MAR1AMA '.A TACAMAC UEZ ING.JESUS ALBERT TORRES SOTO 

SIhiAIOA 

SCcRErAfiIa Dr 

DESAR RO L LO U R RA NO 

SISTSA INTEGRAL DE SUPERVISION DBRA 

Página 1 de 1 

S-05 
Importe de la Estimación silVA $4,237.92 

Importe del Contrato silVA: $293,008.68 

No. Estimación: 3 

Tipo Estimación: Finiquito 

Periodo del Contrato: 19/04/2022 al 02/06/2022 

Periodó de la Estimación: 19/04/2022 al 02/06/2022 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en el camino Bacubirito a Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa. 

Municipio: Sinaloa de Leyva 

Localidad: Sinaloa 

Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022 

Clave Descripción Monto 

50 

EX EXTRAORDINARIOS 4,237.92 

Total Paquete sIlVA: 4,237.92 

Ajuste por Redondeo: $0,00 

Total de Estimación e/IVA: $4,237.92 - 
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Nombre de Obra Construcción de vado vehicular. en el camino Bacubirito a Los Troricones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa. S-04 

Municipio: Sinaloa de LeWa Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022 No. Estimación: 3 

Localidad: Sinaloa Importe del contrato s/lVA $29300868 Tipo de Estimación: Finiquito 

Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO Periodo del Contrato 19104/2022 al 02/06/2022 Importe de la Estimación: $4,237.92 

Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 02/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Eercer Avance 

EX EXTRAORDINARIOS 

EX EXTRAORDINARIOS / /
/ 

EXT01 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LOSA O DENTELLÓN POR MEDIOS M3 0.00 $35316 0.00 120000 / 12.00 0.00 $4,237.92 0.00 % 
MECÁNICOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CARGA CON MAQUINA Y 
RETIRO DEL ESCOMBRO DEL AREA DE TRABAJO. 

Total Partida: 4,237.92 - 
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