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Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de S-05 

Importe de le Ectimeclón silVA $2.021.080,88 

Importe del Contrato e/IVA: $549642235 

No. EstimacIón: 3 

Tipo Estimación: Normal 

periodo del Contrato: 07/03/2022 al 07/08/2022 

Periodo do le Estimación: 01/05/2022 al 11/05/2022 

Clave Descripción Monto 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOASFÁLTICO 

P06 OBRAS VIALES 1,618,959.68 

P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 402 .121 .20 

Total Paquete sIlVA: 2,021,080.88 

Nombro do Obra Pavimentación en Camino E.C, Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - 

Sinaloa 

Manlclplo: NaVOlatO 

Localidad: Navolato 

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE CV. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 

Ajuste por Redondeo: 

Total de Estimación sIlVA: 

$0,00 

$2021080,88 / 
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TTA 

O&0.4E+l-ROSARJO UZARRAGA ACOS 

EDESUPERVIS0NZONACENTR 

CH0AR

NTAGILBERTc' 

SUPERVISOR 



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
Nombre de Obra Pavimentación en CamIno EC. Cinco de Mayo - Macario Goxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 

SltlflLoa 
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S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-28025-2022 No. Estimación: 3 

Localidad: Navolato lmport. del Contrate a/IVA 85,496,422.35 TIpo de Estimación: Normal 

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C.V, Periodo del Contrato 07/03/2022  al  07/08/2022 Importe de la EstImacIón: $2.021.080.88 

Periodo de la EstImación: 01/05/2022 al  11/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volún)on PU, Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer potlmarin Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 
P06 OBRAS VLALES 

POSS1B RIEGO DE UGA. 

P06618C006 RIEGO DE LIGACON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE LT 3,830.00 818.69 0.00 3,737.7600 3,737.76 92.24 569,858,73 97.59% 

0.50 LT/M2. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT 
N.CTR.CAR.1.04.005/Q0 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE 
LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS 
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA 
PLANTA VAL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
APLICACIÓN. ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE 

MATERIALES ASFALTICOS. 

M3 383.00 $3.690,33 0.00 383.0000 / 383.00 0.00 $1.413.396,39 100.00% 

M3 383.00 $354,32 0.00 383.0000 1 383.00 0.00 $135.704 56 100.00% 

CONSTRUCCIONE FELM S . D CV. GILBERTO ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

C0N

- 

JEFE DE SUPERViSION ZONA CENTRO 

P06827 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETOASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 190% DE SU DENSIDAD TEÓRICA 

P06527C002 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETAASFÁLTICA(MEZCLA 
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS. 
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y 
CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y 
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS VASFALTICOS. 
TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, 
FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL 
LUGARhLAAPLICACIÓN EN OBRAY TODO LO NECESARIO PARA 

CORRA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. 

PACTACIÓN DE CARPETAASFALTICA(MEZCLA 
E: TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 

P06527C003 



SFCRETSRI» OC 

Municipio: Navolato 

Localidad: Navolato 

Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C,V. 

3 

Normal 

$202108088 

01/05/2022 al  11/05/2022 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 No. EstimacIón: 

Importe del Contrato a/IVA $5,496,422.35 Tipo de Estimación: 

Periodo del Contrato 07/03/2022 al  07/08/2022 Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
Nombro de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pochotes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmon PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer
Fçllmadn

Avance 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

PINTADO DE RAYA CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y REFLEJANTE 

Total Partida: 1,618,959.68 

MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10CM DE KM 1.05 $12.433,21 0.00 1.0500 ", 105 0.00 $1305487 100.00% 

ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SCT 
CON MICROESFERAA RAZÓN DE 700 GRILT DE PINTURA, CON USO 
DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA 
CALIFICADAY EQUIPO ADECUADO. 

MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10CM DE ANCHO. CON KM 2.10 $6,216.62 0.00 2.1000 2.10 0.00 $1305490 100.00% 

PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON 
MICROESFERAA RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE 
MÁQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA 
CAUFICADAY EQUIPO ADECUADO. 

VIALETAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR AMARILLO. (DH-1) PZA 50.00 $8692 0,00 50,0000 50.00 0.00 $4.346,00 100.00% 
• INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ViALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR BLANCO, (DH-1), PZA 100.00 586.92 0.00 100.0000 100.00 0.00 58.692.00 100.00% 

INCLUYE: SUMINISTRO. PEGAMENTO. INSTALACIÓN. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

SEÑALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD 

SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SIG-7 (LUGAR) DE 40 X 239CM PZA 1.00 $7666,97 0.00 1.0000 7 1.00 0.00 57.666.97 100.00% 
CHAROLAEN LAMINAGALVANIZADACAL. 16, ACABADO 

P345020009 

P34512 

12C004 

FLEJ TE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA. 
INC YE: STESYTORNILLERIA 

CONSTRUCCIOS FELI. . A. • E C.V. ARO. GILBERTO ACH,9ARMNTA aun (.ARMF ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

C0NTRAT,I\< 4\  7 /  SO 

-, ________•;_) 

JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO 
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P34 

P34502 

P34S02C007 

P34SO4 

P34SO4C011 

P34SO4C009 



 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 

17/05/2022 
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Nombro de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiole - Los Pocholes, en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa 
S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: Navoiato importe del Contrato a/IVA $5,496,422.35 Tipo do Estimación: Normal 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 07/03/2022 al 07/08/2022  Importe de la Estimación: $2.021.080,88 

Periodo de la Estimación: 01/05/2022 al 11/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acurrn,lado 
Monto Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Pgtimnrin Avance 

P34512C009 SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID.9 DE 40X239 CM. (DOS PZA 3.00 $16.335,43 0.00 3.0000 / 3.00 0.00 $49006,29 100,00 % 
TABLEROS) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO 
VERTICAL EN 1AM. GALV. ACABADO REFLEJANTE DE ALTA 
INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA. INCLUYE POSTE Y 
TORNILLERIA. 

P34S12C015 SEÑALAMIENTO VERTICALTIPO SR.9 WELOCIDAD MAXIMA) DE PZA 4.00 $3,881.11 0.00 4.0000" 4.00 0.00 $1552444 100.00 N/ 

71X71 CM FABRICADAEN LAMINAGALVANIZADACAL. 16V 
ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A 
POSTE DEANGULAR DEl 1/2'Xl 1/2X1/4D  GALVANIZADO POR 
INMERSI&#210;N EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE 
CONCRETO F'C150 KG/CM2 T.MA. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: 
SUMINISTRO E INSTALACION. 

P34S12C018 SEÑALAMIENTO VERTICALTIPO SP-6 (CURVA) CHAROLA DE 71X71 PZA 10.00 $388111 0.00 10.0000 10,00 0,00 $3881110 100.00 '/ 
CM FABRICADA EN LAMINAGALVANIZADACAL 16. CON CEJA 
PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE 
LAMIMA DE ACERO CAL. 14. ACABADO CON FONDO REFLEJANTE 
GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA FIJADO A 
POSTE PTR GALVANIZADO DE 2'X 2" DE 3.9 M., ANCLADO EN 
MUERTO DE CONCRETO FC150 KG/CM2 T.MA. 3/4" DE 20X20X40 
CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION. 

P34512C033 SEÑALAMIENTO VERTICAL TiPO SP-12 (ENTRONQUE EN T) PZA 3.00 $3,881.11 0.00 3.0000 3.00 0.00 $1164333 100.00 '/ 
CHAROLADE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINAGALVANIZADA 
CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE 
CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL 14, ACABADO CON 
FONDO REFLEJANTE GRADOALTA INTENSIDAD E IMPRESION 
SERiGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR 2a2 DE 4.2m. , ANCLADO EN 
MUERTO DE CONCRETO F'C=lSO KG/CM2 T.MA 3/4' DE 20X20X40 
CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION. 

P34S1 CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

CONSTRUCCIO S FEL 

co.'m,i,s 

'.. DE CV. ARO. GILBERTO CAM/,CÇ 4R EÑ'TA 

/ 

/UPoR"\\  

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



sCcRe-rapIar, SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
Nombro de Obra Pavimentación en Camino E.C. Cinco de Mayo - Macario Gaxiola - Los Pocholes, en el Municipio de Navolalo, Estado de Sinaloa 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VLAL-2802B-2022 No. Estimación: 
Localidad: Navolato Importo del Contrato e/IVA $5.496.422,35 Tipo de EstImacIón: 
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, SA DE CV. Periodo del Contrato 07/03/2022 al 07/08/2022 Importa da la EstimaCión: 

Periodo do le EstimacIón:  

17/05/2022 
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S-04 

3 

Normal 

$2.021.080,88 

01/05/2022 al  11/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Clave Descripción Unidad Volúmen PU, Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Estimarin Avance 

PZ,A 

PZA 

P34S18C003 DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS CAL12 
MSHTO M-180 SEGÚN EL REPORTE 350 DE LA NCHRP. CON POSTE 
DE VIGA I.P.R. DE 6X 4 plgs DE 2.06 m DE LONGITUD PARA SU 
COLOCACIÓN A CADA 1.905m DE DISTANCIA. SEPARADOR (M-14) 
DE VIGA l.P.R. DE (14x 8 Y. plgs, CON UNA LONGITUD de 432 mmv 
UN CORTE A 15,2cm A PARTIR DE LA PARTE BAJA DEL PATN A40 
HACIA EL PATIN DE SUJECIÓN DE LA DEFENSA. MÉNSULA 
REFLEJANTEEN LAMINAGALVANIZADACAL 16 COLORAMARILLO 
ALTA INTENSIDAD, PLACA DE RESPALDO -VAMPIRO- DE 30cm 
COLOCADA DONDE NO SE TRASLAPAN 2 TRAMOS DE DEFENSA Y 
TORNILLERLe. HEXAGONAL (SEPARADOR -POSTE), TORNILLO 
(DEFENSA-SEPARADOR), TORNILLO (TRASLAPE 
DEFENSA-DEFENSA)., INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, 
EXCAVACI&#210;N, COLADO CON CONCRETO. MATERIALES. 
INSTALACI&#210;N, SEPARADORES, TORNILLER&#204, MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

P34S18C005 TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 2 CRESTAS DE LAMINA 
GALVANIZADACAL. 12, iNCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, 
INSTALACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY 
EQUIPO. 

29.00 $9.321 .68 0.00 25.0000 ¡ 25.00 4.00 $233,042.00 86.21 % 

2.00 $363965 0.00 2.0000 1 2.00 0,00 $727930 100,00% 

Total Partida: 402,121.20 

CONSTRUCC ES F . 

ATIS 

1, 'DE CV. ARO ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGAACOSTA 

- 
JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO 
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