
PRELIMINARES 

EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN 
/

/ EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN M3 2,314.15 899.29/ 0.00 2,258.3600 2,258.36 55.79 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE. EXCEPTO ROCA. CON 
TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA. 

Total Partida; 

OBRAS VIAI.ES 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APLJ /7 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE M3 401.00 A78.58 / 0.00 379.7600 379.76 21.24 
LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 
EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO 
CON PATA DE CABRA. EQUIPO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL M3 535.00 4338.77 0.00 1 506.9500 506.95 28.05 
95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO. VOLUMEN MEDIDO 
COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN 
BANCO, ACARREOS, FLErES, MANIOBRAS. DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 
EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Nombre de Obra Pavimentación en la Calle Javier Alvarez (accesos a instalaciones de la Guardia Nacional), en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave, estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022 No. EstImación: 1 

Localidad: Guasave Importe del Contrato a/IVA $3.441 .578.72 Tipo de Estimación: Nornial 

Contratista: OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO. SA. DE C.V. Periodo del Contrato 16/0512022 al 16/09/2022 Importe de la Estimación: $817,782.I5 

Periodo do la Estimación: 16/0512022 al 29/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Eslimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 
P01 

P01529 

P01S29C007 

Avance 

/ 
$22423256 97.59 0/, 

P06 

P08502 

P06S02C004 

P06S02C015 

224,232.56 / 

$29841,54 94.70 % 

$171,739.45 /94.76 % 

OBRAS Y SER CIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
CONTRATISTA JEFE DE DEPARTAMENTO O 

ING. JESUS ALBERTO 'aRRES SOTO 
lSION ZONA NORTE SUPERVISOR DE LA SOP 

ARO. MARIA GARlT ACHOBO 

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 'A 

Estimación Pagina 1 de 5 

Total Partida: 201,580.99 

RED DE AGUA POTABLE 

P01 PRELIMINARES 

P01S05 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA /' / // 
0.00 251.6100 251.61 127.59 $4.169,18 66.35 % PO1SO5CO15 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS 

DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
M2 379.20 /s16.57 1 
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STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE• 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación en la Calle Javier Alvarez (accesos a instalaciones de la Guardia Nacional), en la ciudad de Guasave, municipio de Guasove, eslado do Sinaloa S-04 

Contrato Evtinación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

0.00 

M3 199.08 í $60.30 0.00 

86.45 $107. 39 M3 

POIS13COO5 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL B EN SECO DE 
0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, 
ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PO1ST1 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

PO1S71COO7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN 
CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA 
MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

0.00 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). COMP 

P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO M3 14.22 / $114.781 
SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. 
COLOCACIÓN DE lA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO 
COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A VIO B, INCLUYE: 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

0.00 

0.00 

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATRIAL 
POIS74CO11 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, M3 46.22 /s1.39/ 

INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

P01S74C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO M3 52.28 V$10344/ 
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO 
INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU 
COMPACTACIÓN. 

Por Ejercer Avance Estimación EstimacIones 

M3 66.50 

MunIcipio: 

Localidad: 

Contratista: 

Guasave 

Guasave 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, SA. DE CV. 

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022 No. Estimación: 

$3,441,578.72 Tipo de Estimación: 

al 16/09/2022 Importe de la Estimación: 

Periodo de la Estimación: 

Normal 

$81778215 

16/05/2022 al 29/06/2022 

Contrato: 

Importe del Contrato sflVA 

Periodo del Contrato 16/05/2022 

Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior 

P01513 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO 

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

P01587C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN 
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN 
OBRA. 

118.0300v'  118.03 81.05 $7,117.21 ' 59.29 % 

/7 
71.1900 71.19 15.26 $764509 82.35 % 

/7 
15.0900 15.09 -0.87 $1,732.03 (6.12 % 

/ / 

46.8400 46.84 -0.62 $648219 tii.34 % 

// 
56.1000 56.10 -3.82 $580298 / '07.31 % 

/ / 

71.1900 71.19 -4.69 /107.05 $1667555 % 

Total Partida: 49.624.23 

0.00 

"4 
OBRAS Y ERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
CONTRATISTA 

ARQ. MARIA 'ARIT- A 
JEFE DE DEPARTAMENTO D' SUPER 

HO BORQUEZ 
ION ZONA NORTE 

ING. JESUS ALBERTO • RRES SOTO 
SUPERVISOR DE LA SOP 

UnLCaS 



• STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE• A 

Estimación 
(UflHASU!t 
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Nombre de Obra Pavimentación en la Calle Javier Álvarez (accesos a Instalaciones dele Guardia Nacional), en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave. estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022 No. Estimación: 

Localidad: Guasave Importe del Contrato sIlVA $344157872 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: OBRASY SERVICIOS DEL RIO. SA DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/09/2022 Importe dele Estimación: $81778215 

Periodo dele Estimación: 16/05/2022 ci 29/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto EstImado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P18 AGUA POTABLE 

P18501 TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES. SUMINISTRO 

P18S01C013 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DETUBERIA DE PVC (S.l.) CON COPLE ML 237.00 $15859 / 
INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3') 0 (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE 
ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P. 

P18S02 TUBERÍASDEPVCCONCAMPANA / / 
P18S02C003 INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE ML 237.00 "$2458 / 

3" DE 0 

P18525 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE / 
P18S25CO20 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD PZA 12.00 /s.61 / 

INCLUYE: MATERIALES MO. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE 
CUADRO NI MEDIDOR) 

RED DE DRENAJE 
P01 PRELIMINARES 

POISO5 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PAQUES; DESPLA 

P01605C015 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS M2 533.65 '$1657 / 
DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

POISI3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJ4MENO 

PO1S13COO5 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B EN SECO DE M3 414.99 ¡$6030 / 
0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, 
ACAMELLONADO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

// 
PO1S71COO7 RETIRO DE MATERIALSOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN M3 162.26 5107.39 

CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10KM. INCLUYE: CARGA 
MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. 

PO1S71 RETiROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

/ 
0.00 237.0000 237.00 0.00 $3758583 100.00 % / 

/ 
0.00 237.0000 237.00 0.00 $582546 100.00 % 

•/ / 
0.00 12.0000 12.00 0.00 $1134732 100.00 % / 

Total Partida: 54.758.61 / 

0.00 408.1800 408.18 125.47 $676354 76.49 % / 

/ / 
0.00 414.9900' 414.99 0.00 $2502390 100.00 % / 

1 
0.00 162.2600 162.26 0.00 $1742510 100.00 % / 

a 

OBRAS '(SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. ARQ. MARIA MARGARITA CAÍ CHO BORQUEZ ING. JESUS ALBERTO TO 'ES SOTO 
CONTRATISTA JEFE DE DEPARTAMENTO DE S ER ION ZONA NORTE SUPERVISO" DELASOP 



  

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE \ 

Estimación Pagiria 4 de 5 

Pavimentación en la Calle Javier Alvarez (accesos a instalaciones de la Guardia Nacional), en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave, estado de Sinaloa S-04 Nombro de Obra 

MunicipIo: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905B-2022 No. EstimacIón: 1 

LocalIdad: Guasave Importo del Contrato a/IVA $344157872 Tipo de EstimacIón: Normal 

ContratIsta: OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/09/2022 importe de la Estimación: $817,782.15 
PerIodo de la EstImación: 16/05/2022 ci 29/06/2022 

Contrate EstimacIón Esta Acumulado 

P01574 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATEIAL ( 
RELLENO COMPACTADO AL 95%. CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, 
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, 
HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO 
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO 
INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU 
COMPACTACIÓN. 

M3 

M3 

145,53 

102,15 

.438.39 7 

,%103.44/' 

SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
/ / 

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN M3 124.81 $234,21 
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN 
OBRA. 

OBRA CML 

REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS / / 
REGISTRO DE ALBAÑAL DE O,40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1,00 M. DE PZA 12.00 $3.521 .38 
PROFUNDIDAD. FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. 
7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'ClSO KGFCM2 T.M.A. 
3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR. MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 
1/4'Xl/B", TAPA DE CONCRETO ARMADO DES CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 
CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

AGUA POTABLE 

YEEDEPVC 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: CODO PZA 12.00 3839.41 
DE 45&#186:X6 DE PVC. 

0.00 22.6700/ 22.67 0.00 

/ 
0.00 94.7100 94.71 50,82 

0.00 't2.1500 / 102.15 0.00 

/ 0.00 124.8100 124.81 0.00 

Total Paetida: 

0.00 2.000O / 12,00 0.00 

0,00 
// 
12.0000 12,00 0,00 

Total PartIda: 

Monto Estimado 

$2,602.06 

$13.106,92 

100.00 

65.08 

Avance 

% 

% 1 

$10.566,40 100.00 % , 

$2923549 100.00 % 

104,723.41 / 

$4225656 100,00 % 

$767292 100,00 % / 

7.672.92 

PO1S74CO11 

P01574C014 

POISBT 

P01S87C005 

P03 

P03906 

P03506C036 

P18 

P16517 
P18S1TCOO2 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)COMP 

P01572C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO M3 22.67 ,$ 14.78 / 
SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, / 

COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO 
COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "8", INCLUYE: 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. 

L4 . OBRAS Y VICIOS D L RIO S A DE CV ARO MARIA MARGARITA CA"CHO BORO 
CONTRATISTA JEFE DE DEPARTAMENTO DES 'ER" ION ZONA NORTE 

ING. JESUS ALBERTO TOR S SOTO 

SUPERVISOR E LA SOP 
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Nombre de Obra Pavimentación en la Calle Javier ÁJvarez (accesos a instalaciones dala Guardia Nacional), en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave, estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL.0905B-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Guasave Importe del Contrato 58VA $3441 .578.72 Tipo da Estimación: Normal 

Contratista: OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 1610512022 al 16/0912022 Importe deis Estimación: 8817,782.15 

Periodo dCla EstimacIón: 16/05/2022 al 29/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave DescrIpción Unidad Volumen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P22 ALCANTARILLADO 

P22801 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓUDA; ALCANTARILLA DE CONCR,ETO REFORZAD 

P22S01C007 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SOLIDA PARA ML 235.00 .4405.68 / 0.00 7235.00010/ 235.00 0.00 $9533480 10000 % 
ALCANTARILLADO DE 200 MM 0 (8") / 

P22S01C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ML 72.00 ¡$19223/ 0.00 -'72.0000 7 72.00 0.00 $1384056 100.00 % 
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6' DE DIÁMETRO CON 
JUNTA HERMÉTICA. 

P22S02 TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC / 
P22S02C009 INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE ML 72,00 7837,72 / 0.00 -"72.000V 72.00 0,00 82,715.84 100.00 % / 

P22S02C010 INSTALACIÓN YJUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARAALcANTARILLADO DE ML 235.00 /$44,94 / 0.00 /35.0000/ 235.00 0.00 810,560.90 100.00 % / 

Total PartIda: 122,452.10 / 
P34 SEÑALIZACIÓN VIAL 

P34S05 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN / / 
P34505C001 SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DEOBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 

INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA 
LOTE 1.00 810,090.88 0.00 / 1.0000/ 1.00 0.00 810,090.88 100.00 % 

YDE NOCHE. 

P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

ML 307.00 7 81.27 
/ 

0.00 "307.0000 / 307.00 0.00 8389.89 l 00.00 'A 

/v 
Total Partida: 10,480.77 

- 

ARQ. MARIA MARIT C1"ACHO BO '1IJ ING. JESUS ALBERTO TO "ES SOTO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE S ISION ZONA NORTE SUPERVISO' DELASOP 

OBRAS ERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
CONTRATISTA 
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