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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION
DEL PLAZO DEL CONTRATO
NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-025 D

CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-025 D A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA, EN CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, AQUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA EDIFICADORA SIGOM, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. TED
ANDREY DOMINGUEZ ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES
MENCIONARA COMO “LAS PARTES”, MISMO QUE REALIZAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

I.  QUE EL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, "EL INSTITUTO", Y "EL CONTRATISTA”, AMBOS
REPRESENTADOS POR LA PERSONAS QUE AHORA COMPARECEN A LA
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, CELEBRARON UN CONTRATO DE
OBRA PUBLICAA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
EL CUAL FUE REFERENCIADO CON LA DENOMINACION CONTRATO DE OBRA
PUBLICA NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-025 D, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION
DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), PORTACELI, SIND.
ELDORADO; CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO
(MONOLITICO), LA MOJONERA, SIND. ELDORADO; CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES
DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO), GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),
SIND. ELDORADO; CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO
(MONOLITICO), NAVITO, SIND. ELDORADO; MISMO QUE PARA FUTURAS
REFERENCIAS HABREMOS DE DENOMINAR COMO “EL CONTRATO”

II. QUE EN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL ANO QUE TRANSCURRE “EL
CONTRATISTA” SOLICITA MEDIANTE OFICIO A “EL INSTITUTO” AMPLIACION DE
PLAZO DE EJECUCION POR 30 DIAS NATURALES (TREINTA DIAS NATURALES)
PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, COMPUTADOS DEL 01 DE OCTUBRE
DE 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, PACTADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE
“EL CONTRATO” POR RAZONES DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR POR
EFECTOS DE FENOMENOS NATURALES, QUE EL SUPERVISOR DE OBRA DEL
DEPARTAMENTO TECNICO DE “EL INSTITUTO” EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE ANO EMITE UN DICTAMEN TECNICO EXPONIENDO LAS RAZONES
FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA CELEBRACION DE UN CO
MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACION DE PLAZO PARA LA TERMIN
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LOS TRABAJOS PACTADOS EN “EL CONTRATO” EN DICHO DICTAMEN SE
ARGUMENTAN LAS RAZONES POR LAS CUALES SE JUSTIFICA LA AMPLIACION DEL
PLAZO DE EJECUCION, QUE DEBIDO, A QUE NO SE CONSIDERARON TODAS LAS
CARACTERISTICAS DE LA OBRA Y LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR,
AS| COMO LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y METEOROLOGICAS DE LA ZONA.

. QUE EN EL ARTICULO 84 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SINALOA,
SIRVEN DE SUSTENTO PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE, SEGUN SE TRANSCRIBEN:

"ARTICULO 84, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU
PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CON
JUSTIFICACIONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y TRANSPARENTADAS,
PODRAN PONER A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA LA
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, AS/
COMO L[OS DE AMORTIZACION PROGRAMADA, MEDIANTE
CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y
PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES
CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA
A CONTINUACION SE SENALAN: (REF. SEGUN DEC. NO. 456
PUBLICADO EN EL P.O. NO. 108 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020),

/l. MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO [A CONTRATANTE
AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QUE MODIFIQUE LA
DURACION TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO DE EJECUCION DE
LOS SERVICIOS, PODRAN CELEBRARSE UNO O MAS CONVENIOS DE
ESTE TIPO, SIEMPRE QUE EN CONJUNTO NO SE REBASE FEl
VEINTICINCO POR CIENTO DEL PLAZO DF EJECUCION PACTADO
EN EL CONTRATO:"

DECLARACIONES:

UNICA. “LAS PARTES” RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, RATIFICAN
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CON LA SALVEDAD DE LO QUE SE MODIFICA EN
EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

TENIENDOSE POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS CONTENIDAS EN “EL CONTRATO”, MISMAS QUE EN
VIRTUD DE LO ANTES EXPUESTO, “LAS PARTES” CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL
PRESENTE INSTRUMENTO MODIFICATORIO AL TENOR DE LAS SIGUI S:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPI:IACION DEL PLAZO DEL
CONTRATO TIENE POR OBJETO LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DE “EL
CONTRATO".

SEGUNDA. LA CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE “EL CONTRATO”, QUE
SE MODIFICA DICE:

“EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2027, Y CONCLUIRLA EL DIA 07
DE OCTUBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON EL
“INSTITUTO".

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS
ESTIPULADOS EN FSTF CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS
CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUFLLOS QUE SEGUN LA LEY
SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA
INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.”

“LAS PARTES”, ACUERDAN LA MODIFICACION DE LA FECHA PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE “EL CONTRATO” LA AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DIAS
NATURALES (TREINTA DIAS NATURALES) PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
COMPUTADOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LO ANTERIOR EN RAZON DEL DICTAMEN TECNICO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL
ANO EN CURSO, EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO TECNICO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA INSTRUMENTO Y QUE
SE IDENTIFICA COMO ANEXO.

DICHAS MODIFICACIONES, EN SU CASO, DEBERAN PACTARSE EN EL CONVENIO
MODIFICATORIO RESPECTIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE AMBAS
“PARTES”".

DICHA CLAUSULA TERCERA QUEDA MODIFICADA, UNICAMENTE EN LO QUE
RESPECTA AL PLAZO PARA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA, SE ACTUALIZA
Y EN CONSECUENCIA QUEDA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

REINTA DIAS
®S DEL 01 DE

A

AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION POR 30 DIAS NATURALES
NATURALES) PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, COMPU
OCTUBRE DE 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.
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TERCERA. - EL CONTRATISTA ACEPTA LA AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, POR 30 DIAS NATURALES (TREINTA DIAS NATURALES) PARA
LA TERMINACION DE LAS OBRAS, CONTADOS A PARTIR DEL DiA 01 DE OCTUBRE DE
2021 AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CUARTA. - EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN “EL CONTRATO” Y LA
MODIFICACION CONVENIDA MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SERA LA
BASE CONFORME A LA CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

QUINTA. - QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE DERIVADO DE LA AMPLIACION
DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LEGAL NO EXISTIRA DOLO, MALA FE, RECLAMACION EN CONTRA DE
“EL INSTITUTO", NI POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE PUEDA DERIVAR
DEL PRESENTE CONVENIO.

SEXTA. - QUE EN CASO DE SER NECESARIO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANTENER
VIGENTES LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS CON MOTIVO DE
LA MODIFICACION DE “EL CONTRATO", SI ES EL CASO, DEBERA NOTIFICAR A LA
AFIANZADORA QUE EMITIO DICHA FIANZA LA MODIFICACION AL PLAZO A EFECTO
DE QUE ESTA CONTINUE VIGENTE.

SEPTIMA. - QUE EN “EL CONTRATO” DE ORIGEN EN SU CLAUSULA PRIMERA, SEGUNDA
Y TERCERA, SE ESTABLECE EL OBJETO DE EJECUCION DE LA OBRA, EL LUGAR DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PACTADOS.

OCTAVA. - LAS PARTES CONVIENEN EN RATIFICAR Y DEJAR VIGENTES Y CON PLENA
VALIDEZ, COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN, TODAS AQUELLAS CLAUSULAS DE “EL
CONTRATO” SENALADO Y DESCRITO EN EL ANTECEDENTE | DEL PRESENTE
CONVENIO QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADAS DE MANERA EXPRESA POR ESTE
INSTRUMENTO JURIDICO.

NOVENA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO, ASi COMO DE “EL CONTRATO’, YA RELACIONADO, LAS PARTES
EXPRESAMENTE SE SOMETEN AL ARBITRO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA
AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO Y EXPLICADO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO A “EL CONTRATO” Y
AL ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO Y ALCANCE DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS Y DECLARACIONES QUE EN EL MISMO SE PRECISAN/'SE FIRMA CON
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LA CONFORMIDAD POR "LAS PARTES”, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LOS
TREINTA DIiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

POR “EL INSTITUTO”

1

MTRO. JO S RAMIREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL INMUVI

“POR EL RATISTA”.

INGUEZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PLAZO DE “EL CONTRATO",

QUE CELEBRAN “EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA", EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL CUAL CONSTA DE CINCO
FOJAS UTILES, INCLUIDA LA PRESENTE.




