
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

GRO8SON 
Estimación 6 

DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AROME. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-09D5-2022 No. EstImación: No. 6 (SEIS) 

SINALOA. / Importe del Contrato sIlVA $1 5,269,263.10 Tipo de Estimación: NORMAL ' 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V. Periodo dei Contrato 16/05/2022 al 16/10/202V Importe de la Estimación: $151499266 / 
S. DE R.L. / Periodo de la EstImación: 03/09/2022 al 03/10/2022 - 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN 
RAMIREZ, 

Municipio: AROME 

Localidad: LOS MOCHIS, 

Contratista: BOSCOSO, 
Y GROBSON, 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

REHABILITACIÓN 

010101 

010001 

010002 

030102 

COLECTOR 

INSTALACION 

REVISION, 

LOCALIZACION 
ATARJEAS EXISTENTES, 
ELÉCTRICAS. INCLUYE 

SEÑALIZACIÓN 

COMPLEMENTOS 

SUMINISTRO Y 
LEYENDA PRECAUCION 

SUMINISTRO Y 
PVC SANITARIO 
KG/CM2 DURANTE 
PROPIEDAD DEL 

REHABILITACIÓN 

PRELIMINARES 

CORTES 

CORTE DE PAVIMENTO 
DE DISCO, INCLUYE: 
OBRA, HERRAMIENTA, 
DISCO DE CORTE. 

NIÑOS HÉROES (PRELIMINARES) 

HIDRAULICA Y SANITARIA 

REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

/ / / / 
DE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y PZA 10.00 $754.54/ 9.00 /1.0000 10.00 0.00 $75454 y 

ASI COMO DE TELEFONOS Y LINEAS 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: $754,54 ," 

VIAL 

DE SEÑALIZACIÓN 

COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA ML 754.39 $1209 / 610.00 /44.3900 / 754.39 0.00 $174568 
7/ 

/ / 
COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PZA 30.00 $31654 20.00 J 10.0000 / 30.00 0.00 $316540' 
DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C  150 

EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS 
CONTRATISTA) 

Total Partida: $4,911.08 
COLECTOR NIÑOS HÉROES (DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES) 

CON SIERRA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO / /
/ / 

DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA ML 1,523.16 $5316 1,040.00 327.0000 1,367.00 156.18 $17,383.3 
CORTE MiNIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE 

CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE 

\ 
Total Partida: $17,383.32 .7' 

( 

,- _ 
ING. AR". JOSÉ RLA' 
SUPER SOR S.O.P. 
SECRETA lA DE OBRAS PUBLICAS 

VALENZUELAA. ARO. MARGA- CAMACHO 'IUEZ ING. F'-ANCIS O JAVIER VERDUGO RAMIREZ 
JEFE DE DEPARTAM ' O DE PERVISIÓN ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 

BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V. Y GROBSON, 
S.DER.L. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

£GROBSON 
Estimación 6 

DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

SINALOA. Importe del Contrato sil VA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/1 0/2022 Importe de la Estimación: $151499266 
5. DE R.L. Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

A .1.. cr ' 
Nombre de Obra: REHABILITACIÓN 

RAMIREZ, EN 

Municipio: AHOME 

Localidad: LOS MOCHIS 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA 
Y GROBSON, 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

DEMOLICIÓN POR 

030202 RUPTURA Y DEMOLICIÓN 
DE 15CM DE ESPESOR,POR 
OBRA, EQUIPO, Y 

CARGA MECÁNICA, 

030206 CARGA MECANICA 
PRODUCTO DE LA 
BANQUETAS. INCLUYE: 
HERRAMIENTA. 

030207 ACARREO EN CAMIÓN 
MATERIAL PRODUCTO 
PAVIMENTOSGUARNICIONES 
ABUNDAMIENTO, 

REHABILITACIÓN 
PRELIMINARES 

TRAZO Y NIVELACIÓN 

010102 LIMPIEZA, TRAZOY 
POTABLE O ALCANTARILLADO. 
REFERENCIA, MARCADO 

RELLENO DE ZANJAS 
MEDIOS MECÁNICOS 

010110 SUMINISTRO Y COLOCACION 
CM. SOBRE EL LOMO 
HASTA EL LUGAR 
Y .XTENDIDO AP 

MEDIOS MANUALES / 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO M3 633.69 / "388.75 / 504.00 "129.6900 / 633,69 0.00 $5041699 

MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE 
HERRAMIENTA MENOR. 

Total Partida: $60,416.99 /7' 

ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB.SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCT 

Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL M3 950.53 / $86.14/ 504.00 / 142.0300' 646.03 304.50 $1223446 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOSGUARNICIONES o / 

ABUNDAMIENTO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

-7 / KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE M3 10455.85 / $803 5,544.00 1,562.3200' 7106.32 3,349.53 $1254543 
DE LA DEMOLICIÓN DE 

O BANQUETAS. INCLUYE: 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: $24,779.89 /7' 
COLECTOR NIÑOS HÉROES (DRENAJE SANITARIO) 

DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. / / 

NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA ML 2,169.49 $2103 610.00 /144.3900 754.39 1415.10 $303652 
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE 

CON CALHIDRA 

Total Partida: $3,036.52 
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR 

EN DIFERENTES GRADOS 

DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 M3 491.14 818.8/ 173.77 X9.520° 213.29 277.85 532360.56 
DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO 

E LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO 
LA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. 

It Total Partida: $32360.56
/7 

- __ Y' 
ING. ARO. JOsÉ ROS' RÍO 'ALENZUELA 
SUPERVI '.OR S.O.P. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

A. . ARO. MARIA MARGARITA ACHO B - O EZ ING. FR.: SCO AVIER VERDUGO RAMÍREZ 
JEFE DE DEPARTAMENT. E SUP - VISIÓN ZO NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 

BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Y GROBSON, 
S. DE R.L. 



W W GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

IGRO6$ON SECRETARIA DE OBRAS BLICAS 

A de  C Estiniación 6 
Nombre de Obra:	 REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato sIlVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe do la Estimación: $151499266 
Y GROBSON, 5. DE RL. Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

AGUA POTABLE 
TUBOS Y BRIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; TUBOS LOCK-JOINT; INCLUYE: INSTALACIÓN, ACARREO LIBRE HASTA 20 
M, BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO, ALINEACIÓN, REBABEO Y UNIÓN A TOPE POR TERMOFUSIÓN. / 

020318 INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ML 754.39 / $307.40 610.00 "144.3900 / 754.39 0.00 544,385.49 
CORRUGADA DE FABRICACIÓN MONOLÍTICA DE 48" (1200 MM) , CON 1 

DOBLE BANDA CERÁMICA EN LA CAMPANA Y DOBLE EMPAQUE EN LA 
ESPIGA, FABRICADO A PARTIR DE RESINA VIRGEN DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD, QUE CUMPLA CON UNA CELDA DE CLASIFICACIÓN 
MINIMS 435420C, PARA LA PARED EXTERIOR CORRUGADA Y CON UNA 
CELDA DE CLASIFICACIÓN MÍNIMA 435420E, PARA LA PARED INTERIOR 
LISA, ASI COMO CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011 DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, NMX-CC-9001-iMNC-2015, 
NMX-E-241.CNCP-2013, ASTM-D2321-14e1. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE 

Total Partida: 544,385.49 
ALCANTARILLADO 

TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO 

020302 INSTALACION DETUBERIA DE P.V.C. PARAALCANTARILLADO DE 8" (200 ML 1,429.40 ,227.66/ 610.00 /44.3900' 754.39 675.01 532,871.83 
MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE / 

020732 SUJECIÓN Y ASEGURAMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Ó ML 105.88 $483.29 / 52.50 152.5000/ 105.00 0.98 525,372.73 / 
ALCANTARILLADO EN DIÁMETROS DE 10" HASTA 18" DE DIÁMETRO. 
INCLUYE : VIGAS DE ACERO, CINCHOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: 558,244.55 .Z 
REHABILITAC .N COLECTOR NIÑOS HÉROES (DESCARGAS DOM1CILIARIAS.DEMOLICI. '. PAVIME !.ANQUETAS) 

PRELIMINARL A 

,L .--- 
ING. ARO. JOS:(,'O'T "lO VALENZUELA A. ARQ. MARIA MARC R A CAMACHC . QUEZ ING. CISCO JAVIER VERDUGO RAMIREZ 

SU RVISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTA ENTO DESUPERVISIÓN ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 
SEC 'ETARIA DE OBRAS PU LICAS BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Y GROBSON, 

S. DE R.L. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

IZRO6SON 
tflgCflO(jQ  y Cønhirucción  .A.  dccv Estimación 6 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/lVA $1 5,269,263.10 Tipo de Estimación: NORMAL 

ContratIsta: BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 
Y GROBSON, S. DE RL. Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

030201 

010113 

0101131 

0101151 

P05513C008 

DEMOLICIÓN POR 
DEMOLICIÓN DE 
INCLUYE: DEMOLICIÓN 
HERRAMIENTA 

REHABILITACIÓN 
CARGA MECÁNICA, 

PRODUCTO DE 
OBRA, EQUIPO 

ACARREO A 1ER 
EXCAVACIÓN. INCLUYE: 
HERRAMIENTA. 

ACARREO EN CAMIÓN 
MATERIAL SECO 
ABUNDAMIENTO, 

REPOSICIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

CONCRETO HIDRÁULICO 
CONCRETO PREMEZCLADO 
15 CMS DE ESPESOR, 
ENRASE DE CONCRETO, 
DESCIMBRA Y 

CARGAMECAÑICACONMAQUINARIADECAMIÓNDEMATERIALSECO 

MEDIOS MANUALES 1 
BANQUETAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, M2 14.04 $19872 10.50 3.3000/ 13.80 0.24 8655.78 

MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, / '. 

Total Partida: 8655.18 
COLECTOR NIÑOS HÉROES (DESCARGAS DOMICILIARIAS- DESCARGAS DOMICILIARIAS) 

ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO 
M3 45.72 ,681.12 / 33.52 /'6.4100 39.93 5.79 $519,98 / 

LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE 
Y HERRAMIENTA. 

KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA M3 45.72 /$16.06/ 33.52 /6.41oo 39.93 5.79 $10294 
ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE M3 498.01 - 88.03 ¡ 364.80 /70.5100" 435.31 62.70 8566.20 / 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 81,189.12 

PAVIMENTO HIDRÁULICO-EN ViALIDAD 

DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANTA CON / 
F'Cc300 KG/CM2 T.M.A. 11/2" EN LOSAS DE M3 633.69 875.69 / 298.22 '13.8000 / 512.02 121.67 8614,822.52 1' 

INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, / 
ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, - 

IMPIEZA DE FORMAS. \
// 

\ \ Total Partida: ,, 8614,822.62 

\\\\\ 

ING.AQ,JOSÉRSARI'VALENZUELAA. ARQ.M1 GA ' • T.u.UEZ ING.,/ CI OJAVIERVERDUGORAMIREZ 

SUPE-  ISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMENTO D ERVISIÓN NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 
SECRET' RIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Y GROBSON, 

S. DE R,L. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

GROBSON SEC RETARlA DE OBRAS PUBLICAS 

Estimación 6 
DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

SINALOA. Importe del Contrato 5/IVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 
S. DE R.L. 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN 
RAMIREZ, 

Municipio: AHOME 

Localidad: LOS MOCHIS 

Contratista: BOSCOSO, 
Y GROBSON, Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

OBRAS VIALES 

OPERACIÓN DE 
030402 SUB-BASE CON 

ESPECIFICACIONES 
DE 20CM DE 
EQUIPO MECÁNICO 
ACARREOS, MANO 

030403 BASE CON MATERIAL 
ESPECIFICACIONES 
DE 20CM DE 
EQUIPO MECÁNICO 
ACARREOS, MANO 

RIEGO DE SELLO 
030610 CALAFATEO DE 

INCLUYE: MATERIAL, 

REPOSICIÓN DE 
OBRAS VIALES 

OPERACIÓN 

030402 SUB-BASE CON 
ESPECIFICACIONES 
DE 20CM DE 
EQUIPO MECÁNICO 
ACARREOS, 

MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100% 

MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 844.92 562.33 7 692.04 /52.8800 / 844.92 0,00 $8596901 7" SCT) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS 1 
ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON 

Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, 
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 844.92 $57378' 692.04 152.8800v 844.92 0.00 $87719,49" 
SCT) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS 

ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON 
Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

/ Total Partida: $17368850 

/ / / 
JUNTAS DE EXPANSIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. ML 1,523.10 $1149 1,171.46 351.6400 1 1,523.10 0.00 $404034 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: $4,040.34 
PAVIMENTO HIDRÁULICO-EN DESCARGAS 

DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON / / / 7 
MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 5.31 $562.33 3.86 1.4500 5.31 0.00 $61538 

SCT ) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS 
ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON 

Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, 
ANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

' 

ING. RQ.JOSÉ'O:lOVALENZUELAA. ARQ.M'".iij'GARl , OBOR' Z ING.FR ' 'JAVIERVERDUGORAMIREZ 

SUP RVISOR S.O.P. JEFE DE DEPA -  TAMENTO DE . - ERVISIÓN ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 
SECR TARIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, IN IERIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE CV. Y GROBSON, 

S. DE R.L. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

E2SO LGRO8SON 
y Co,,tI,uCCkj,, SA 'J.0 Estimación 6 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO ENCALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato sil VA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 
Y GROBSON, 5. DE RL. Periodo de la EstImación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

030403 BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 7.08 $57378 3.86 ,%2200 / 7.08 0.00 $1847,57 
ESPECIFICACIONES SCT) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS /

/ 

DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON 
EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, 
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Total Partida: $2,662.96 .-' 

BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES 
BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL FC 1 / 1 

030501 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON M2 14.04 $40818 7.23 ( 3.6500 / 11.08 2.96 $1.571,49 
CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, 
EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION DE CONCRETO EN 
REVOLVEDORA, ACARREO EN CARRETILLA, COLADO, ACABADO 
ESCOBILLADO, CURADO CON CURACRETO BLANCO BASE AGUA Y 
LIMPIEZA DE FORMAS. 

Total PartIda: $1,571.49 
REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE-TUBERIA DE 3' PVC HIDRÁULICO 

PRELIMINARES 
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. / / 

010102 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA ML 36.00 $21 .03 19.10 /14.1000 / 33.20 2.80 $296.52 
POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE 
REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA 

/
Total Partida: $296.52 

AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS 1 

010106 AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE DA 3.00 MTS. M3 2.16 $30162 1.15 ,/0.6500 / 2.00 0.16 $256,55 / 
DE PROF. 

\ __/ /
Total Partida: $256.65 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
/ 

010108 CAMADEAREN' FINADEIOCMDEESPESORPARARECIBIRTUBERIA, M3 , .:' '.84 1.15 0.8500 / 2.00 0.16 $696.07 
INCLUYE: AREN' FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, 
VACIADO EN LA. NJAYEXTENDIDOAPALA \ 

ING. A 

SECREJARIA 
SUPE'VISORS.O.P. 

'Q. JOSÉ 4'ISAR O'  ALENZUELAA. ARQ. MAR A GARITV" Hl ORQU Z NG. FRf' AVIER VERDUGO RAMIREZ 
JEFEDEDEPARTAMENTOD ERVISIÓNZ. ORTE .- SUPERINTENDENTEDEOBRA 

DE OBRAS PUBLICAS . BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE CV. Y GROBSON, 
S. DE R.L. 



2!E°S° ZGRO8SON 
• ' GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

Estimación 6 
DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS> 

SINALOA. Importe del Contrato 8/IVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $1 514992.66 
5. DE R.L. Periodo de la EstimaciÓn: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN 
RAMIREZ, 

Municipio: AHOME 

Localidad: LOS MOCHIS, 

Contratista: BOSCOSO, 
Y GROBSON, 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

010110 

050201 

050301 

070520 

070522 

010102 

SUMiNISTRO Y 
CM. SOBRE EL 
HASTA EL LUGAR 
Y EXTENDIDO 

AGUA POTABLE 

TUBERÍA DE 

SUMINISTRO 
INGLESA RD 32.5, 
2011 NMX-E 111-1995 
2014. 

INSTALACIÓN 
INCLUYE: TENDIDO, 
HIDROSTÁTICA, 
MATERIALES, 

JUNTAS: MECÁNICAS 

SUMINISTRO 
OBRA) INCLUYE: 

INSTALACION 

REPOSiCIÓN 

PRELIMINAR ES 

TRAZO Y NIVELACIÓN 

LIMPIEZA, TRAZO 

REFERENCIA 

COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 M3 7.94 $818.847 4.21 ,/1.4000 / 5.61 2.33 $1,146.38/ 
LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO 

DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO 
A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. 

Total Partida: $1,842.39 

PVC SISTEMA INGLES / . / 
DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3" (75 MM) SERIE ML 36.00 $7670 / 19,10 /14.1000 33.20 2.80 $1,D81.47/ 

QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA- 
SCFI, NMX-E-215/1-CNCP-2012, NMX-T-021-SCFI- 

DE TUBERÍA PVC NIDRAULICA DE 3" (76.2 MM) 0 RD-32.5, ML 36.00 /sol.06 . 19.10 /14.1000 / 33.20 2.80 $1283957  
NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA 

TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS 
Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA. 

Total PartIda: $2,36542 / 
O UNIVERSALES; GIBAULT COMPLETAS; CRUCES; TE Y REDUCCIONES; FERNÁNDEZ O SMILAR EN TIPO Y CALIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE JUNTAS GIBAULT DE 3 (MILIMITRAJE MEDIDO EN JGO 10.00 . $28363 / 4.00 /4.0000 / 8.00 2,00 $1134,52 / 
JUNTA GIBAULT, TORNILLOS Y EMPAQUES.

/ 

DEJUNTAS GIBAULT DE 75 MM (3") DE DIAMETRO JGO 10.00 /s455.30 / 4.00 /.0000 / 8.00 2.00 $1,821.20' 

Total Partida: $2,955.72 

DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE-TUBERÍA DE 12' PVC HIDRÁULICO 

DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.
/ / / 

Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA ML S  O / $21,03 0.00 / 7.2000 / 7.20 0.00 $151,42 
POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE 

MARCADO CON CALHIDRA 

4 J " Total Partida: $151.42 / 

1 
NG. 'RO. JosÉ OSA!iO VALENZUELA A. ARQ. MARIA MARGAR ING. FRA CI AVIER VERDUGO RAMIREZ 

SUP: RVISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAME S DE UPERVISIÓN ZONA NORTE PERINTENDENTE DE OBRA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, INGEN RIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V. Y GROBSON, 
DE 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

zGRO6$ON 
Co,,IWUCCÑ iiS Ji L Estimación 6 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE.AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato e/IVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 
Y GROBSON, S, DE RL Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

010106 AFINEAMANO 
DE 

010108 CAMA 

010114 RELLENO 

010110 SUMINISTRO 

Y 

050206 SUMINISTRO 

050306 INSTALACIÓN 

AFINE 

RELLENO 

INCLUYE: 
VACIADO 

BAILARINA 
EXCAVACION 
ACARREO 

CM. 
HASTA 

AGUA 

TUBERÍA 

SERIE 
2011, 
2014. 

32.5, 

DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTUA CON MÁQUINA1  EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS 

DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE O A 3.00 MTS. M3 0.61 , $301.82, 0.00 /0.6100 ( 0.61 0.00 $18411 
PROF. 

Total Partida: $18411 
DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR,MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS 

DE ARENA FINA DE 10CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, M3 0.61 $818.84/ 0.00 / 0.6100 / 0.61 0.00 $49949 
ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, - 
EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA 

COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O M3 0.31 $16242 0.00 /0.3100 0.31 0.00 $5035 
DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y 

LIBRE A 20 MTS. 

Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 M3 3.16 $81884 ¿ 0.00 / 3.1600 3.16 0.00 $258753 / 
SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO 

EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO 
EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. 

Total Partida: $3,137.38 / 

POTABLE 

DE PVC SISTEMA INGLES . 

DE TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA DE 12" (300 MM) CLASE 5 ML 7.20 "$61669 / 0.00 / 7.2000 7.20 0.00 $4440,17 / 
METRICA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA- 
NMX-E 111-1995 SCFI, NMX-E-215/1-CNCP-2012, NMX-T-021-SCFI- 

1' / 
DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 12" (304.8 MM) 0 RD- ML 7.2 $22766 0.00 (7.2000 7.20 0.00 $1639 15 

INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA 

HIDROSTÁTICA, 
MATERIALES, 

Te DOS LOS ACARREOS ASI COMO TODOS LOS 
Y H:RRAMIENTAS PARA LA PRUEBA. 

Total Partida: $6,079.32 
4' 

ING. ARe. JOSÉ RO R. ! 'LENZUELA A. ARQ. MARIA MARGARI ' - AMACHO BORQUEZ INC. FR .1TWJAVIER VERDUGO RAMIREZ 

SUPERV SOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMENTO ' PERVISIÓN ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 

SECRETAIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Y GROBSON, 
S. DE RL. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

2E2SO ¿GROBSON 
Ingefli000 yCQflI(iJCCláI,! » (CC

Estimación 6 
Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/lVA $15269263. 10 TIpo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 
Y GROBSON, 5. DE R.L. Periodo de la EstImación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

JUNTAS: MECÁNICAS O UNIVERSALES; GIBAULT COMPLETAS; CRUCES; TE Y REDUCCIONES; FERNÁNDEZ O SMILAR EN TIPO Y CALIDAD CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

070528 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT DE 12" (MILIMITRAJE MEDIDO EN JGO 2.00 $166923 / 0.00 /2.0000 / 2.00 0.00 $337846 Y 
OBRA) INCLUYE: JUNTA GIBAULT, TORNILLOS Y EMPAQUES. / 

070530 INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT DE 300 MM (12') DE DIAMETRO JGO 2.00 /s455.30/ 0.00 (' .0000 ( 2.00 0.00 $91 0.60 / 

Total Partida: $4,28906 
REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO-TUBERÍA DE 10' PVC ALCANTARILLADO 

PRELIMINARES 
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. / / / 

010102 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA ML 7.20 $2103 0.00 ,/"6.5000 6.50 0.70 $13670 " 
POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE 
REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA 

Total Partida: . $13610 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA. 

010103 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE M3 8.64 $91.31/ 0.00 /6.6300 6.63 2.01 $6O5.39 
PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA / 

FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y 
CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA 
DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. 

Total Partida: $605.39 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN BANCO, CUALQUIER ZONA. / / j 

0101041 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE M3 1.98
C $7549

0.00 '1.9500 / 1.95 0.03 $14721 / 
PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA 
FIJA, CON EXCAVADORA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE 
MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA 
INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. 

Total Partida: $14721 
AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS 

010106 AFlNEAMANODECASENMATERIAL"A"ENAGUADE0A3.0OMTS. M3 0.8 •J$301.62/ 0.00 /0.5800 0.58 0.00 $175,06 / 
DE ROF. 

4 Total Partida: $176.06
/ 

1/ - 
. fr' ' ___ 

ÍNG.ARQ JosÉRos1Io ENZUELAA. ARO. MARIA ARITA'I1"i bQUEA ING. SC JAVIER VERDUGORAMIREZ 
SUPERV -OR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMENTO DES " RVISIÓN ZONA 'iRTE SUPERÍNTENDENTE DE OBRA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V. Y GROBSON, 

S. DE RL. 



W GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

zGROBSON 
Estimación 6 

DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AROME. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

SINALOA. Importe del Contrato s/lVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

INGENIERiA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 

S. DE R.L. Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

SA ,1. 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN 
RAMIREZ, 

Municipio: AROME 

Localidad: LOS MOCHIS, 

Contratista: BOSCOSO, 
Y GROBSON, 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

010108 

010110 

020203 

020303 

OI000IA 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS 

CAMA DE ARENA FINA DE 10CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, M3 0.58 $81884 0.00 /0.3900 / 0.39 0.19 $31935 / 
INCLUYE; ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, / / - 

VACIADO EN LA ZARJA Y EXTENDIDO A PALA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 M3 2.81 4818.84 / 000 / 1.820O 1.62 0.99 $149029 / 

CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO 
HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO 
Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. 

Total Partida: $1,809.64 / 

ALCANTARILLADO 
TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO 

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 10" (250 ML 7.20 $476.87 0.00 / 6.5000 j 6.50 0.70 $309966 7 
MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA

/ 

NMX-E 111- 1995 SCFI 

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 10" ML 7.20 $30353 . 0.00 /6.5000 / 6.50 0.70 $197295 
7/ 

(250 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y 
LUBRICANTE 

Total Partida: $5,072.60 7' 
TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC

/ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE P.V..C. DE PZA 2.00 "$609.55 0.00 / 2.0000 / 2.00 0.00 $121910 
200 MM SERIE 20 QUE CUMPLA CON LA NORMA PARA CONEXIONES Y 
ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA 

Total Partida: $1.219,10 

p1,. 

 .1 —••  

ING. RQ.JOSÉffSA'ItVALENZUELAA. 

SUP RVISOR SOR 
SECR TARIA DE OBRAS PUBLICAS 

__ 
ARQ. IAMA '.RQUEZ IN j!.  '-l.COJAVIERVERDUGORAMiREZ 

' JEFE DE DEPARTAMENT' '.E SUPERVISIÓN ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 

BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE CV. Y GROBSON, 
S. DE R.L, 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

EE2SOGRO6SON 
Con.l,occlO,, de C V Estimación 6 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. importe del Contrato s/lVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $1 514,992.66 

Y GROBSON S. DE R.L. Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

REPOSICIÓN DE LÍNEAS 

PRELIMINARES 

TRAZO Y NIVELACIÓN 

010102 LIMPIEZA, TRAZO 
POTABLE O ALCANTARILLADO. 
REFERENCIA, MARCADO 

EXCAVACIÓN POR 

010103 EXCAVACIÓN CON 
PROFUNDIDAD, EN 
FIJA, INCLUYE: AFLOJE 
CONSERVACIÓN 
DE LA TUBERIA. 

EXCAVACIÓN POR 

0101041 EXCAVACIÓN CON 
PROFUNDIDAD, EN 
FIJA, CON EXCAVADORA 
MATERIAL, TRASPALEOS 
INSTALACIÓN SATISFACTORIA 

AFINE DE TALUDES 

010106 AFINEA MANO DE 
DE PROF. 

RELLENO DE ZANJAS 

010108 CAMA DE ARENA 
INCLUYE: ARENA 
VACIADO EN LA - 

DE LA 
MEDIDA 

Y 

FINA 
FINA, 
'NJA 

Y NIVELACION 

MEDIOS 

MÁQUINA 
CUALQUIER 

MEDIOS 

MÁQUINA 
CUALQUIER 

CEPAS 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO-TUBERÍA DE 12" PVC ALCANTARILLADO 

DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. / / / 
DEL TERRENO. DE LINEAS DE AGUA ML 14.40 $2103 6.10 /7.0000 13.10 1.30 $14721 

ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE 
CON CALHIDRA 

Total Partida: $14721 / 

MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA. / 
EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE M3 18.36 $91.31 .7 7.78 1 8.9300 16.71 1.65 $BlS.40y 

TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA 
Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y 
ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA 

EN ZANJA. Total Partida: $81540 / 

MECÁNICOS EN BANCO, CUALQUIER ZONA. 

EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE M3 2.27 $7549 / 0.93 ,A.0700 2.00 0.27 $80.77/ 
TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA 

INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE 
Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA 

DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA. 

Total Partida: $80,77 
FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁqUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS 

EN MATERIAL "A" EN AGUA DE O A3.00 MTS. M3 1.22 ,$301.82 / 0.52 / 0.6000 / 1.12 0.10 $181.091 

Total Partida: $181,09 
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,OMPACTADO POI MEDIOS I1IECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS 

DE 10CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, M3 1.22 $81884 0.52 / 0.6000 / 1.12 0.10 $491 .30 
ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, / 
Y EXTENDIDO A PALA 

. 4 

NG. O. JOSÉ - VALENZUELA A. ARQ. MARI' GA AC • BORI. EZ NG. F ''bo JAVIER VERDUGO RAMIREZ 

SUP VISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMENTO • 4-UPERVISIÓ • A NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 

SECR TARIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, INGENIERiA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Y GROBSON, 
S DE RL. 



W GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

ES0 ¿GROB$ON 
A A Estimación 6 

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato 5/IVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: $151499266 

Y GROBSON, S DE R.L. Periodo de la Estimación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

Y 

020205 SUMINISTRO 

020305 INSTALACION 

010004A SUMINISTRO 

020705 ROTURA 

— 010110 SUMINISTROYCOLOCACIONDEARENAFINAENACOSTILLADOY3O 

CM. 
HASTA 

ALCANTARILLADO 

TUBERÍA 

MM.) 
NMX-E 

(315 
LUBRICANTE 

TUBERÍA, 

12" 
CONEXIONES 
MATERIALES, 

POZOS 

MATERIALYMAft' 

M3 6.33 $81884 / 2.68 6.28 0.05 $294782 
SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO /

/ 

EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO 
EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. 

Total Partida: $3,439.13 

DE PVC PARA ALCANTARiLLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO 

DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 12(315 ML 14.40 5758.57 6.10 7.0000 13.10 1.30 $530999 
PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA . / 

111- 1995 SCFI 

DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 12" ML 14.40 $40468 6.10 .. 7.0000 13.10 1.30 $283276 / 
MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ./ / / 

Total Partida: $814276 7 
SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC 

Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE PZA 4.00 $144722 / 2.00 7 2.0000' 4.00 0.00 $2.894.447 
DE 300 MM SERIE 20 QUE CUMPLA CON LA NORMA PARA 

Y ACCESORIOS NMX.E-215/2-1999 SCFI. INCLUYE: 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Total Partida: $2,894.44 
DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECtOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISIJA, SELLADO DE BIOCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA 

Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: PZA .00 $100816 / 2.00 1 2.0000 / 4.00 0.00 52,016.32 
A  

DE OBRA 

4 \ \
Total Partida: $2,016.32 / 

ING. A0. JOSÉ R" A1'S ALENZUELA A. ARQ. MARIA ARGARI ' MACHO :'1W'  EZ ING. FRA'C CO 'VIER VERDUGO RAMIREZ 

SUPE' ISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMENTO .E' PERVISIÓN ZONA NORTE - PERINTENDENTE DE OBRA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, ING .-' RIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Y GROBSON, 
S. DE RL. 



S GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

¿RO6SON 
Estimación 6 

Nombre de Obra:	 REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 
RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. EstimacIón: No. 6 (SEIS) 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/lVA $1526926310 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/1 0/2022 Importe de la Estimación: $151499266 

Y GROBSON, 5. DE R.L. Periodo de la EstImación: 03/09/2022 al 03/10/2022 

Contrato Hasta Esta Acumulado 
Estimación Monto Estimado 

Clave DescripcIón Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

REPOSICIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO DE 36' (91 CMS) - CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

CONCRETO HIDRÁULICO 
CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINIt 

030507 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 M2 39.65 $50755 0.00 ,'39.8500 ¡ 39.85 0.00 $2022587 // 
KG/CM2, DE 15 A 18 CMS DE ESPESOR MINIMO, EN AREAS MAYORES A ,'

/ 

20 M2 CON CONCRETO PREMEZCCLADO. INCLUYE: CONCRETO, 
ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida; $20,225.87 7 

OBRAS VIALES 
OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON

,, / 
030402 SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 5.56 $56233 0.00 / 5.5600 . 5.56 0.00 $312855 

ESPECIFICACIONES SCT) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS 
DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON 
EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, 
A flfl oflaflO un pm nc flDfl A CtA Unfi './ LJCflO A PAICKITA 

/ / 

030403 BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 7.64 $57378 0.00 / 7.6400 7.64 0.00 $438366,,' 
ESPECIFICACIONES SCT ) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS 
DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON 
EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, 
Al' A DDCflC' u.0 ,irs nc CIDC A CfI IIflfl II UCflO A RRICMTA 

Total Partida: $7,510.23 i 

ALCANTARILLADO 
POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECfOS TÓXICOS DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE / 

020705 ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: PZA 8.00 $1008,16 / 0.00 72.0000 / 2.00 6.00 $2016,32 

MATERIAL Y MANO DE OBRA / 

Total Partida: $2,016.32 / 

EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE 

PRELIMINARES 
CARGA MECÁ ICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES C. DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO/ 

/ 10001 HORAS MAQUI A DE EQUIPO PARA DEMOLICIÓN HR 2 \ • _.. 040.
/

72.00 160.0000/ 232.00 21.00 $32841760 

1 _ ________ 
NG. RQ. JOSÉ - . VALENZUELAA. ARQ. MARIÁMARGA 'AA .0 :.RQUEZ iNG. F JAVIER VERDUGO RAMIREZ 

SUP RVISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMEN "E SUPERVISIÓN ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BOSCOSO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Y GROBSON, 
- S. DE RL. 



No. 6 (SEIS) 

NORMAL 

$151499266 

03/09/2022 al 03/10/2022 

Estimación 6 
Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE HERMENEGILDO GALENA E IGNACIO 

RAMIREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. 

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 No. Estimación: 

Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importo del Contrato sIlVA $15,269,263.10 Tipo de Estimación: 

Contratista: BOSCOSO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 16/05/2022 al 16/10/2022 Importe de la Estimación: 

YGROBSON, S. DE RL. Periodo de la Estimación: 

Hasta Esta Acumulado 
Estimación 

Anterior Estimación Estimaciones Diferencia 

Monto Estimado 

$ 1,514,992.66 TOTAL ESTIMACION= 

BOSCOSO, IN 
SUPERINTENDENTE DE OBRA 

ERIA Y CONSTRUCCIÓN. S.A. DE CV. Y GROBSON, 
S. DE R,L. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE SUPERVISION 

Contrato 

Descripción Unidad Volúmen PU. 

CARGA MECANICA EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 963.60 )70.08 
DEMOUCIÓN DE PAVIMENTOS,GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE 

ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ACARREOAIERKMENCAMIÓNDEMATERIALPRODUCTODELA M3 963.60 $1606 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS,GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE / 

ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE M3-KM 19272.00 $803 
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE /1 
PAVIMENTOS,GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE: 
ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

VARIOS 

OBRA CIVIL 
JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" Y POLIDUCTO ML 384.80 $15109 
NARANJA DE 1" COLOCADA A CADA 30 CMS EN CRUCES DE CALLES. / 
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

0302062 

030207 

030611 

Total Partida: 

BOMBEO PARA DESAGÜE REQUERIDO Y ASÍ MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE / 
020701 BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUAS NEGRAS DE POZO APOZO, CON HORA 797.00 ,$197.79 / 658.00 / 139.0000/ 797.00 

BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO, CON CAPACIDAD PARA 1 1 

MOVER ARENA Y PIEDRAS, MOTOR A GASOLINA. INCLUYE: 
MATERIALES, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN , HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: $2749281 7 

¿RO5SON 

Clave 

0302061 618.20 ,425.3700 743.57 220.03 $878593 

618.20 /125.3700/ 743.57 220.03 $201344 
/ í 

/ 
12,363.98 2,507.3600' 14871.34 4400.66 $2013410 

Total Partida: S357,351.07 

¡' 0.00 112.8800 112,86 251 94 $1705202  7' 
/ 

$17052,02 /' 

0 00 

JEFE DE DEPARTAMEN . . SUPERVISIÓN ZONA NORTE 
ARQ. MARIA MARGARi?" AMACHO QUEZ 

\\ 

NG. F JAVIER VERDUGO RAMIREZ 

1 
._ 

NG. AQ. JosÉ RO 'AIIO ALENZUELAA. 

SUPE-  ISOR S.O.P. 
SECRET' A DE OBRAS PUBUCAS 
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